



Decreto Dirigenziale n. 91 del 19/03/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

PSR Campania 2007/2013. Misura 124. Approvazione variante progettuale - Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - CUAA (P. IVA 00851300657), in qualita' di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "POLIECO2". (Bando approvato con DRD n. 44 del 14 giugno 2010 pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010) - con Allegato

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010* che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che l'UOD 09 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo è stata individuata quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che con i Decreti Regionale Dirigenziale n. 668 del 15.07.14, è stata nominata **la Commissione di Valutazione** delle Istanze inerenti la misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e settore forestale", in sostituzione delle commissioni di Valutazione nominate con DRD nn° 60 del 20/09/2010, 4 del 17/01/2012, 98 del 10/12/2012, 34 del 10/06/2013 e 82 del 24/09/2013, composta di tre esperti in materia di metodologia della ricerca e divulgazione, espressione di enti pubblici e da un funzionario regionale con funzioni di segreteria;

CONSIDERATO che è stato concesso con Decreto Dirigenziale n. 131 del 17/04/2012 (*DRD 395 del 16/10/2012 approvazione dettaglio operativo, DRD n. 633 del 11/12/2013 proroga e DRD 571 del 05/03/2014 variante*), al Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - CUAA (P. IVA 00851300657), in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto: "Gestione innovativa degli scarti di coltivazione e lavorazione nella filiera delle erbe aromatiche (POLIECO 2)", un contributo **pubblico totale di € 374.469,75** a fronte di una spesa totale di **€ 499.293,00** secondo la ripartizione di seguito riportata:

Tabella n. 1 - Riepilogo complessivo approvato con DRD n. 571 del 05/03/2014 (in Euro)

Spesa ammessa approvata	€ 499.293,00
Contributo concesso	€ 374.469,75
Quota privata	€ 124.823,25
Percentuale del contributo	75,00 %

Tabella 2 - Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con DRD n. 571 del 05/03/2014 (in Euro)

Progetto: Gestione innovativa degli scarti di coltivazione e lavorazione nella filiera delle erbe aromatiche –POLIECO 2

	spesa totale	contributo concesso	quota privata
LABORATORIO	€ 193.685,00	€ 146.000,75	€ 47.684,25
CAMPO	€ 94.571,00	€ 70.344,00	€ 24.227,00
TRASFORMAZIONE/COMM.NE	€ 150.821,00	€ 113.000,00	€ 37.821,00
DIVULGAZIONE/INFORM.NE	€ 60.216,00	€ 45.125,00	€ 15.091,00
TOTALE RICHIESTO	€ 499.293,00	€ 374.469,75	€ 124.823,25

Tabella 3 - Riepilogo dei costi per singolo partner approvato con DRD n. 571 del 05/03/2014 (in Euro)

Codice partner	Contributo approvato	Cofinanziamento	TOTALE Costo approvato
A_ Università degli Studi di Salerno	€ 140.453,75	€ 45.806,25	€ 186.260,00
B1_ C1 AZ. AGR. PALMA	€ 44.200,00	€ 14.733,00	€ 58.933,00
B2_ AZ. AGR. MIRRA	€ 4.500,00	€ 1.511,00	€ 6.011,00
B3/C2 SOCIETA' ORTOPIU'	€ 149.316,00	€ 49.773,00	€ 199.089,00
D2 CRA ORT	€ 36.000,00	€ 13.000,00	€ 49.000,00
TOTALE	€ 374.469,75	€ 124.823,25	€ 499.293,00

VISTA la domanda di variante presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 2015.0130551 del 25/02/2015 assegnata alla Commissione di valutazione (DRD n° 668 del 15/07/2014) con protocollo n. 2015.0136925 del 27/02/2015;

PRESO ATTO che la Commissione ha confrontato il dettaglio operativo trasmesso in seconda variante con quello approvato con il DRD n. 571 del 05/03/2014, verificando che il dettaglio operativo proposto presenta delle variazioni fra le voci di spesa in maniera superiori al 10% della voce di spesa ammissibile minore e, viste le modifiche proposte dal capofila, decide che tali variazioni non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto, pertanto dà **parere favorevole** all'approvazione del dettaglio operativo, stabilendo che le spese approvate in variante sono ammissibili **a decorrere dal 25 febbraio 2015** (cfr. allegato n. 2 del verbale del 11/03/2015 della Commissione di valutazione);

VISTO il prospetto dei costi approvato nella variante nel quale è previsto che, fermo restando la spesa totale ammessa pari a **€ 499.293,00** ed un contributo pari a **€ 374.469,75**, rimodulando esclusivamente le voci di spesa come da tabella di seguito riportata:

Tabella 4 - Riepilogo complessivo approvato in variante (in Euro)

Spesa ammessa	€ 499.293,00
Contributo concesso	€ 374.469,75
Quota Privata	€ 124.823,25
Percentuale del contributo	75,00 %

Tabella 5 - Riepilogo dei costi per linea di attività approvato in variante

Linea di attività	Spesa totale	Contributo concesso	Quota privata
LABORATORIO	€ 193.685,00	€ 146.000,75	€ 47.684,25
CAMPO	€ 94.571,00	€ 70.344,00	€ 24.227,00
TRASFORMAZIONE	€ 150.821,00	€ 113.000,00	€ 37.821,00
DIVULGAZIONE	€ 60.216,00	€ 45.125,00	€ 15.091,00
TOTALE	€ 499.293,00	€ 374.469,75	€ 124.823,25

Tabella 6 - Riepilogo dei costi per singolo partner approvato in variante

Partner	Contributo	Cofinanziamento	TOTALE
A – UNISA Dipartimento di Farmacia	€ 140.453,75	€ 45.806,25	€ 186.260,00
B1 – C1 Azienda Agricola Palma	€ 44.200,00	€ 14.733,00	€ 58.933,00
B2 – Azienda Agricola Mirra	€ 4.500,00	€ 1.511,00	€ 6.011,00
B2 – C2 Società Ortopiù	€ 149.316,00	€ 49.773,00	€ 199.089,00
D2 – CRA ORT	€ 36.000,00	€ 13.000,00	€ 49.000,00
TOTALE	€ 374.469,75	€ 124.823,25	€ 499.293,00

VISTO

- le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente della UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" (ex Se.SIRCA) in qualità di Soggetto Attuatore;
- il DRD 711 del 29/10/2014, che all' Art. 5 "Accorpamenti e compensazioni", riporta un'unica voce di costo indicata come "External expertise" comprendente, per il personale a tempo determinato, le categorie precedentemente indicate come: co.co.co/co.co.pro, prestazioni occasionali, consulenze specialistiche, contratti d'opera, ecc.

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD di concessione n. 131 del 17/04/2012 (DRD 395 del 16/10/2012 approvazione dettaglio operativo, DRD n. 633 del 11/12/2013 proroga e DRD 571 del 05/03/2014 variante), nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **499.293,00** ed un contributo pari a € **374.469,75** concesso al Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - CUAA (P. IVA 00851300657), in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto: "Gestione innovativa degli scarti di coltivazione e lavorazione nella filiera delle erbe aromatiche (**POLIECO 2**)", prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi (tabelle n. 4, 5, e 6), come da dettaglio operativo che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, con decorrenza delle spese approvate in variante a far data **dal 25 febbraio 2015** (cfr. allegato n. 2 del verbale del 11/03/2015 della Commissione di valutazione).

VISTA la nota prot. PG/2014/166279 DEL 07/03/201° del Dir ettore Generale – D.G. 52.06

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 668 del 15/07/2014;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione variante progettuale

Di modificare il proprio DRD di concessione n. 131 del 17/04/2012 (DRD 395 del 16/10/2012 approvazione dettaglio operativo, DRD n. 633 del 11/12/2013 proroga e DRD 571 del 05/03/2014 variante), nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **499.293,00** ed un contributo pari a € **374.469,75** concesso al Beneficiario: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - CUAA (P. IVA 00851300657), in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto: "Gestione innovativa degli scarti di coltivazione e lavorazione nella filiera delle erbe aromatiche (**POLIECO 2**)", prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi (tabelle n. 4, 5, e 6), come da dettaglio operativo che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, con decorrenza delle spese approvate in variante a far data **dal 25 febbraio 2015** (cfr. allegato n. 2 del verbale del 11/03/2015 della Commissione di valutazione):

Tabella 7 - Riepilogo complessivo approvato in variante (in Euro)

Spesa ammessa	€ 499.293,00
Contributo concesso	€ 374.469,75

Quota Privata	€ 124.823,25
Percentuale del contributo	75,00 %

Tabella 8 - Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato in variante (in Euro)

Linea di attività	Spesa totale	Contributo concesso	Quota privata
LABORATORIO	€ 193.685,00	€ 146.000,75	€ 47.684,25
CAMPO	€ 94.571,00	€ 70.344,00	€ 24.227,00
TRASFORMAZIONE	€ 150.821,00	€ 113.000,00	€ 37.821,00
DIVULGAZIONE	€ 60.216,00	€ 45.125,00	€ 15.091,00
TOTALE	€ 499.293,00	€ 374.469,75	€ 124.823,25

Tabella 9 - Riepilogo totale dei costi per partner approvato in variante (in Euro)

Partner	Contributo	Cofinanziamento	TOTALE
A – UNISA Dipartimento di Farmacia	€ 140.453,75	€ 45.806,25	€ 186.260,00
B1 – C1 Azienda Agricola Palma	€ 44.200,00	€ 14.733,00	€ 58.933,00
B2 – Azienda Agricola Mirra	€ 4.500,00	€ 1.511,00	€ 6.011,00
B2 – C2 Società Ortopiù	€ 149.316,00	€ 49.773,00	€ 199.089,00
D2 – CRA ORT	€ 36.000,00	€ 13.000,00	€ 49.000,00
TOTALE	€ 374.469,75	€ 124.823,25	€ 499.293,00

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in argomento è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013, del DRD di concessione n. 131 del 17/04/2012 (DRD 395 del 16/10/2012 approvazione dettaglio operativo, DRD n. 633 del 11/12/2013 proroga e DRD 571 del 05/03/2014 variante) e del presente provvedimento, prima dell'adozione della variante in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- all'Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al Referente Regionale della misura 124
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale- BURC ai fini della pubblicazione;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali

PASSARI

Attività: LABORATORIO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Assegno di ricerca annuale (attività estrattiva e compostaggio)	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
contratto di collaborazione per attività estrattiva	€ -	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
n.2 Contratto di collaborazione (attività di analisi)	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
n.1 contratto di collaborazione per preparazione campioni			€ 5.000,00				
Cofinanziamento: Professore associato per attività di impostazione e coordinamento	€ 37.684,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Missioni per rilievi, monitoraggio, campionamenti, partecipazioni a convegni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ -
Acquisto di piante aromatiche, vetreria, solventi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.461,00	€ -	€ -
n.1 computer				€ 409,00			
n.1 stampante				€ 130,00			
contratto di collaborazione (contabilità e rendicontazione)			€ 10.000,00				
Spese generali per Costituzione ATS, gestione conto, spese postali, di cancelleria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,75
Totale per voci di costo	€ 37.684,25	€ 62.000,00	€ 21.000,00	€ 539,00	€ 14.461,00	€ 8.000,00	€ 4.000,75
TOTALE LABORATORIO	€						147.685,00

Attività: CAMPO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CAMPO	€						-

Attività: TRASFORMAZIONE/COMM.NE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Vetreria (vial, bottiglie di vetro, imbuto separatore, becker...)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 453,00	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 453,00	€ -	€ -
TOTALE TRASF./COMM.	€						453,00

Attività: DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Cofinanziamento: Professore associato per coordinamento e formazione	€ 8.122,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Organizzazione e gestione del sito e delle attività di diffusione dei risultati del progetto, compresa la pubblicizzazione delle iniziative	€ -	€ 7.000,02	€ 7.999,98	€ -	€ -	€ -	€ -
Consulenza per progettazione grafica per sito, logo e format manifesti del progetto, n.2 opuscoli divulgativi	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
stampa n.2 opuscoli divulgativi; concorso a premi per usi delle aromatiche e derivati in cucina; n.2 pubblicazioni di carattere divulgativo	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ 8.122,00	€ 7.000,02	€ 22.999,98	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DIV./INF.	€						38.122,00

B1_C1_Azienda agricola Palma Nicola

€ 58.933,00 Costo totale
 € 14.733,00 Cofinanziamento
 € 44.200,00 Contributo

Attività: LABORATORIO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE LABORATORIO	€						-

Attività: CAMPO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Cofinanziamento: Manopera per tutte le operazioni di trasporto, messa a punto dei prototipi	€ -	€ 11.411,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiale per la coltivazione e raccolta, compresi piante, fertilizzanti, antiparassitari, filtri, ricambi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.500,00	€ -	€ -
Consulenza per gestione amministrativa del progetto	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese generali per fidejussione, gestione conto dedicato, utenze, spese postali, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.344,00
Prototipo raccolta e potatura, compreso progettazione, allestimento e collaudo	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ 26.411,00	€ -	€ 15.000,00	€ 8.500,00	€ -	€ 2.344,00
TOTALE CAMPO	€						52.255,00

Attività: TRASFORMAZIONE/COMM.NE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Acquisto di sacchi, cassoni, spaghi, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.034,00	€ -	€ -
Cofinanziamento: Manopera per tutte le operazioni di coltivazione, raccolta, trasporto, messa a punto dei prototipi	€ -	€ 3.322,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ 3.322,00	€ -	€ -	€ 2.034,00	€ -	€ -
TOTALE TRASF./COMM.	€						5.356,00

Attività: DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Spese generali per cancelleria, supporti informatici, spese postali, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 322,00
Missioni per partecipazione a manifestazioni, mostre, fiere, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 322,00
TOTALE DIV./INF.	€						1.322,00

B2_Azienda agricola Mirra Carlo

€ 6.011,00 Costo totale
€ 1.511,00 Cofinanziamento
€ 4.500,00 Contributo

Attività: LABORATORIO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE LABORATORIO	€						-

Attività: CAMPO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Materiale per la coltivazione e difesa, raccolta, acquisto piante, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -
Cofinanziamento: acquisto di materiale per la coltivazione e difesa, raccolta,	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.511,00	€ -	€ -
Spese generali per gestione conto, energia lettrica, telefono, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.511,00	€ -	€ 500,00
TOTALE CAMPO	€						6.011,00

Attività: TRASFORMAZIONE/COMM.NE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TRASF./COMM.	€						-

Attività: DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DIV./INF.	€						-

B3_C2_ORTOPIU' Società agricola arl

€ 199.089,00 Costo totale

€ 49.773,00 Cofinanziamento

€ 149.316,00 Contributo

Attività: LABORATORIO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE LABORATORIO	€						-

Attività: CAMPO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Realizzazione prototipo impianto compostaggio, compreso assemblaggio e collaudo	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
Cofinanziamento: manodopera per coltivazione, messa in opera impianti di compostaggio ed estrazione	€ -	€ 8.983,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cofinanziamento spese generali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.322,00
Totale per voci di costo	€ -	€ 8.983,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 2.322,00
TOTALE CAMPO	€						36.305,00

Attività: TRASFORMAZIONE/COMM.NE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Cofinanziamento: manodopera per operazioni di coltivazione, raccolta, messa a punto prototipi	€ -	€ 9.333,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cofinanziamento: personale per gestione amministrativa		€ 5.500,00					
COFINANZIAMENTO: SPESE PER RISCALDAMENTO + ENERGIA					€ 18.000,00		€ -
Aggiornamento software gestione	€ -	€ 500,00	€ -	€ -		€ -	€ -
Computer, stampante, scanner	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
Completamento esterno del prototipo di estrazione in modo da permettere il carico e lo scarico	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiale di consumo per messa a punto e collaudo impianto di estrazione (contenitori, palsticheria, vetreria, ecc.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.513,00	€ -	€ -
Adeguamento locali ed impiantistica per estrazione oli	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Realizzazione prototipo estrazione, assemblaggio e collaudo, compreso predisposizione per carico e scarico	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -
Spese generali per fidejussione, gestione conto dedicato, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
Cofinanziamento spese generali per energia elettrica, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.666,00
Totale per voci di costo	€ -	€ 15.333,00	€ 23.000,00	€ 71.500,00	€ 28.513,00	€ -	€ 6.666,00
TOTALE TRASF./COMM.	€						145.012,00

Attività: DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Cofinanziamento: manodopera per attività di divulgazione e formazione	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cofinanziamento: incontri di aggiornamento, organizzazione e promozione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.469,00	€ -
Materiale di consumo per divulgazione					€ 1.500,00		
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.803,00	€ -	€ -
2 incontri per la diffusione dei risultati e 2 periodici di aggiornamento, organizzazione e promozione	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ 1.000,00	€ 11.000,00	€ -	€ 4.303,00	€ 1.469,00	€ -
TOTALE DIV./INF.	€						17.772,00

D2_C.R.A.- Ort

€ 49.000,00 Costo totale
 € 13.000,00 Cofinanziamento
 € 36.000,00 Contributo

Attività: LABORATORIO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Cofinanziamento Ricercatore: impostazione, coordinamento e verifica delle attività di compostaggio e difesa	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Assegno di ricerca: conduzione delle attività di compostaggio	€ -	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Analisi di tossicità	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reagenti, vetreria, biostimulatori, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -
Spese generali per cancelleria, spese postali, luce, telefono attribuibili al progetto							€ 3.000,00
Missioni per rilievi e partecipazione a convegni e manifestazioni di interesse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -
Totale per voci di costo	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
TOTALE LABORATORIO	€ 46.000,00						

Attività: CAMPO

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CAMPO	€ -						

Attività: TRASFORMAZIONE/COMM.NE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TRASF./COMM.	€ -						

Attività: DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE

Attività svolte	Personale dipendente a tempo indeterminato	Personale dipendente a tempo determinato	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Ricercatore: attività di formazione e divulgazione	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale per voci di costo	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DIV./INF.	€ 3.000,00						

RIEPILOGO VOCI DI COSTO

Costo totale € 499.293,00
 Cofinanziamento € 374.469,75
 Contributo € 124.823,25

	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Farmabiomed Capofila	€ 45.806,25	€ 69.000,02	€ 43.999,98	€ 539,00	€ 14.914,00	€ 8.000,00	€ 4.000,75
Azienda agricola Palma		€ 29.733,00	€ -	€ 15.000,00	€ 10.534,00	€ 1.000,00	€ 2.666,00
Azienda agricola Mirra					€ 5.511,00		€ 500,00
Società Ortopiù	€ -	€ 25.316,00	€ 34.000,00	€ 96.500,00	€ 32.816,00	€ 1.469,00	€ 8.988,00
CRA-Ort	€ 13.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Totale per voci di costo	€ 58.806,25	€ 149.049,02	€ 77.999,98	€ 112.039,00	€ 69.775,00	€ 12.469,00	€ 19.154,75
TOTALE	€ 499.293,00						

Attività: LABORATORIO

	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Farmabiomed Capofila	€ 37.684,25	€ 62.000,00	€ 21.000,00	€ 539,00	€ 14.461,00	€ 8.000,00	€ 4.000,75
Azienda agricola Palma							
Azienda agricola Mirra							
Società Ortopiù							
CRA-Ort	€ 10.000,00	€ 25.000,00			€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Totale per voci di costo	€ 47.684,25	€ 87.000,00	€ 21.000,00	€ 539,00	€ 20.461,00	€ 10.000,00	€ 7.000,75
TOTALE LABORATORIO	€ 193.685,00						

Attività: CAMPO

	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Farmabiomed Capofila							
Azienda agricola Palma		€ 26.411,00		€ 15.000,00	€ 8.500,00		€ 2.344,00
Azienda agricola Mirra		€ -			€ 5.511,00		€ 500,00
Società Ortopiù		€ 8.983,00		€ 25.000,00			€ 2.322,00
CRA-Ort							
Totale per voci di costo	€ -	€ 35.394,00	€ -	€ 40.000,00	€ 14.011,00	€ -	€ 5.166,00
TOTALE CAMPO	€ 94.571,00						

Attività: TRASFORMAZIONE/COMM.NE

	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Farmabiomed Capofila					€ 453,00		
Azienda agricola Palma		€ 3.322,00			€ 2.034,00		
Azienda agricola Mirra							
Società Ortopiù		€ 15.333,00	€ 23.000,00	€ 71.500,00	€ 28.513,00		€ 6.666,00
CRA-Ort							
Totale per voci di costo	€ -	€ 18.655,00	€ 23.000,00	€ 71.500,00	€ 31.000,00	€ -	€ 6.666,00
TOTALE TRASF./COMM.	€ 150.821,00						

Attività: DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE

	Personale dipendente a tempo indeterm.to	External Expertise	Prestazioni di servizi	Dotazioni tecniche	Materiale di consumo	Missioni e viaggi	Spese generali
Farmabiomed Capofila	€ 8.122,00		€ 22.999,98				
Azienda agricola Palma						€ 1.000,00	€ 322,00
Azienda agricola Mirra							
Società Ortopiù		€ 1.000,00	€ 11.000,00		€ 4.303,00	€ 1.469,00	
CRA-Ort	€ 3.000,00						
Totale per voci di costo	€ 11.122,00	€ 1.000,00	€ 33.999,98		€ 4.303,00	€ 2.469,00	€ 322,00
TOTALE DIV./INF.	€ 53.215,98						