

Misura 226 - PIRAP I Cetara DICA n°862129 del 16/1 2/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 579.782,99	0,33200	€ 192.487,95	€ 387.295,04
	2-Oneri per la sicurezza	€ 17.931,43		€ 0,00	€ 17.931,43
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 597.714,42		€ 192.487,95	€ 405.226,47
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 4.598,46		€ 0,00	€ 4.598,46
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 72.277,55		€ 0,00	€ 72.277,55
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 76.876,01		€ 0,00	€ 76.876,01
	Totale investimento (A+B)	€ 674.590,43		€ 192.487,95	€ 482.102,48
C					
	C1 - Iva su SG				€ 15.178,28
	C2 - IVA su imprevisti				€ 459,85
	C3 - IVA su Lavori				€ 40.522,65
	Totale IVA	€ 76.132,75		€ 19.971,98	€ 56.160,77
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 750.723,18				€ 538.263,25

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)