



Decreto Dirigenziale n. 204 del 13/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.4. OPERAZIONE : PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO BENEFICIARIO : COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1783/1999;
- b) il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1260/1999;
- c) la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n.1080/2006;
- d) con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196, è stato emanato il "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- e) con Deliberazione n.1921 del 9 novembre 2007 la Giunta Regionale ha preso atto della decisione della Commissione Europea n.C(2007)4265 dell'11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007-2013);
- f) con Deliberazione della Giunta Regionale n.26 del 11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del Programma Operativo FESR 2007 ÷ 2013;
- g) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013, ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel dirigente pro tempore del Settore 09 "Ciclo Integrato delle Acque" dell'A.G.C.05 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 "Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche";
- h) con Deliberazione della Giunta Regionale n.879 del 16 maggio 2008 "POR Campania FESR 2007 – 2013 – Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni", sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni nell'ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso ai sensi dell'art.65 del richiamato Regolamento (CE) 1083/2006;
- i) con Deliberazione della Giunta Regionale n.1041 del 1 agosto 2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale, per il sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria ed operativa nonché il costante e continuo sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000-2006 ed il ciclo di programmazione 2007-2013;
- j) con Deliberazione della Giunta Regionale n.1265 del 24 luglio 2008, in esito alle prime sette sessioni di valutazione dei progetti presentati per l'inserimento nel Parco Progetti Regionale, sono stati approvati gli elenchi dei progetti per i quali è stato determinato un impegno programmatico di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione agli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, suddivisi in: elenco progetti materiali immediatamente appaltabili (allegato A), elenco progetti materiali non immediatamente appaltabili (allegato B) ed elenco progetti immateriali (allegato C);
- k) nell'Allegato A alla D.G.R. n.1265/2008, ovvero nell'elenco dei progetti materiali non immediatamente appaltabili, è compresa l'operazione denominata "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", afferente all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed avente quale Beneficiario il Comune di Campoli Monte Taburno (BN) per un importo programmatico di € 1.030.615,54;

- l) con D.D. n. 214 del 07 aprile 2009 ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013, in relazione agli aspetti demandati dalla DGR n. 1265/2008 alla competenza del Responsabile dell'obiettivo stesso, sono state ammesse a finanziamento 23 operazioni elencate nella Tabella A alla citata Delibera. Per un importo complessivo pre gara pari ad euro 59.921.320,91 tra i quali è compresa l'operazione denominata "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", avente quale Beneficiario il Comune di Campoli Monte Taburno (BN) per un importo ammissibile pre gara pari ad € 1.024.912,78;
- m) il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario ed al Responsabile del Procedimento che hanno firmato per accettazione le condizioni per il finanziamento allo stesso allegate;
- n) con D.D. n. 431 del 16 giugno 2009, per i 23 interventi sopra richiamati è stato assunto impegno di spesa a valere sulle risorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02 03, esercizio finanziario 2009, per un importo complessivo di € 59.921.320,91, risultante dalla somma degli importi pre gara riferiti a ciascun intervento;
- o) con la D.G.R. n. 1715/2009 è stato stabilito che il rispetto delle procedure definite nella versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma costituisce condizione necessaria per l'attuazione delle operazioni dallo stesso finanziate ed è stato dato mandato ai Responsabili degli Obiettivi Operativi di dare comunicazione immediata delle nuove procedure ai Beneficiari delle operazioni previste dal POR Campania FESR 2007-2013 e di adeguare a tali procedure, per gli interventi già ammessi a finanziamento, le modalità di concessione del finanziamento e gli adempimenti da esse discendenti, laddove applicabili;
- p) in data 28 gennaio 2010 è stata sottoscritta, tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed il Rappresentante Legale del Comune di Campoli Monte Taburno, la Convenzione recante le reciproche obbligazioni tra la Regione Campania ed il Beneficiario relativamente all'attuazione dell'operazione "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", acquisita al protocollo regionale in data 8 febbraio 2010 con il n. 2010.0111205;
- q) con nota prot. n.3000 del 18/10/2010 il Beneficiario del finanziamento relativo all'operazione "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque tutta la documentazione amministrativa e contabile e richiesto il primo acconto;
- r) tra i documenti trasmessi dal Beneficiario al Settore Ciclo Integrato delle Acque figura la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Campoli Monte Taburno n.70 del 11/10/2010 con la quale è stato approvato il quadro economico del progetto relativo all'operazione "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", come rimodulato a seguito del completamento della procedura di aggiudicazione e di seguito rappresentato:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza (al netto del ribasso d'asta pari al 3,832% dell'importo posto a base dell'appalto)	€ 762.882,75
A1) Lavori a misura a base d'asta	€ 7.975,88
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.906,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 229.945,99
B1) Imprevisti	€ 39.602,50

B2) Spese generali e tecniche	€ 95.046,01
B3) I.V.A. su lavori	€ 76.288,28
B4) I.V.A. su spese generali e tecniche	€ 19.009,20
Importo totale post gara (A + B)	€ 992.828,74
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 32.084,04

- s) il quadro economico rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori è coerente con quello relativo all'importo ammesso a finanziamento e rispetta l'articolazione ed i massimali previsti dalla versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 approvato con DGR n.1715/2009;
- t) dal quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori emergono economie pari ad € 32.084,04 a fronte di un ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria pari al 3,832% dell'importo a base d'asta;
- u) il Codice Unico di Progetto relativo all'intervento è: G56D07000090002;
- v) con D.D. n. 764 del 20/12/2010 è stata effettuata la rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con DD 431/2009 in euro 1.024.912,78 e disposta la liquidazione del primo acconto di euro 297.848,62 pari al 30% dell'importo complessivo;
- w) con nota prot. n. 2020 del 10 giugno 2011, acquisita al protocollo regionale in data 29/08/2011 con prot. n.2011.0644212, integrate con nota prot. 3000 del 18/10/2010 nota prot. n. 473 del 21/02/2012, con nota prot n.1677 del 28/06/2012, con nota prot n.2210 del 21/09/2012, e nota prot 103 del 14/01/2013 il Beneficiario del finanziamento relativo all'operazione "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque tutta la documentazione amministrativa e contabile a supporto delle spese sostenute e rendicontate;
- x) con DD AGC 05 n. 1018 del 15/10/2012 è stata disposta la proposta di liquidazione del secondo acconto di euro 545.393,51 a rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Beneficiario Comune di Campoli Monte Taburno ed euro 246.398,00 in anticipazione sulla fattura n. 24 del 30/06/2011 emessa dalla ditta Procaccini 2 Srl relativa al II SAL dell'importo totale di euro 545.393,51;
- y) con DD 737 AGC 09 del 04/12/2012 è stata disposta la liquidazione del secondo acconto di euro 545.393,51 per l'operazione "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", avente quale Beneficiario il Comune di Campoli Monte Taburno codice SMILE 13 CUP G56D07000090002;

CONSIDERATO CHE:

- a) con nota prot. n. 873 del 19/03/2015 il Beneficiario del finanziamento relativo all'operazione "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque, integrazione degli atti ed elaborati tecnici-contabili relativi all'approvazione della perizia di variante tecnica inerenti l'operazione finanziata;
- b) le modifiche apportate al progetto originario, con la suddetta perizia di variante tecnica sono state determinate dall'insorgere di problematiche verificatesi dopo l'inizio dei lavori, in particolare:
- disposizioni imposte dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in merito alle modalità di ripristino della sede stradale provinciale di cui al provvedimento di concessione N. 12717 del

13/12/2010, in cui si impone il rispetto di un disciplinare a cui riferirsi e di adottarne le relative prescrizioni;

- la presenza di sottoservizi a quote relativamente superficiali che hanno imposto una tipologia di tubazioni atti a risolvere la problematica sopradetta;
 - la constatazione della scarsa presenza di opere fondali di alcuni fabbricati e pertinenze adiacenti ai tratti interessati dall'operazione finanziata;
- c) la D.L. nella sopradetta perizia di Variante tecnica ha dichiarato di aver adottato nuove soluzioni che hanno consentito la possibilità di eseguire i lavori riducendone sensibilmente i costi e permettendo così di far rientrare la spesa complessiva dell'opera nei parametri stabiliti dal contratto di appalto;
- d) con la sopradetta nota prot. n. 873 del 19/03/2015, il Comune di Campoli del Monte Taburno ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque anche la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 22/03/2011, di approvazione della sopradetta perizia di Variante in cui si evidenziava il carattere puramente tecnico della stessa e che l'importo dei lavori rimane nei parametri contrattuali, rimodulando il nuovo Quadro Economico senza l'utilizzo delle imprevisti come di seguito riportato:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza (al netto del ribasso d'asta pari al 3,832% dell'importo posto a base dell'appalto)	€ 762.882,75
A1) Lavori a misura a base d'asta	€ 731.975,88
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.906,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 190.343,49
B1) Imprevisti	€ 0.00
B2) Spese generali e tecniche	€ 95.046,01
B3) I.V.A. su lavori	€ 76.288,28
B4) I.V.A. su spese generali e tecniche	€ 19.009,20
Importo totale post gara (A + B)	€ 953.226,24
Economie	€ 71.686,55

RITENUTO DI:

- a) poter prendere atto della perizia di variante tecnica relativa all'operazione "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 22/03/2011, e del quadro economico come di seguito riportato:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza (al netto del ribasso d'asta pari al 3,832% dell'importo posto a base dell'appalto)	€ 762.882,75
A1) Lavori a misura a base d'asta	€ 731.975,88

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.906,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 190.343,49
B1) Imprevisti	€ 0.00
B2) Spese generali e tecniche	€ 95.046,01
B3) I.V.A. su lavori	€ 76.288,28
B4) I.V.A. su spese generali e tecniche	€ 19.009,20
Importo totale post gara (A + B)	€ 953.226,24
Economie	€ 71.686,55

VISTI

- i Regolamenti Comunitari: n.1080/06; n.1083/06; n.1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni
- il POR Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.;
- la DGR n. 879/2008 e s.m.i.;
- il DPR n.196/2008;
- la DGR n.1265/2008;
- la D.G.R. n. 1022/2009;
- il D.P.G.R. n.62/2008;
- la D.G.R. n.26/2008;
- la D.G.R. n.1715/2009 e s.m.i.;
- D.D. n. 431 del 16 giugno 2009, D.D. n. 764 del 20/12/2010 e DD 737 AGC 09 del 04/12/2012;
- la documentazione trasmessa dal Beneficiario, Campoli del Monte Taburno (BN), con note prot. n. 2020 del 10 giugno 2011, prot. n.2011.0644212, prot. 3000 del 18/10/2010, prot. n. 473 del 21/02/2012, prot n.1677 del 28/06/2012, prot n.2210 del 21/09/2012, prot 103 del 14/01/2013 e n. 873 del 19/03/2015 ;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013.

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. prendere atto della perizia di variante tecnica relativa all'operazione "Progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete fognaria del Comune di Campoli del Monte Taburno", Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 22/03/2011, e del quadro economico come di seguito riportato:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza (al netto del ribasso d'asta pari al 3,832% dell'importo posto a base dell'appalto)	€ 762.882,75
A1) Lavori a misura a base d'asta	€ 731.975,88
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.906,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 190.343,49

B1) Imprevisti	€ 0.00
B2) Spese generali e tecniche	€ 95.046,01
B3) I.V.A. su lavori	€ 76.288,28
B4) I.V.A. su spese generali e tecniche	€ 19.009,20
Importo totale post gara (A + B)	€ 953.226,24
Economie	€ 71.686,55

2. di notificare il presente decreto al Beneficiario: Campoli del Monte Taburno (BN);
3. di inviare il presente decreto al Settore Stampa e Documentazione per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Dirigente
Dott. Michele Palmieri