

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Napoli – **Decreto Dirigenziale n. 62 del 7 aprile 2010 – Perizia di variante tecnica d’asestamento ai sensi dell’art. 25 della L.109/94 comma 3 e ss.mm.ii – Comune di Marzano di Nola (AV) – Lavori urgenti occorrenti per decespugliamento e ricalibratura parziale della sezione di deflusso della vasca di modulazione e laminazione denominata “Fossato”**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI NAPOLI

Premesso

- Che il Settore Provinciale Genio Civile di Napoli ha redatto perizia di lavori urgenti occorrenti per il decespugliamento e ricalibratura parziale della sezione di deflusso della vasca di modulazione e laminazione denominata “Fossato” nel Comune di Marzano di Nola (AV), approvata in linea tecnica con Decreto del Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Napoli n.57 del 29/07/2008, per un importo complessivo di € 200.000,00 così suddiviso:

A) Lavori a misura

LAVORI	146.558,70	146.558,70
di cui per oneri sicurezza	<u>1.339,88</u>	
Importo soggetto a ribasso d'asta	145.218,82	

B) Somme a disposizione ddell'Amministrazione

IVA al 20%	29.311,74	
spese tecniche	2.931,17	
Oneri discarica compresa IVA	16.021,80	
Oneri gestione	<u>5.176,59</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<u>53.441,30</u> 200.000,00

- Che detta perizia fu approvata in linea tecnica con Decreto Dirigenziale n° 57 del 24.07.2008 dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 379 del 17.12.2009 del Dirigente del Settore Difesa Suolo, in ossequio alla Delibera di G.R. n. 1868 del 26.11.2008- APQ Difesa Suolo- autorizzava, tra gli altri, il suddetto intervento individuando il Settore Provinciale Genio Civile Napoli quale soggetto attuatore;
- Che il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile Napoli, ha stabilito di affidare i lavori mediante Procedura ristretta senza previa pubblicazione di gara ai sensi dell’art.57 del D.Leg. 163/2006;
- Che in data 24.06.2009, è stata esperita la gara per l’affidamento dei lavori urgenti occorrenti per il decespugliamento e ricalibratura parziale della sezione di deflusso della vasca di modulazione e laminazione denominata “Fossato” nel Comune di Marzano di Nola (AV)
- Che, come da verbale di gara, è risultata aggiudicataria la ditta ERRECIESSE WORK s.r.l. con sede in Caserta al corso Trieste, 158 che, con il ribasso d’asta del 35,00%, ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione;
- Che con verbale in data 29.06.2009 i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge di cui all’art. 337 L. 20.03.1865 n°2248 sui LL.PP., alla ditta aggiudicataria:

- Che con Decreto Dirigenziale n° 55 del 05.08.2009 i lavori urgenti occorrenti per il decespugliamento e ricalibratura parziale della sezione di deflusso della vasca di modulazione e laminazione denominata "Fossato" nel Comune di Marzano di Nola (AV) furono aggiudicati definitivamente alla ditta ERRECIESSE WORK s.r.l. con sede in Caserta al corso Trieste, 158;

Considerato

- Che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche, non sostanziali, al progetto originario in virtù delle reali esigenze emerse in fase di esecuzione dei lavori.
- Che le modifiche apportate al progetto originario hanno reso necessario la redazione di una perizia di variante tecnica e di assestamento (ai sensi dell'art. 25 della L.109/94 comma 3 secondo periodo) il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) Lavori

Importo lavori	123.250,15
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	121.980,15
Ribasso d'asta del 35%	42.693,05
Restano netti	79.287,10
Oneri sicurezza	1.270,00
TOTALE LAVORI NETTI	80.557,10

B) Somme a disposizione

Spese generali	
Copie eliografiche	696,59
Trasferte RdP	640,00
Trasferte D.L.	960,00
Trasferte Dir. Op.	1.280,00
Trasferte Isp. Cant.	1.600,00
Oneri discarica	13.351,50
IVA	18.781,72
Totale somme a disposizione	37.309,81

**TOTALE GENERALE AL NETTO
DEL RIBASSO D'ASTA DEL 35% 117.866,91**

TENUTO CONTO:

- Che L'importo complessivo dei lavori previsti nella suddetta perizia di variante tecnica e di assestamento è di € 123.250,15 pari a € 80.557,10 al netto del ribasso d'asta del 35,00 % e quindi con una minore spesa di circa il 16% e quindi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi

Vista la perizia di variante costituita da:

1. Relazione tecnica con allegato Quadro Economico Riepilogativo;
2. Computo metrico estimativo;
3. Computo metrico sicurezza;
4. Quadro comparativo;
5. Grafici;
6. Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo.

RITENUTO

- Che la perizia di variante tecnica e di assestamento dei lavori urgenti occorrenti per il decespugliamento e ricalibratura parziale della sezione di deflusso della vasca di modulazione e laminazione denominata "Fossato" nel Comune di Marzano di Nola (AV) possa essere approvata in linea tecnica;

Visto: il D.P.R. 554/99;

Visto: il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto: il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Visto: la L.R. 27/02/2007 n. 3;

Vista: la Legge 241/90;

Vista: la Legge 109/94;

Vista: La Determinazione n. 1/2001 del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP.;

Vista: La relazione del Responsabile del Procedimento;

alla stregua dell'avvenuta istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dott. Giovanni Del Gaudio, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile stesso

DECRETA

DI APPROVARE

la perizia, di variante tecnica e di assestamento, per i lavori urgenti occorrenti per il decespugliamento e ricalibratura parziale della sezione di deflusso della vasca di modulazione e laminazione denominata "Fossato" nel Comune di Marzano di Nola (AV) costituita da:

1. Relazione tecnica con allegato Quadro Economico Riepilogativo;
2. Computo metrico estimativo;
3. Computo metrico sicurezza;
4. Quadro comparativo;
5. Grafici;
6. Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo.

DI INVIARE il presente atto:

- al Settore Difesa Suolo;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale;

- al Coordinatore dell'A.G.C. n. 15 "LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione".

f.to Arch. Gabriella De Micco