



Decreto Dirigenziale n. 260 del 12/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 121 "AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE" -APPROVAZIONE VARIANTE DITTA: BIANCHINO IOLANDA, IDENTIFICATA CON CUAA: BNCLND88H55I234J - BIMESTRE: LUGLIO - SETTEMBRE 2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";

VISTA la domanda di aiuto con ID **746844272**, presentata dalla Ditta **BIANCHINO IOLANDA**, identificata con CUAA **BNCLND88H55I234J**, acquisita al protocollo regionale n.**0766373** del **11/10/2011**;

VISTA la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. **0619994** del **09/09/2013**, con la quale è stato attribuito un beneficio totale di **€ 1.444.755,01**, a valere sulla misura 121 – relativo ad un costo totale dell'investimento per la quota ordinaria di **€ 3.022.302,70**;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Soggetti Attuatori;

VISTO il progetto di investimenti consistente in:

realizzazione di impianti serricoli, capannone per ricovero macchine ed attrezzi agricoli con sovrastante impianto fotovoltaico, opere di viabilità interna, recinzione, impianto di illuminazione, acquisto di macchine ed attrezzature, realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque meteoriche e impianto di irrigazione a servizio dell'impianto serricolo;

VISTA la richiesta di autorizzazione di variante, presentata dalla Ditta **BIANCHINO IOLANDA**, acquisita al prot. n.**0327226** del **15/05/2015**, consistente in:

- modifiche relative alla distribuzione planimetrica dei gruppi di serre da realizzare, con conseguenti modifiche anche della viabilità interna al centro aziendale, degli spazi di manovra, della vasca di accumulo dell'acqua piovana e delle opere complementari per lo scolo delle acque, causate dal particolare andamento plano-altimetrico del suolo, in alcuni punti caratterizzato da notevole dislivello, ed al fine di migliorare il deflusso delle acque meteoriche (S.C.I.A. prot.n.1824 del 13/04/2015 presentata al Comune di Falciano del Massico);
- modifiche del sistema di ancoraggio dei piantoni delle serre;
- modifiche dell'impianto di illuminazione delle serre;
- rimodulazione delle macchine ed attrezzature da acquistare;
- variazione della ditta fornitrice dell'impianto di irrigazione a servizio delle serre.

VISTE le risultanze del verbale di istruttoria della richiesta di variante prot. n.**0399107** del **10/06/2015**, dal quale risulta che:

- le motivazioni della richiesta di variante sono giustificate da fatti e condizioni non prevedibili ed indipendenti dalla volontà del beneficiario;
- la variante richiesta non comporta una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa, nè una riduzione della PLV;
- la variante richiesta non produce una riduzione della spesa prevista superiore al 40%, essendo questa pari al 2,01% ;

VISTO il nuovo quadro economico del progetto finanziato come risultante dal predetto verbale di istruttoria della richiesta di variante;

CONSIDERATO che il beneficiario ha già ottenuto pagamenti per Domanda di pagamento per anticipazione e per Domanda di pagamento I° SAL;

RITENUTO di dover apportare le opportune correzioni nel quadro economico del piano di ammodernamento aziendale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal R.U.D.A.;

DECRETA

1. di approvare la richiesta di variante presentata dalla Ditta **BIANCHINO IOLANDA**, acquisita al prot. **n.0327226** del **15/05/2015**;
2. di apportare le opportune correzioni nel nuovo quadro economico, così come di seguito riportato:

Filiera	Codice	Descrizione categoria	Spesa massima ammessa con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (€)	Spesa massima ammissibile in variante (€)	Contributo%
Ortiva	1.2	Serre e relativi impianti	1.849.070,67	1.830.354,08	50
Ortiva	1.4	Altri fabbricati agricoli	324.992,08	324.992,08	50
Ortiva	4.1	Acquisto di macchine ed attrezzature nuove, anche informatiche	101.908,58	101.908,58	50
Ortiva	5.1	Interventi per il risparmio energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative	331.981,70	331.162,70 (spesa ammessa I SAL)	30
Ortiva	6.1	Acquisto di software di gestione	1.327,79	1.327,79	50
Ortiva	7.1	Spese generali	237.823,04	237.823,04	50
Ortiva	8.1HC	Vasca per il recupero dell'acqua meteorica e opere smaltimento acque	128.660,76	88.676,98	50
Ortiva	8.3HC	Introduzione di nuove tecniche di irrigazione tese a ridurre i fabbisogni aziendali della risorsa	46.538,08	45.396,92	50
Totale			3.022.302,70	2.961.642,17	

Il progetto di investimento della variante, che tiene conto anche della spesa ammessa relativa alla Domanda di pagamento per I SAL, prevede un costo totale di € **2.961.642,17** inferiore al costo totale dell'investimento ammesso con Decisione individuale di Concessione dell'Aiuto pari ad € **3.022.302,70**, quindi si genera un'economia di costo di € **60.660,53**, rispetto al progetto approvato con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto, prot.n. prot.n.0619994 del 09/09/2013; pertanto il contributo pubblico, ricalcolato utilizzando le percentuali indicate nella Decisione individuale di Concessione dell'Aiuto, è riportato nel seguente quadro riassuntivo:

Quadro riassuntivo						
Voce di finanziamento	Costo totale DICA	%	Contributo pubblico	Costo totale Variante	%	Contributo pubblico
Importo cofinanziato	€ 2.515.122,16	50	€ 1.257.561,08	2.496.405,57	50	1.248.202,78
Importo cofinanziato per particolari tipologie di investimento	€ 331.981,70	30	€ 99.594,51	€ 331.162,70	30	€ 99.348,81
Health Check- Gestione delle risorse idriche	€ 175.198,84	50	€ 87.599,42	€ 134.073,90	50	€ 67.036,95
Totale	€ 3.022.302,70		€ 1.444.755,01	€ 2.961.642,17		€ 1.414.588,54

Con il progetto di variante, che tiene conto anche della spesa ammessa relativa alla Domanda di pagamento per I SAL, si genera un'economia del contributo pari ad **€ 30.166,47 (€ 1.444.755,01 – € 1.414.588,54)**;

3) di considerare in economia la somma di **€ 30.166,47**, a valere sulla Misura 121, di cui € 9.604,00 per la quota ordinaria ed € 20.562,47 per la quota H.C., da porre nella disponibilità del piano finanziario del PSR Campania 2007/2013;.

Resta valido e confermato tutto quanto indicato nella Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. **0619994** del **09/09/2013**.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica a:

- al Coordinatore AGC Area 11, in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al BURC per la relativa pubblicazione;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
- al Settore AGC 11 – Sett.0 – Serv. 0 – Pos.0 – Post. 21 (RUFA);
- al Referente di Misura AGC 11 – Sett.2 – Serv. 2 – Pos.0 – Post. 9

PARENTE