



Decreto Dirigenziale n. 341 del 20/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DALLA DITTA ROMUALDO CACCIOLLA COME IDENTIFICATO DAL CUAA CCCRLD54E04G995Q, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "AFFITTA CAMERE VISTA SUL LETE NEL COMUNE DI PRATELLA (CE)", APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AUTO N. 0032456 DEL 16/01/2014 RETTIFICATO CON PROT. N. 0277312 DEL 17/04/2014.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato "Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto";
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali";
- che la ditta **Cacciolla Romualdo** - identificato con **CUAA CCCRLD54E04G995Q**, ha presentato istanza di finanziamento a valersi sulla Misura 322 – **"Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali"** – Bimestre **maggio – luglio 2013**, per la realizzazione del progetto di investimento denominato: **"Affitta camere vista sul Lete" nel Comune di Pratella (CE)** – ID domanda n. **985557489**;
- che sulla base dell'istruttoria svolta, l'istanza è risultata "ammissibile al finanziamento", e con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto del Settore S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta, n. **0032456 del 16/01/2014** rettificato con prot. n. **0277312 del 17/04/2014**, è stato concesso alla ditta Cacciolla Romualdo un beneficio totale di **€ 40.486,11** a valere sulla misura 322 relativo ad un costo totale dell'investimento di **€ 62.286,33** per la realizzazione del progetto di investimento in parola, secondo il quadro economico di seguito riportato:

voce di finanziamento	importo	percentuale	Contributo pubblico
Importo cofinanziato	€ 62.286,33	65	€ 40.486,11
Importo cofinanziato per particolari tipologie di investimento	€ 0,00	0	€ 0,00
Importo eccedente la spesa massima ammissibile a carico del beneficiario	€ 0,00	0	€ 0,00
Importo eccedente 30000 € (rifacimento facciate)	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale approvato	€ 62.286,33	Totale contributo	€ 40.486,11

VISTA l'istanza di variante in corso d' opera presentata dalla ditta Cacciolla Romualdo, acquisita al prot. n. 0277312 del 17/04/2014;

VISTA la nota prot. n. 0395635 del 09/06/2015 (notificata in data 13/06/2015) con la quale è stato assegnato al Tecnico Geom. Fausto Del Prete, l'incarico per l'istruttoria della richiesta di variante di cui all'oggetto, dal Responsabile U.D.A. della U.O.D. di Caserta;

VISTA la relazione tecnica di variante, a firma del Progettista e Direttore dei lavori Arch. Ermelinda Riccio nella quale vengono indicate le motivazione per cui si è resa necessaria la proposta di variante alle opere ed attrezzature ammesse;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 040924 del 22/06/2015 allegata alla richiesta di autorizzazione di variante consistente in:

- SCIA presentata al Comune di Pratella in data 17/6/2015 prot. n° 1940 (variante in corso d'opera);
- Computo Metrico;
- Elenco prezzi;
- Quadro comparativo e Quadro economico;

CONSIDERATO che l'esigenza delle opere come da variante, è scaturita da eventi non prevedibili all'epoca della redazione del progetto e che questi lavori sono finalizzati al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità e che questa parte di variante rientra tra quelle ammissibili dal D.lg.vo 163/2006 del 12/04/2001 (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) in particolare all'art. 132 varianti min. corso d'opera;

VISTO

il verbale di istruttoria del progetto di variante in corso d' opera in oggetto, acquisito al prot. n. 0486156 del 14/07/2015;

CONSIDERATO

- che la variante in oggetto non modifica né l'impostazione, né le sussistenze richieste per l'ammissibilità dell'intervento, né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria, l'ammissibilità dell'intervento, né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria, né l'importo ammissibili previsto **DICA** prot. n. **0032456** del **16/01/2014**, rettificato con comunicazione del **17/04/2014** prot. n. **0277312**, come si evince dal seguente prospetto:

Categoria di lavori/acquisti <u>progetto ammesso</u>		SPESA AMMESSA Euro	Categoria di lavori/acquisti <u>variante</u>	SPESA AMMESSA Euro	Spesa a carico del Beneficiario
1	Lavori a misura	€ 56.708,45	Lavori a misura	€ 61.559,38	€ 4.850,93
7	Spese generali 12%	€ 5.577,88	Spese Generali max 12%	€ 5.577,88	-
	TOTALE PROGETTO	€ 62.286,33	TOTALE VARIANTE	€ 67.137,26	
	TOTALE SPESA PROGETTO	€ 62.286,33	TOTALE SPESA AMMESSA VARIANTE	€ 67.137,26	€ 4.850,93

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, ed alla stregua dell'istruttoria condotta dall'Unità Domande di Aiuto dello scrivente Soggetto Attuatore

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

Quadro economico di variante			
VOCE		SPESA AMMESSA COFINANZIATA	CONTRIBUTO PUBBLICO (65%)
1	Lavori a misura	€ 56.708,45	
	Spese generali 12%	€ 5.577,88	
	TOTALE	€ 62.286,33	€ 40.486,11

- di approvare la variante proposta dalla ditta **Cacciolla Romualdo** - identificata con **CUAA: CCCRLD54E04G995Q** per un contributo in conto capitale di **€ 40.486,11**, pari al 65 % della spesa ammessa di **€ 62.286,33** (ed una spesa a carico del beneficiario di € 4.850,93);
di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
 - all'Autorità di Gestione del PSR Campania 2007/2013
 - Referente regionale della Misura 322
 - BURC per la relativa pubblicazione;
 - RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE