



Decreto Dirigenziale n. 497 del 23/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2007-2013 -PROCEDURE DI ACCELERAZIONE DI SPESA - D.G.R. N.40 DEL 26.2.2014 PRESA D ATTO INTERVENUTA APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E RIDETERMINAZIONE FIN OPERAZIONE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRO-POTABILE, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE BENEFICIARIO: COMUNE DI FONTANAROSA AV Q.E POST GARA RIDETERMINATO IN DIMINUZIONE ALLA LUCE DELLA VARIANTE PROGETTUALE EURO 843.277,23 CODICE SMILE 360 CUP C19B14000150008

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che la Commissione Europea, con Decisione C(2007) 4265 del 11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, modificato con la Decisione C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta Regionale della Campania ne ha preso atto con propria deliberazione n.226 del 19 luglio 2013;
- b) Che con D.G.R. n.879/2008 e s.m.i. la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, dei criteri ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Regolamento (CE) n.1083/2006;
- c) Che con Deliberazione n.1715 del 20 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il Manuale di attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di gestione del Programma n.158/2013, n.23 del 31/01/2014 e n.99 del 17 marzo 2015;
- d) Che con la D.G.R. n.148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- e) Che con D.P.G.R. n.139 del 01/07/2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla D.G.R. n.148/2013, coordinato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al fine di dare attuazione alle iniziative di accelerazione di cui alla D.G.R. n.148/2013;
- f) Che con D.G.R. n.378 del 24/09/2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla D.G.R. n.879 e s.m.i. e con le priorità della D.G.R. n.148/2013;
- g) Che nella suddetta D.G.R. n.378/2013 al punto "i" del "considerato" è indicato che *"risulta necessario procedere, in coerenza con gli ambiti individuati dalla D.G.R. n.148/2013, all'emanazione di un Avviso pubblico che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato"*;
- h) Che il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al Cap.5.3.1. "Selezione delle operazioni", prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare la procedura valutativa (tramite avviso pubblico/bando);
- i) Che con D.D. n.89 del 4/12/2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni nn.148/2013 e 378/2013;
- j) Che con D.D. n.6 del 22/01/2014 sono stati nominati i componenti della Commissione di Valutazione dei progetti di cui al predetto Avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- k) Che con Decreto Dirigenziale n.70 del 24/02/2014 si è preso atto delle risultanze della istruttoria della Commissione di valutazione per il suddetto Avviso pubblico ex D.D. n.89/2013 così come trasmesse all'Autorità di Gestione - in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e ss.mm.ii. - ed al RUP con la nota prot. n.128943 del 21/02/2014;
- l) Che con successiva D.G.R. n. 40 del 26/02/2014 la Giunta ha disposto tra l'altro di:
 - prendere atto del D.D. n. 70/2014;
 - demandare al Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i. l'individuazione dei pertinenti Obiettivi Operativi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 onde consentire ai dirigenti *ratione materiae* l'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di ammissione a finanziamento dei progetti;

- m) Che nell'elenco di cui alla D.G.R. n.40/2014 risulta inserita, tra le altre, l'operazione denominata *"Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite"* con Beneficiario il Comune di Fontanarosa (AV) risultata coerente con il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- n) Che, con nota protocollo n.197605 del 19 marzo 2014, il Coordinatore del gruppo di lavoro ex D.P.G.R. 139/2013 e s.m.i. ha indicato l'attribuzione dei relativi Obiettivi Operativi per i progetti di cui alla D.G.R. n. 40/2014, invitando i rispettivi Dirigenti *ratione materiae* a procedere con le istruttorie dei progetti di propria competenza;
- o) Che l'operazione denominata *"Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite"* è risultata attribuita all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 essendo coerente con le attività previste dallo stesso;
- p) Che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 1.4, effettuata sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i., l'operazione denominata *"Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite"*, con beneficiario il Comune di Fontanarosa (AV), è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n.1043 del 7 luglio 2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, per un importo complessivo pari ad € 1.097.909,92;
- q) Che, in data 7 agosto 2014, il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario, che ha sottoscritto per accettazione le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste dalla Convenzione allo stesso allegata, regolanti i rapporti tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 ed il Beneficiario, in conformità con il Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n.1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n.158/2013 e n.23 del 31/01/2014;
- r) Che la Convenzione richiamata al punto precedente è stata acquisita al protocollo regionale in data 7 agosto 2014 con il n.551893;
- s) Che, in esito al completamento della procedura di aggiudicazione dei lavori, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i., per l'operazione denominata *"Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite"*, con Decreto Dirigenziale n.67 del 9 febbraio 2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania è stata proposta l'assunzione dell'impegno di spesa di € 846.032,69 in favore del Comune di Fontanarosa – C.F. 81000590646 – a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2014/2016, annualità 2015, Missione 09, Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, codice SIOPE di bilancio 2.02.03 e la contestuale liquidazione in favore del Beneficiario di € 253.809,81, quale primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo per la realizzazione dell'operazione come rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, da far gravare sull'impegno di spesa assunto;
- t) Che, stante l'esito favorevole delle verifiche dell'Unità Centrale per i Controlli di I Livello, con Decreto Dirigenziale n.164 del 24 marzo 2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 per l'operazione denominata *"Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite"* è stato assunto l'impegno di spesa di € 846.032,69 in favore del Comune di Fontanarosa – C.F. 81000590646 – a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio Gestionale 2015 ed è stata disposta la contestuale liquidazione in favore del Beneficiario di € 253.809,81, quale primo acconto, pari al 30%

dell'importo complessivo per la realizzazione dell'operazione come rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, da far gravare sull'impegno di spesa assunto;

- u) Che il quadro economico post gara dell'operazione denominata *"Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite"*, approvato dal Beneficiario e riportato nel Decreto Dirigenziale n.67 del 9 febbraio 2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania e nel Decreto Dirigenziale n.164 del 24 marzo 2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) LAVORI	
a.1 Importo lavori al netto del ribasso	€ 418.824,78
a.2 costo della manodopera	€ 189.834,18
a.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.029,50
Totale complessivo Lavori	€ 621.688,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b.2 Oneri di scarica	€ 32.028,54
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.000,00
b.4 allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.500,00
b.5 imprevisti	€ 15.000,00
b.6 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.7 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06	€ 0,00
b.8 Spese generali di cui agli articoli 90 co.5 e 92, co.7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie) per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione	
b.8.1A Spese tecniche per attività interne relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attività di RUP	€ 17.013,36
b.8.1B Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente	€ 63.000,00
b.8.1C Spese tecniche relative alla perizia geologica	€ 0,00
b.8.2 Spese per attività di consulenza e supporto, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 0,00
b.8.3 spese per commissioni giudicatrici	€ 1.500,00
b.8.4 spese per pubblicità	€ 300,00
b.8.5 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 4.500,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte	
b.9.1 IVA sui lavori	€ 62.168,85
b.9.2 IVA su oneri di scarica (22%)	€ 7.046,28
b.9.3 IVA su imprevisti	€ 1.500,00
b.9.4 IVA su spese tecniche	€ 15.787,20
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 224.344,23
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO	€ 846.032,69
ECONOMIE CONSEGUENTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 251.877,23

CONSIDERATO

- a) Che, con nota prot. n.2779 del 9 giugno 2015, acquisita al protocollo regionale in data 15 giugno 2015 con il n.411000, il Comune di Fontanarosa, Beneficiario dell'operazione denominata *"Lavori di*

ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite”, ha trasmesso la documentazione amministrativa e tecnica relativa ad una perizia di variante inerente i lavori *de quo*, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale di Fontanarosa n.37 del 28 maggio 2015;

b) Che con successiva nota inviata a mezzo PEC in data 24 giugno 2015, acquisita al protocollo regionale in data 25 giugno 2015 con il n.440008, il Beneficiario ha integrato la documentazione già trasmessa in relazione alla variante progettuale dallo stesso approvata;

c) che con nota prot. n.452593 del 30 giugno 2015 a firma del Dirigente *ratione materiae* sono state richieste al Beneficiario ulteriori integrazioni della documentazione già trasmessa in relazione alla variante progettuale dallo stesso approvata e che le stesse sono state trasmesse a mezzo PEC in data 21 luglio 2015 ed acquisite al protocollo regionale in pari data con il n.506926;

d) Che, dalle verifiche condotte dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i., è risultato che sussistono le condizioni per poter prendere atto della variante progettuale approvata dal Beneficiario e della conseguente modifica del quadro economico dell'operazione denominata “*Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite*”;

RITENUTO per quanto sopra riportato

a) di poter prendere atto della variante progettuale approvata dal Beneficiario dell'operazione denominata “*Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite*”;

b) di dovere, di conseguenza, prendere atto che il quadro economico post gara, riportato nel Decreto Dirigenziale n.67 del 9 febbraio 2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania e nel Decreto Dirigenziale n.164 del 24 marzo 2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, alla luce del nuovo quadro economico del progetto di variante, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Fontanarosa n.37 del 28/05/2015, è quello di seguito riportato come rettificato in sede di istruttoria per la correzione di meri errori materiali:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE	
A) LAVORI	
a.1 Importo lavori al netto del ribasso	€ 411.723,99
a.2 costo della manodopera	€ 196.817,62
a.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.951,62
Totale complessivo Lavori	€ 621.493,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b.2 Oneri di scarica	€ 32.028,54
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.000,00
b.4 allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.500,00
b.5 imprevisti	€ 15.000,00
b.6 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.7 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06	€ 0,00
b.8 Spese generali di cui agli articoli 90 co.5 e 92, co.7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie) per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione	
b.8.1A Spese tecniche per attività interne relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attività di RUP	€ 17.013,36
b.8.1B Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente	€ 61.322,27
b.8.1C Spese tecniche relative alla perizia geologica	€ 0,00

b.8.2 Spese per attività di consulenza e supporto, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 0,00
b.8.3 spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.8.4 spese per pubblicità	€ 300,00
b.8.5 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.500,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte	
b.9.1 IVA sui lavori	€ 62.149,32
b.9.2 IVA su oneri di discarica (22%)	€ 7.046,28
b.9.3 IVA su imprevisti	€ 1.500,00
b.9.4 IVA su spese tecniche	€ 17.424,23
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 221.784,00
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO	€ 843.277,23
ECONOMIE COMPLESSIVE SULL'IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	€ 254.632,69

- c) di dovere, pertanto, prendere atto che il costo dell'operazione denominata "*Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite*" è rideterminato in complessivi € 843.277,23;
- d) di dover, di conseguenza, proporre il disimpegno dell'importo di € 2.755,46 dalla somma impegnata con il Decreto Dirigenziale n.164 del 24 marzo 2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 a valere sulle risorse del capitolo 2606 del bilancio gestionale 2015 per l'operazione denominata "*Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite*" avente quale Beneficiario il Comune di Fontanarosa (AV);

VISTI

- Il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n.148/2013;
- il D.P.G.R. n.139/2013
- la D.G.R. 378/2013;
- il D.P.G.R. n. 262/2013;
- il D.P.G.R. n. 437/2013 e s.m.i.
- il D.D. n.89/2013;
- il D.D. n.6/2014;
- il D.D. n.70/2014;
- la D.G.R. n.40/2014;
- il D.D. n.1043/2014;
- il D.D. n.164/2015 dell'AdG del POR Campania FESR 2007-2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari preposti individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi a supporto del Dirigente *ratione materiae* quale componente del gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013e s.m.i:

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. prendere atto della variante progettuale approvata dal Beneficiario dell'operazione denominata "*Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite*";

2. prendere atto che il quadro economico post gara, riportato nel Decreto Dirigenziale n.67 del 9 febbraio 2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania e nel Decreto Dirigenziale n.164 del 24 marzo 2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, alla luce del nuovo quadro economico del progetto di variante, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Fontanarosa n.37 del 28/05/2015, è quello di seguito riportato come rettificato in sede di istruttoria per la correzione di meri errori materiali:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE	
A) LAVORI	
a.1 Importo lavori al netto del ribasso	€ 411.723,99
a.2 costo della manodopera	€ 196.817,62
a.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.951,62
Totale complessivo Lavori	€ 621.493,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b.2 Oneri di scarica	€ 32.028,54
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.000,00
b.4 allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.500,00
b.5 imprevisti	€ 15.000,00
b.6 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.7 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06	€ 0,00
b.8 Spese generali di cui agli articoli 90 co.5 e 92, co.7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie) per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione	
b.8.1A Spese tecniche per attività interne relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attività di RUP	€ 17.013,36
b.8.1B Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente	€ 61.322,27
b.8.1C Spese tecniche relative alla perizia geologica	€ 0,00
b.8.2 Spese per attività di consulenza e supporto, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 0,00
b.8.3 spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.8.4 spese per pubblicità	€ 300,00
b.8.5 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.500,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte	
b.9.1 IVA sui lavori	€ 62.149,32
b.9.2 IVA su oneri di scarica (22%)	€ 7.046,28
b.9.3 IVA su imprevisti	€ 1.500,00
b.9.4 IVA su spese tecniche	€ 17.424,23
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 221.784,00
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO	€ 843.277,23
ECONOMIE COMPLESSIVE SULL'IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	€ 254.632,69

3. prendere atto che il costo dell'operazione denominata "*Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite*" è rideterminato in complessivi € 843.277,23;
4. proporre il disimpegno dell'importo di € 2.755,46 dalla somma impegnata con il Decreto Dirigenziale n.164 del 24 marzo 2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-

2013 a valere sulle risorse del capitolo 2606 del bilancio gestionale 2015 per l'operazione denominata *"Lavori di ristrutturazione e realizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite"* avente quale Beneficiario il Comune di Fontanarosa (AV);

5. inviare il presente provvedimento:

- Al Beneficiario, Comune di Fontanarosa (AV);
- All'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013;
- All'Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-2013;
- All'Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007-2013;
- All'Assessore al ramo;
- Alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale.

DIRETTORE GENERALE
Dirigente *ratione materiae*
Dr Michele Palmieri