



Decreto Dirigenziale n. 533 del 28/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI BUONABITACOLO SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n. **1462** del **27/09/2010** lo STAPA CePICA (ora Servizio Territoriale Provinciale) di Salerno ha concesso al Comune di **BUONABITACOLO** un contributo in conto capitale di € **291.581,48** pari al 100% della spesa ammessa di € **291.581,48** e successivamente rideterminato con DRD n. **799** del **19/07/2011** in € **270.633,11**;

- Che con richiesta inoltrata al Servizio Territoriale Provinciale di Salerno in data **23/06/2015** prot. n. **431258** il Comune di **Buonabitacolo** (CUAA **83002300651** ID **218620961** Rud **17581**), con sede legale nel Comune di **Buonabitacolo (SA)** Via Roma, 157 ha richiesto una variante al progetto: **Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale strada rurale "Ceraso-Di Leo"**, previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 3708/UDA del 29/06/2015 il Responsabile dell'UDA del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha incaricato il dott.agr. Giovanni DE SIO di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che la variazione riguarda la realizzazione di ulteriori opere di contenimento in c.a. di rinforzo della sede stradale su entrambi i lati e rimodulazione delle opere di regimentazione delle acque piovane nelle sezioni da 1 a 4, esigenza emersa a seguito di incessanti piogge verificatesi nella stagione invernale 2011 con risvolti calamitosi, come meglio descritto nella relazione tecnica tav. n.1 a firma del direttore dei lavori.
L'altra variazione consiste nello stralciare 460 m. di tratto stradale previsto in progetto tra le sez. 4 e 9 con trasposizione dello stesso intervento su tratti stradali adiacenti al ramo principale che non pregiudicano i requisiti di finanziamento e il punteggio assegnato. Il tutto meglio indicato negli elaborati grafici allegati alla richiesta.
Ciò si è reso necessario perchè a seguito dei lavori di pulizia e scavo è emerso che il piano carrabile era stato realizzato in sottoscarpa con materiale di riporto avente scadentissime caratteristiche geomeccaniche, come meglio descritto e confermato nella relazione geologica presente in atti;
- che la variante risulta giustificata in quanto è stata redatta ai sensi dell' art. 132, comma 1, lett. b e comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell' art. 134, comma 8 del D.P.R. 554/99 così come accertato anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 13/07/2015;
- **ESAMINATA** la documentazione presentata comprendente gli elaborati tecnici con allegata la delibera di G.C. n. 44 del 19/06/2015 di approvazione della perizia di variante comprensiva dell'utilizzo parziale degli imprevisti presenti nel quadro economico approvato;
- che gli interventi richiesti in variante non comportano alcun incremento della spesa ammessa ma permettono la soluzione di alcune problematiche emerse in fase di esecuzione del tutto impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione senza alterare l'impostazione progettuale;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di **Buonabitacolo**, mediante l'utilizzo parziale degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dal Comune di **Buonabitacolo** mediante l'utilizzo parziale degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- alla Direzione Generale in qualità di autorità di gestione del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente Regionale della misura 125 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
al Dirigente UOD 52-06-06 Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali;
- all' UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali -archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all' UDCP segreteria di Giunta Regionale -ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della pubblicazione ai sensi del D.L.g.s. n. 33/2013 art. 26 e 27;
- al RUFA.

Dott. Giuseppe Gorga