

Misura 227 - PIRAP II Petina DICA n°266173 del 15/ 04/2014 Sentiero Santo Spirito					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 105.975,28	0,10000	€ 10.597,53	€ 95.377,75
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00		€ 0,00	€ 2.000,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 107.975,28		€ 10.597,53	€ 97.377,75
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.241,72			€ 1.241,72
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 11.395,92			€ 11.395,92
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 12.637,64			€ 12.637,64
	Totale investimento (A+B)	€ 120.612,92		€ 10.597,53	€ 110.015,39
C					
	C 1 - IVA su SG 22%				€ 2.507,10
	C 2 - IVA su imprevisti 10%				€ 124,17
	C 3 - IVA su Lavori 10%				€ 9.737,78
	C 4 - IVA su allacciamenti				€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF				€ 0,00
	Totale IVA richiesta e riconosciuta	€ 13.279,00		€ 909,95	€ 12.369,05
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 133.891,92				€ 122.384,44

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)