

Misura 227 - PIRAP I Buonabitacolo DICA n°862341 d el 16/12/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 152.377,68	0,10190	€ 15.527,29	€ 136.850,39
	2-Oneri per la sicurezza	€ 21.108,06		€ 0,00	€ 21.108,06
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 173.485,74		€ 15.527,29	€ 157.958,45
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 3.587,14			€ 3.587,14
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 20.818,39			€ 20.818,39
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 24.405,53			€ 24.405,53
	Totale investimento (A+B)	€ 197.891,27		€ 15.527,29	€ 182.363,98
C					
	C 1 - Iva su SG		22%		€ 4.580,05
	C 2 - IVA su imprevisti		22%		€ 789,17
	C 3 - IVA su Lavori		22%		€ 34.750,86
	C 4 - IVA su allacciamenti		22%		€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF		22%		€ 0,00
	Totale IVA in fase di riconoscimento	€ 43.536,06		€ 3.415,98	€ 40.120,08
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 241.427,33				€ 222.484,06

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)