



Decreto Dirigenziale n. 414 del 03/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 121 "AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE" - APPROVAZIONE VARIANTE DITTA: SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SAN TEODORO DI SANTORO GIUSEPPE, IDENTIFICATA CON CUAA: 02924940618 - BIMESTRE: LUGLIO - SETTEMBRE 2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";

VISTA la domanda di aiuto con ID 903093435 presentata dalla **Ditta Società Agricola Semplice San Teodoro di Santoro Giuseppe**, identificata con CUA 02924940618, acquisita al protocollo regionale n.0646954 del 18/09/2013;

VISTA la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 0590027 del 08/09/2014, con la quale è stato attribuito un beneficio totale di € 815.119,92 a valere sulla misura 121, relativo ad un costo di € 1.630.239,83;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Soggetti Attuatori;

VISTA la richiesta di autorizzazione di variante, presentata dalla **Ditta Società Agricola Semplice San Teodoro di Santoro Giuseppe**, acquisita al prot. n.2015.0552951 del 06/08/2015, consistente in:

- mancata realizzazione di parte del muro di mantenimento per questioni di confini e mantenimento di distanze con il proprietario confinante, per un importo di € 3.0143,22;
- mancata realizzazione degli innesti su piante di olivo improvvisa ed inattesa per mancanza di materiale di propagazione idoneo e certificato sul mercato, per un importo di € 831,55;
- variazione della sistemazione delle aree esterne all'opificio enologico;
- variazione dell'allocatione dei pannelli fotovoltaici, per aumentarne l'efficienza, il tutto senza variazione di spesa;
- realizzazione della sistemazione della strada interpodereale esistente ad esclusivo utilizzo dell'opificio enologico, essendo la stessa stata realizzata in materiale inerte non fissato;

VISTE le risultanze del verbale di istruttoria della richiesta di variante prot. n.2015.0571399 del 24/08/2015, dal quale risulta che la variante non modifica né l'impostazione, né le sussistenze richieste per l'ammissibilità dell'intervento, né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria, e che l'importo ammissibile del contributo non viene modificato, così come previsto con DICA prot. 2014.0590027 del 08/09/2014, come da prospetto seguente:

Categoria di lavori/acquisti <u>progetto</u> <u>ammesso</u>		SPESA AMMESSA Euro	Categoria di lavori/acquisti <u>variante</u>		SPESA AMMESSA Euro
1	Costruzione di fabbricati per la trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli e relativi impianti	€ 765.410,14	Costruzione e/o ammodernamento di serre e relativi impianti (voce 1.2)		€ 765.560,00 incremento di € 149,86
2	Miglioramenti fondiari (voce 3.1)	€ 284.156,76	Miglioramenti fondiari (voce 3.1)		€ 286.046,27 incremento di € 1.889,51
3	Acquisto di macchine e attrezzature nuove, anche informatiche, per l'ampliamento e l'ammodernamento della dotazione aziendale (voce 4.1)	€ 302.887,25	Acquisto di macchine e attrezzature nuove, anche informatiche, per l'ampliamento e l'ammodernamento della dotazione aziendale (voce 4.1)		€ 302.887,25
4	Interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative (voce 5.1)	€ 25.356,00	Interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative (voce 5.1)		€ 25.356,00
5	Interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative (voce 6.1)	€ 91.282,89	Utilizzo di brevetti e licenze compreso l'acquisto di software di gestione (voce 6.1)		€ 91.282,89

	energetiche rinnovabili e/o alternative (voce 5.1)		(voce 6.1)	
6	Spese generali (voce 7.1)	€ 161.146,81	Spese generali (voce 7.1)	€ 161.146,81
	TOTALE PROGETTO	€ 1.630.239,83	TOTALE VARIANTE	€ 1.632.523,92
	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 815.119,92	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 815.119,92

CONSIDERATO che il progetto di investimento della variante prevede un costo totale di €1.632.523,92 superiore al costo totale dell'investimento ammesso con DICA pari ad €1.630.239,83 e che la spesa eccedente, pari ad € 2.284,09, resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto della visita in situ che sarà effettuata anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità di Gestione delle Domande di Aiuto;

DECRETA

1) di approvare la richiesta di variante presentata dalla Ditta **Società Agricola Semplice San Teodoro di Santoro Giuseppe**, identificata con CUAA **02924940618**, acquisita al prot. **n.2015.0552951 del 06/08/2015**;

2) la spesa eccedente, pari ad € 2.284,09, resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto della visita in situ che sarà effettuata anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento; pertanto, fermo restando la spesa massima ammissibile in variante per le singole categorie di spesa, il contributo pubblico non potrà eccedere l'ammontare di **€ 815.119,92**, così come definito nella Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto,

Resta valido e confermato tutto quanto indicato nella Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto **prot. n. 0590027 del 08/09/2014**.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Coordinatore AGC Area 11, in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al BURC per la relativa pubblicazione;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
- al Settore AGC 11 – Sett.0 – Serv. 0 – Pos.0 – Post. 21 (RUFA);
- al Referente di Misura AGC 11 – Sett.2 – Serv. 2 – Pos.0 – Post. 9

PARENTE