

## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

| A                                  | Lavori                                                 | Spesa ammessa | % ribasso | Economie definitive fuori disponibilità della stazione appaltante | Importo di variante ammissibile | Importo rimodulato |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                    | 1-Importo soggetto a ribasso                           | € 116.000,00  | 0,10010   | € 11.611,60                                                       | € 109.157,40                    | € 104.388,40       |
|                                    | 2-Oneri per la sicurezza                               | € 2.000,00    |           | € 0,00                                                            | € 2.000,00                      | € 2.000,00         |
|                                    | Totale A (1+2) Importo lavori                          | € 118.000,00  |           | € 11.611,60                                                       | <b>€ 111.157,40</b>             | € 106.388,40       |
| <b>B</b>                           | <b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b> |               |           |                                                                   |                                 |                    |
|                                    | 1 - Allacciamenti                                      | € 0,00        |           |                                                                   | € 0,00                          | € 0,00             |
|                                    | 2 - Imprevisti (max 5% di A)                           | € 4.769,00    |           |                                                                   | € 0,00                          | € 4.769,00         |
|                                    | 3 - Piano di assestamento (PAF)                        | € 0,00        |           |                                                                   | € 0,00                          | € 0,00             |
|                                    | 4-Spese generali(max 12% di A+B1+B2+B3)                | € 14.116,00   |           |                                                                   | € 14.116,00                     | € 14.116,00        |
|                                    | Totale B Somme a disposizione                          | € 18.885,00   |           | € 0,00                                                            | <b>€ 14.116,00</b>              | € 18.885,00        |
|                                    | <b>Totale investimento (A+B)</b>                       | € 136.885,00  |           | <b>€ 11.611,60</b>                                                | <b>€ 125.273,40</b>             | € 125.273,40       |
| <b>C</b>                           | <b>Spesa per IVA</b>                                   |               |           |                                                                   |                                 |                    |
|                                    | C1 - IVA su SG 22%                                     |               |           |                                                                   | € 3.105,52                      | € 3.105,52         |
|                                    | C2 - IVA su imprevisti 22%                             |               |           |                                                                   | € 0,00                          | € 1.049,18         |
|                                    | C3 - IVA su Lavori 22%                                 |               |           |                                                                   | € 24.454,63                     | € 23.405,45        |
|                                    | C4 - IVA su allacciamenti 22%                          |               |           |                                                                   | € 0,00                          | € 0,00             |
|                                    | C5 - IVA su redazione PAF 22%                          |               |           |                                                                   | € 0,00                          | € 0,00             |
|                                    |                                                        | € 29.065,22   |           | <b>€ 1.505,07</b>                                                 | <b>€ 27.560,15</b>              | € 27.560,15        |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> | <b>€ 165.950,22</b>                                    |               |           |                                                                   | <b>€ 152.833,55</b>             | € 152.833,55       |

Il Responsabile UDA  
Dott. Giuseppe Gallo