

Misura 227 - PIRAP II Felitto DICA n°266932 del 15 /04/2014					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 79.719,47	0,16925	€ 13.492,52	€ 66.226,95
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.749,81		€ 0,00	€ 2.749,81
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 82.469,28		€ 13.492,52	€ 68.976,76
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.389,04			€ 2.389,04
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 10.183,00			€ 10.183,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 12.572,04			€ 12.572,04
	Totale investimento (A+B)	€ 95.041,32		€ 13.492,52	€ 81.548,80
C					
	C 1 - IVA su SG 22%				€ 2.240,26
	C 2 - IVA su imprevisti 22%				€ 525,59
	C 3 - IVA su Lavori 22%				€ 15.174,89
	C 4 - IVA su allacciamenti				€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF				€ 0,00
	Totale IVA richiesta e riconosciuta	€ 20.909,07		€ 2.968,33	€ 17.940,74
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 115.950,39				€ 99.489,54

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)