

QUADRO COMPARATIVO VARIANTE – COMUNE DI CASTELLABATE - CUAA 81000690651 DRD n. 1150 del 02/08/2010					
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Costo concesso con D.C. n. 1150 del 02/08/2010 (impianti termico ed elettrico)	Costo rideterminato con D.RD n. 437 del 01/10/2013 (impianti termico ed elettrico)	Costo ribassato variante rimodulata (impianti termico ed elettrico)	Costo ribassato variante ammissibile a finanziamento (impianti termico ed elettrico)	Economie
A. Investimenti materiali	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=b-d</i>
1. Opere di ristrutturazione, realizzazione e/o adeguamento di strutture	€ 77.180,82	€ 69.678,84	€ 57.706,52	€ 57.706,52	€ 11.583,27
2. Oneri sicurezza generali			€ 389,05	€ 389,05	
3. Oneri sicurezza speciali			€ -	€ -	
3. Acquisto macchine, arredi ed attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale A	€ 77.180,82	€ 69.678,84	€ 58.095,57	€ 58.095,57	€ 11.583,27
B. Somme a disposizione					
spese generali (max 12% di A.1)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 7.751,59	€ 7.751,59	€ 1.248,41
spese generali (max 7% di A.2+A.3)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti (MAX 5% di A.1)	€ 3.859,04	€ 3.859,04	€ 3.859,04	€ 3.859,04	€ 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi (oneri di attivazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale B	€ 12.859,04	€ 12.859,04	€ 11.610,63	€ 11.610,63	€ 1.248,41
Totale generale	€ 90.039,86	€ 82.537,88	€ 69.706,20	€ 69.706,20	€ 12.831,68

dott. Giuseppe Gorga