

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

PREMESSO

- che l'Amministrazione provinciale di Benevento, con delibera di G.P. n. 2876 del 28/12/1988, ratificata dal Consiglio provinciale con atto n. 30 del 25/05/1989, approvò il progetto generale esecutivo "Disinquinamento bacino del fiume Isclero" dell'importo complessivo di £ 19.100.000.000 (Euro 9.864.326,77), redatto dall'Ing. L. Iavarone e dall'Ing. Vittur, finalizzato alla realizzazione di un sistema fognario – depurativo comprensoriale, al servizio dei Comuni di Airola – Bonea – Bucciano – Dugenta – Durazzano – Limatola – Moiano – Montesarchio Paolisi – S. Agata dei Goti;
- che il C.I.P.E., con deliberazione del 19/12/1989, in G.U. n. 13 del 17/01/1990, ha ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto FIO '89 n. 46 "Disinquinamento del bacino del fiume Isclero", primo stralcio del progetto generale, stanziando un importo di £ 10.158 milioni (Euro 5.246.169,18), successivamente elevato a £ 13.390 milioni (Euro 6.915.357,88);
- che la realizzazione di detto intervento è stata affidata in "Concessione" all'Amministrazione provinciale di Benevento, propostasi quale Ente attuatore dello stesso, con deliberazione di G.R. n. 1333 del 13/03/1990.

RICHIAMATA

- la deliberazione della Giunta provinciale di Benevento n. 298 del 29/06/1999, relativa all'approvazione del progetto di variante per le opere di completamento del 1° stralcio funzionale, il quale si articola in due sub stralci: sub stralcio n. 1 "collettori fognari" per un'importo pari ad £ 3.805.350.00 (Euro 1.965.299,26) e sub stralcio n. 2 "impianti di depurazione", per un'importo pari ad £ 6.709.140.000 (Euro 3.464.981,64) per un'importo complessivo pari a £ 10.514.000.000 (Euro 5.430.280,90);
- la determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione provinciale di Benevento n. 892/06 del 16/09/1999, relativa all'approvazione delle risultanze di gara per l'affidamento dei lavori "Disinquinamento del bacino del fiume Isclero" 1° stralcio funzionale, sub stralcio n. 1 - "collettori fognari", alla ditta CIS dell'Ing. A. Miele e C. s.a.s.;
- la determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione provinciale di Benevento n. 23/06 del 18/01/2000, relativa all'approvazione delle risultanze di gara per l'affidamento dei lavori "Disinquinamento del bacino del fiume Isclero" 1° stralcio funzionale, sub stralcio n. 2 "impianti di depurazione", alla ditta S.I.D.I. Srl;
- l'attestazione del dirigente del S.U.T. dell'Amministrazione provinciale di Benevento – prot. n. 6562/S.U.T. del 07/06/2000, agli atti;
- la deliberazione di G.R. n. 3755 del 14/07/2000, relativa alla presa d'atto del progetto di variante relativo al 1° stralcio funzionale sub stralci n. 1 e n. 2;
- la deliberazione di G.P. n. 485 del 20/07/2007, relativa all'approvazione del "Progetto esecutivo delle opere di disinquinamento del bacino del fiume Isclero, 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento - sub stralcio funzionale n. 1 - collettori fognari"

per un'importo complessivo di € 3.052.108,67, finanziato per € 1.052.108,67 con il residuo del fondo F.I.O. e per € 2.000.000,00 con fondi POR Campania 2000 – 2006 ATO 1;

1. la deliberazione di G.P. n. 532 del 14/11/2008, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva del “Progetto esecutivo delle opere di disinquinamento del bacino del fiume Isclero, 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento - sub stralcio funzionale n. 1 - collettori fognari” per un importo complessivo di € 2.456.754,09, finanziato per € 1.052.108,67 con il residuo del fondo F.I.O. e per € 1.404.645,42 con fondi POR Campania 2000 – 2006 ATO 1, recependo quanto richiesto dal Comune di Sant'Agata dei Goti con nota prot. n. 8365 del 11/06/2008 e asserito con delibera di G.C. n. 273 del 30/10/2008.

VISTE

- la nota prot. n. 612 del 20/01/2010, con la quale la Provincia di Benevento ha trasmesso a questo Settore la relazione complessiva di ricognizione dell'appalto afferente l'intervento di disinquinamento del fiume Isclero alla luce delle vicissitudini verificatesi durante l'esecuzione dei lavori a partire dall'originario appalto ed a quelli successivi;
- la nota prot. n. 2946 del 09/03/2010 con la quale la Provincia di Benevento ha trasmesso a questo Settore il protocollo d'intesa firmato in data 03/03/2010 tra la provincia medesima ed i Comuni di Durazzano e Sant'Agata dei Goti con il quale vengono regolati i mutui rapporti finalizzati a rendere fruibili in breve tempo il sistema depurativo fognario in corso di realizzazione;
- la nota prot. n. 511 del 22/04/2010 con la quale la Provincia di Benevento ha trasmesso a questo Settore la delibera di G.P. n. 532 del 14/11/2008 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo di € 2.456.754,09.

RITENUTO

- necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva prima descritta per ottenere nell'immediato un primo lotto funzionale dell'intero sistema depurativo fognario legato alla risoluzione dell'annoso problema del disinquinamento del fiume Isclero ed in particolare alla realizzazione dell'impianto di depurazione da realizzarsi nel territorio di Limatola.

VISTI

- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001;
- la legge n. 127/97 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 554/99;
- il D. Lgs n. 163/2006 s.m.i.;
- la legge regionale n. 7/2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania”;
- la legge regionale n. 3/2007 “Disciplina dei Lavori Pubblici, servizi e forniture in Campania”;
- la legge regionale n. 2/2010 “Legge Finanziaria 2010”;
- la legge regionale n. 3/2010 “Bilancio di previsione della R.C. per l'anno finanziario 2010”;
- le deliberazioni del C.I.P.E. del 19/12/1989 in materia di F.I.O.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2119 del 31/12/2008;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 211/2008 “Revisione codificazione SIOPE”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 09/02/2010 “Approvazione bilancio gestionale 2010”.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché, dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 01,

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare la perizia di variante e suppletiva del “Progetto esecutivo delle opere di disinquinamento del bacino del fiume Isclero, 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento - sub stralcio funzionale n. 1 - collettori fognari” per un importo complessivo di € 2.456.754,09, finanziato per € 1.052.108,67 con il residuo del fondo F.I.O. e per € 1.404.645,42 con fondi POR Campania 2000 – 2006 ATO 1, così come riportato nel quadro economico di cui alla deliberazione di G.P. n. 532 del 14/11/2008;
- di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecuzione:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Entrate e Spesa;
 - al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C.;
 - all’Assessore ai LL.PP.;
 - all’A.G.C. LL.PP.;
 - all’Amministrazione provinciale di Benevento.

Il Dirigente del Settore
Ing. Luigi A.M. Cicalese