



Decreto Dirigenziale n. 708 del 07/10/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 "MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" - PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALL'OPERAZIONE "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE- I STRALCIO", AMMESSA A FINANZIAMENTO CON D.D. N. 784 DEL 17/11/2009_ BENEFICIARIO: COMUNE DI QUARTO NA CODICE UNICO PROGETTO: G26J08000120002 CODICE SMILE 2007-2013 N: 68

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1783/1999;
- b) CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1260/1999;
- c) CHE la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- d) CHE con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, è stato emanato il "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- e) CHE con D.G.R. n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della decisione della Commissione Europea n. C(2007)4265 del 11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regionale FESR 2007- 2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007-2013);
- f) CHE con D.G.R. n. 26 del 11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;
- g) CHE con D.P.G.R. n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013, ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel dirigente pro tempore del Settore 09 "Ciclo Integrato delle Acque" dell'A.G.C.05 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 "Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche";
- h) CHE con D.G.R. n.879 del 16 maggio 2008 "POR Campania FESR 2007/2013 – Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni", sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni nell'ambito del POR Campania FESR 2007-2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso ai sensi dell'art.65 del richiamato Regolamento CE 1083/2006;
- i) CHE con D.G.R. n.1041 del 1 agosto 2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale, per il sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria ed operativa nonché il costante e continuo sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000-2006 ed il ciclo di programmazione 2007-2013;
- j) CHE con D.G.R. n.1265 del 24 luglio 2008, in esito alle prime sette sessioni di valutazione del PPR, sono stati approvati gli elenchi dei progetti per i quali è stato determinato un impegno programmatico di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione agli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, suddivisi in: elenco progetti materiali immediatamente appaltabili (allegato A), elenco progetti materiali non immediatamente appaltabili (allegato B) ed elenco progetti immateriali (allegato C);
- k) CHE la stessa D.G.R. n. 1265/2008 ha demandato ai Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013 le verifiche previste al fine della definitiva ammissione a finanziamento dei suddetti progetti, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità del POR Campania FESR 2007-2013 di cui alla DGR n. 879/2008 e della procedura individuata nell'ambito del Comitato di Coordinamento di Asse;

- l) CHE con D.G.R. n. 1022 del 22 maggio 2009, è stata demandata al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013 l'ammissione a finanziamento degli interventi afferenti a tale Obiettivo Operativo elencati nella Tabella B della stessa delibera e originariamente inclusi in allegato B alla D.G.R. n. 1265/2008, subordinando tale atto all'esito positivo delle verifiche inerenti il rispetto dei criteri di selezione di cui alla precedentemente richiamata D.G.R. n. 879/2008 ed il soddisfacimento del requisito dell'immediata appaltabilità entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della Delibera n.1022/2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- m) CHE tra gli interventi elencati nella tabella B della Delibera n.1022/2009 figura il progetto **“Lavori di completamento della fognatura comunale- I stralcio”**, proposto per il finanziamento dal Comune di Quarto (NA), per un importo programmato di € 5.500.000,00;
- n) CHE con D.D. n. 784 del 17/11/2009, ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4, in relazione agli aspetti demandati dalla D.G.R. n.1022/2009 alla competenza del Responsabile dell'obiettivo stesso, veniva ammesso a finanziamento, sui fondi POR Campania FESR 2007/13 Obiettivo Operativo 1.4, il progetto **“Lavori di completamento della fognatura comunale- I stralcio”**, proposto dal Comune di Quarto (NA), Beneficiario Finale, ed elencato in tabella B della D.G.R.C. n. 1022 del 22 maggio 2009, per un importo di € 5.500.000,00 di cui € 4.464.930,05 per importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza ed € 1.035.069,95 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- o) CHE il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario ed al Responsabile del Procedimento che hanno firmato per accettazione le condizioni per il finanziamento allo stesso allegate;
- p) CHE con D.D. n. 784 del 17/11/2009, per l' intervento sopra richiamato è stato assunto l' impegno di spesa di € 5.500.000,00 sul capitolo di bilancio 2606 (U.P.B 22.84.245), codice SIOPE 2234, del bilancio di esercizio dell'anno 2009;
- q) CHE con Decreto dirigenziale dell'AGC 09 n. 158 del 10 maggio 2013 è stata approvata la versione 2 del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007-2013;
- r) CHE con successivo Decreto n. 99 del 17 marzo 2015 della Direzione Generale 03 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, è stata approvata la versione 3 del Manuale di Attuazione del Por Campania Fesr 2007-2013;
- s) CHE in data 08.02.2010 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed il Rappresentante legale del Comune di Quarto la Convenzione recante le reciproche obbligazioni tra la Regione Campania ed il Beneficiario relativamente all'attuazione dell'operazione **“Lavori di completamento della fognatura comunale- I stralcio”** acquisita al protocollo regionale in data 08.02.2010 con il n. 2010.0111196;
- t) CHE con nota prot. n. 35430 del 30.12.2010 il Beneficiario, comune di Quarto, ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 30.12.2010 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'operazione **“Lavori di completamento della fognatura comunale- I stralcio”**;
- u) Che il Beneficiario, in data 26/10/2010, ha aderito al protocollo di intesa “Sviluppo locale in sicurezza e legalità”;
- v) Che per l'individuazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) è stata stipulata la convenzione, rep. 7133 del 15.06.2011, tra il Comune di Quarto, il Provveditorato Interregionale delle OO.PP. per la Campania ed il Molise e la Prefettura di Napoli;
- w) Che, pertanto, il Provveditorato Interregionale delle OO.PP., con sede in Napoli, in qualità di stazione Unica appaltante, ha indetto la gara di Appalto;

- x) Che con Decreto del Provveditore OO. PP. n. 20952 del 24.09.2012 è stata annullata la suddetta gara, per la presenza di una sola offerta valida, ed indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori da esperirsi con procedura aperta e col criterio del prezzo più basso determinato mediante l'offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 c.3 del 163/2006 e ss.mm.ii;
- y) Che con Determina Sezione Lavori Pubblici n. 83 del 21.11.2012 è stato riapprovato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	€ 4.290.384,18
a1) Lavori soggetti a ribasso	€ 4.200.735,89
a2) Oneri della sicurezza (interni e speciali)	€ 89.648,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.209.615,82
b1) Imprevisti	€ 98.325,06
b2) Oneri di scarica	€ 30.250,00
b3) Oneri di allaccio pubblici servizi	€ 20.000,00
b4) Accantonamento	€ 21.451,92
b2) Spese generali e tecniche	€ 511.981,99
b3) I.V.A. su lavori e imprevisti (10%)	€ 438.870,93
b4) I.V.A. su spese generali e tecniche (21%)	€ 88.735,92
Importo totale (A + B)	€ 5.500.000,00

- z) CHE con nota prot. n. 9357 del 10.04.2013, acquisita al prot. RC 2013.0277429 del 18.04.2013, il Beneficiario ha trasmesso il Decreto del Provveditore OO. PP. della Campania e Molise N. 8231 del 28.03.2013 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori per l'operazione "**Lavori di completamento della fognatura comunale- I stralcio**" per l'importo di euro 2.783.699,06 di cui 2.694.050,77 per i lavori e 89.648,29 per oneri della sicurezza oltre Iva, con un ribasso del 35,867%;
- aa) CHE con Determina comunale n. 174 del 12/12/2013 è stato, altresì, preso atto del quadro economico rimodulato a seguito di gara, come di seguito riportato:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	2.783.699,06
a1) Lavori soggetti a ribasso(al netto del ribasso del 35,867% sull'importo a base dell'appalto e compresi oneri sicurezza)	2.694.050,77
a2) Oneri della sicurezza (interni e speciali)	89.648,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	1.058.936,31
b1) Imprevisti	119.766,98
b2) Oneri di scarica	30.250,00
b3) Oneri di allaccio pubblici servizi	20.000,00
b4) Spese generali e tecniche	511.981,99
b5) I.V.A. su lavori (10%)	278.369,91
b6) I.V.A. imprevisti (10%)	11.976,70
b4) I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)	86.590,73

Importo totale (A + B)	3.842.635,37
-------------------------------	---------------------

- bb) CHE dal quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori emergono economie pari ad euro **1.657.364,63** a fronte di un ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria pari al 35,867% dell'importo a base d'asta;
- cc) CHE il Codice Unico di Progetto relativo all'intervento è: G26J08000120002;
- dd) CHE con Decreto Dirigenziale n. 521 del 18/12/2013 è stata disposta la liquidazione al Beneficiario di una prima quota di finanziamento in acconto per l'operazione denominata "Lavori di completamento della fognatura comunale - I stralcio", di € **1.152.790,61** quale primo acconto pari al 30% dell'importo rimodulato relativo alla suddetta operazione;

CONSIDERATO:

- a) CHE, con nota acquisita al Prot. RC 2015.0556038 del 07/08/2015 il Comune di Quarto ha trasmesso alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema la perizia di variante approvata con la Determina del Capo Settore LL.PP. n. 90 del 03/08/2015;
- b) CHE, detta perizia non prevede incremento dell'importo contrattuale nè dell'importo complessivo del progetto originario;
- c) CHE, altresì, le modifiche apportate con la suddetta perizia di variante non hanno determinato una variazione in diminuzione dell'accantonamento "Imprevisti" del quadro economico;
- d) CHE è stata espletata l'istruttoria dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 sulla ammissibilità della perizia di variante presentata, in qualità di Beneficiario dal Comune di Quarto (NA), relativamente all'operazione, "Lavori di completamento della fognatura comunale - I stralcio", CUP G26J08000120002, codice SMILE 2007-2013-n.68;

RITENUTO

- a) Di poter, pertanto, prendere atto della perizia di variante presentata in qualità di Beneficiario dal Comune di Quarto (NA) relativamente all'operazione "Lavori di completamento della fognatura comunale - I stralcio", CUP G26J08000120002, codice SMILE 2007-2013-N.68, il cui quadro economico è il seguente:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	2.783.699,06
a1) Lavori soggetti a ribasso (al netto del ribasso del 35,867% sull'importo a base dell'appalto e compresi oneri sicurezza)	2.694.050,77
a2) Oneri della sicurezza (interni e speciali)	89.648,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	1.058.936,31
b1) Imprevisti	119.766,98
b2) Oneri di discarica	30.250,00
b3) Oneri di allaccio pubblici servizi	20.000,00
b4) Spese generali e tecniche	511.981,99
b5) I.V.A. su lavori (10%)	278.369,91
b6) I.V.A. imprevisti (10%)	11.976,70
b4) I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)	86.590,73
Importo totale (A + B)	3.842.635,37

VISTI

- i Regolamenti Comunitari: n.1080/06; 1083/06; 1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni;
- il P.O.R. Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.;

- la D.G.R.C. n. 879/2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 196/2008;
- la D.G.R.C. n. 1265/2008;
- il D.P.G.R. n.62/2008;
- la D.G.R.C. n.26/2008;
- il D.G.R.C. n.1715/2009;
- DD n. 521 del 18/12/2013

l'opportuna documentazione trasmessa dal Comune di Quarto (NA), in qualità di Beneficiario, con nota acquisita al prot. R.C. 2015.0556038 del 07/08/15;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013,

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- a) di prendere atto della perizia di variante presentata dal Comune di Quarto (NA), in qualità di Beneficiario, relativamente all'operazione " Lavori di completamento della fognatura comunale - I stralcio", CUP G26J08000120002 e codice SMILE 2007-2013-N.68, il cui quadro economico è il seguente:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	2.783.699,06
a1) Lavori soggetti a ribasso(al netto del ribasso del 35,867% sull'importo a base dell'appalto e compresi oneri sicurezza)	2.694.050,77
a2) Oneri della sicurezza (interni e speciali)	89.648,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	1.058.936,31
b1) Imprevisti	119.766,98
b2) Oneri di discarica	30.250,00
b3) Oneri di allaccio pubblici servizi	20.000,00
b4) Spese generali e tecniche	511.981,99
b5) I.V.A. su lavori (10%)	278.369,91
b6) I.V.A. imprevisti (10%)	11.976,70
b4) I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)	86.590,73
Importo totale (A + B)	3.842.635,37

- b) di notificare il presente decreto al Comune di Quarto (Na) in qualità di beneficiario;
- c) di rappresentare che il termine di ammissibilità della spesa per i lavori in argomento è fissato improrogabilmente alla data del 31/12/2015;
- d) di inviare copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Responsabile della Programmazione Unitaria ed all'U.D.C.P. per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Responsabile Obiettivo Operativo 1.4
Dr. Michele Palmieri