

Misura 227 - PIRAP I PNCVD e Alburni DICA n°86185 1 del 16/12/2013

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 212.244,86	0,04000	€ 8.489,79	€ 203.755,07
	2-Oneri per la sicurezza	€ 11.532,84		€ 0,00	€ 11.532,84
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 223.777,70		€ 8.489,79	€ 215.287,91
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:			€ 0,00	
	1 - Allacciamenti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 11.188,89		€ 0,00	€ 11.188,89
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 18.040,09		€ 4.370,88	€ 13.669,21
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 29.228,98		€ 4.370,88	€ 24.858,10
	Totale investimento (A+B)	€ 253.006,68		€ 12.860,67	€ 240.146,01
C					
	C 1 - Iva su SG		22%		€ 3.007,23
	C 2 - IVA su imprevisti		22%		€ 2.461,56
	C 3 - IVA su Lavori		22%		€ 47.363,34
	C 4 - IVA su allacciamenti		22%		€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF		22%		€ 0,00
	Totale IVA	€ 55.661,96		€ 2.829,84	€ 52.832,12
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 308.668,64				€ 292.978,13

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)