

Misura 227 - PIRAP II PNCVD e Alburni DICA n°266 669 del 15 aprile 2014

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 281.559,03	0,11000	€ 30.971,49	€ 250.587,54
	2-Oneri per la sicurezza	€ 10.567,12		€ 0,00	€ 10.567,12
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 292.126,15		€ 30.971,49	€ 261.154,66
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Importo servizi (allacc., etc.)	€ 17.474,81			€ 36.320,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 14.606,31			€ 14.606,31
	3 -Forniture	€ 137.109,00			€ 137.109,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 34.988,61			€ 16.143,42
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 204.178,73			€ 204.178,73
	Totale investimento (A+B)	€ 496.304,88		€ 30.971,49	€ 465.333,39
C					
	C 1 - Iva su SG		22%		€ 3.551,55
	C 2 - IVA su imprevisti		22%		€ 3.213,39
	C 3 - IVA su Lavori		22%		€ 57.454,02
	C 4 - IVA su servizi		22%		€ 7.990,40
	C 5 - IVA su forniture		22%		€ 30.163,98
	Totale IVA	€ 103.695,12		€ 1.321,77	€ 102.373,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 600.000,00				€ 567.706,73

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)