

Colliano - 226 Azione E (Torrente Viscigliano II Tratto)						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 527.022,87	0,03437	€ 18.113,78	€ 508.909,09	€ 530.934,85
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 11.906,05			€ 11.906,05	€ 11.906,05
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 538.928,92		€ 18.113,78	€ 520.815,14	€ 542.840,90
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.455,38		€ 429,62	€ 22.455,38	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 56.138,43			€ 56.138,43	€ 56.138,43
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 78.593,81			€ 78.593,81	€ 56.138,43
	Totale investimento (A+B)	€ 617.522,73		€ 18.543,40	€ 599.408,95	€ 598.979,33
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
	C 1- IVA 21% - 22% su A	€ 113.175,07			€ 109.371,18	€ 116.856,74
	C2 - IVA 21% - 22% su B1	€ 4.715,63			€ 4.715,63	€ 0,00
	C3 - IVA 21% - 22% su B2	€ 11.789,07			€ 11.789,07	€ 12.095,75
		€ 129.679,77		€ 727,28	€ 125.875,88	€ 128.952,49
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 747.202,50				€ 725.284,83	€ 727.931,82

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)