



Decreto Dirigenziale n. 831 del 02/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 -REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - 4° LOTTO FUNZIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE - COMUNE DI CALVIZZANO NA - CUP B56B09000000002 - CODICE SMILE 2007-2013-67 - PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1783/1999;
- b) CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di Coesione, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1260/1999;
- c) CHE la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n.1080/2006;
- d) CHE con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196, è stato emanato il “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;
- e) CHE con D.G.R. n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della decisione della Commissione Europea n.C(2007)4265 del 11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007-2013);
- f) CHE con D.G.R. n.26 del 11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;
- g) CHE con D.P.G.R. n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013, ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel dirigente pro tempore del Settore 09 “Ciclo Integrato delle Acque” dell’A.G.C.05 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 “Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche”;
- h) CHE con D.G.R. n.879 del 16 maggio 2008 “POR Campania FESR 2007 – 2013 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni”, sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni nell’ambito del POR Campania FESR 2007-2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso ai sensi dell’art.65 del richiamato Regolamento (CE) n.1083/2006;
- i) CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1715 del 20 novembre 2009 è stata approvata la versione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 (unitamente ai relativi Allegati ed Appendice);
- j) CHE con D.G.R. n.1041 del 1 agosto 2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale, per il sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria ed operativa nonché il costante e continuo sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000-2006 ed il ciclo di programmazione 2007-2013;
- k) CHE con D.G.R. n.1265 del 24 luglio 2008, in esito alle prime sette sessioni di valutazione del PPR, sono stati approvati gli elenchi dei progetti per i quali è stato determinato un impegno programmatico di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione agli obiettivi

operativi del POR Campania FESR 2007-2013, suddivisi in: elenco progetti materiali immediatamente appaltabili (allegato A), elenco progetti materiali non immediatamente appaltabili (allegato B) ed elenco progetti immateriali (allegato C);

- l) CHE nell'Allegato A alla D.G.R. n.1265/2008, ovvero nell'elenco dei progetti materiali immediatamente appaltabili, è compreso il progetto denominato "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere", afferente all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed avente quale proponente il Comune di Calvizzano (NA), per un importo programmatico di € 1.550.000,00;
- m) CHE con D.D. n.214 del 7 aprile 2009, ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 in relazione agli aspetti demandati dalla D.G.R. n.1265/2008 alla competenza del Responsabile dell'obiettivo operativo stesso, sono stati ammessi a finanziamento numero 23 interventi elencati in Allegato A alla citata delibera, per un importo complessivo pre gara pari ad € 59.921.320,91, tra i quali è compreso il progetto "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere", avente quale Beneficiario il Comune di Calvizzano (NA), per un importo ammissibile pre gara pari ad € 1.544.501,36;
- n) CHE il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario ed al Responsabile del Procedimento che hanno firmato per accettazione le condizioni per il finanziamento allo stesso allegate;
- o) CHE con D.D. n.431 del 16 giugno 2009, per i 23 interventi sopra richiamati è stato assunto impegno di spesa a valere sulle risorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02 03, esercizio finanziario 2009, per un importo complessivo di € 59.921.320,91, risultante dalla somma degli importi pre gara riferiti a ciascun intervento, di cui € 1.544.501,36 relativi all'operazione "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere" avente quale Beneficiario il Comune di Calvizzano (NA);
- p) Con Decreto Dirigenziale n. 231 del 17/06/2011 dell'Area 09 Settore 05, tra l'altro, si procedeva a rimodulare il costo dell'intervento "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere" in € 995.041,11 in considerazione delle economie di gara maturate, pari ad € 549.460,25 e si liquidava al Beneficiario, Comune di Calvizzano (NA), a valere sulle risorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02 03, esercizio finanziario 2011, l'importo di € 298.512,33 da accreditare sul conto corrente dedicato acceso dal Beneficiario ed identificato dal codice IBAN: IT47Z0760103400000025788803, quale primo acconto pari al 30% dell'importo complessivo per la realizzazione del progetto come determinato a seguito dell'affidamento dei lavori;
- q) Con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 231 del 17/06/2011 dell'Area 09 Settore 05, si prendeva atto che il quadro economico che il quadro economico relativo all'operazione "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere", avente quale Beneficiario il Comune di Calvizzano (NA) ed univocamente identificato dal Codice Unico di Progetto B56B09000000002, come rimodulato dal Beneficiario a seguito dell'affidamento dei lavori, è quello di seguito riportato:

A) Importo lavori + oneri per la sicurezza (al netto del ribasso pari al 41,425% dell'importo posto a base dell'appalto)	€ 721.306,14
A1) Importo lavori	€ 706.306,14

A2) Oneri per la sicurezza	€ 15.000,00
B) Somme a disposizione	€ 273.734,97
B1) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 6.000,00
B2) Imprevisti	€ 9.000,00
B3) Spese generali e tecniche	€ 146.497,80
B4) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 72.130,61
B5) I.V.A. su spese generali	€ 29.299,56
B6) Oneri di scarica	€ 10.807,00
Importo Totale Ammissibile	€ 995.041,11
ECONOMIE	€ 549.460,25

CONSIDERATO che

- a) il Comune di Calvizzano (NA), con propria nota 15.10.2015, acquisita al protocollo della Regione Campania al n. 2015.0703652 del 20.10.2015 ha trasmesso alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema la Determina del Responsabile del Settore n. 108 del 14.07.2015 relativa all'approvazione della perizia di variante tecnica e gli elaborati tecnici e contabili, inerente "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere", avente quale Beneficiario il Comune di Calvizzano (NA) ed univocamente identificato dal Codice Unico di Progetto B56B09000000002,, avente, codice SMILE 2007-2013_67;
- b) le modifiche apportate con la suddetta perizia di variante tecnica, presentate dalla Direzione Lavori hanno determinato una variazione in diminuzione dell'importo dei lavori del quadro economico;
- c) è stata espletata l'istruttoria dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 sulla ammissibilità della perizia di variante tecnica in corso d'opera presentata dal Comune di Calvizzano (NA) relativamente all'Operazione, "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere", avente, codice SMILE 2007-2013_67;

RITENUTO per quanto sopra premesso e considerato di

- d) **Poter prendere atto della perizia di variante tecnica in corso presentata dal Comune di Calvizzano (NA) relativa all'Operazione, "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere", avente, codice SMILE 2007-2013_67;**
- e) poter, pertanto, prendere atto del quadro economico di seguito riportato relativo all'operazione in argomento, così come indicato negli atti della perizia di variante tecnica, approvata con la Determina del Responsabile del Settore n. 108 del 14.07.2015 del Comune di Calvizzano (NA) e come di seguito riportato :

A) Importo lavori + oneri per la sicurezza (al netto del ribasso pari al 41,425% dell'importo posto a base dell'appalto)	€ 720.718,81
--	---------------------

A1) Importo lavori	€ 705.718,81
A2) Oneri per la sicurezza	€ 15.000,00
B) Somme a disposizione	€ 274.322,30
B1) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 6.000,00
B2) Imprevisti	€ 6.716,10
B3) Spese generali e tecniche	€ 146.497,80
B4) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 72.071,88
B5) I.V.A. su spese generali (22%)	€ 32.229,52
B6) Oneri di scarica	€ 10.807,00
Importo Totale Ammissibile	€ 995.041,11
ECONOMIE	€ 549.460,25

VISTI

- i Regolamenti Comunitari: n.1080/06; 1083/06; 1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni;
- il P.O.R. Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 879/2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 196/2008;
- la D.G.R.C. n. 1265/2008;
- il D.P.G.R. n.62/2008;
- la D.G.R.C. n.26/2008;
- la D.G.R.C. n. 1715/2009;
- i DD.DD. n. 214 del 7 aprile 2009 e n. 431 del 16 giugno 2009;
- la D.G.R. n. 157/2011;
- la documentazione trasmessa dal Beneficiario, Comune di Calvizzano (NA), con propria nota 15.10.2015, acquisita al protocollo della Regione Campania al n. 2015.0703652 del 20.10.2015;
- la Legge Regionale n.5 del 15 marzo 2011;
- la D.G.R.C. n.157 del 18 aprile 2011;
- la nota del Responsabile della Programmazione Unitaria, prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011, avente ad oggetto "Direttiva POR Campania FESR 2007 – 2013 gestione contabile capitoli di spesa";
- Il D.D. 231 del 17.06.2011

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013,

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Poter prendere atto della perizia di variante tecnica in corso presentata dal Comune di Calvizzano (NA) relativa all'Operazione, "Realizzazione della rete idrica comunale - 4° lotto funzionale per il completamento delle opere", avente, codice SMILE 2007-2013_67;**
2. poter, pertanto, prendere atto del quadro economico di seguito riportato relativo all'operazione in argomento, così come indicato negli atti della perizia di variante tecnica, approvata con la la Determina del Responsabile del Settore n. 108 del 14.07.2015 del Comune di Calvizzano (NA) e come di seguito riportato :

A) Importo lavori + oneri per la sicurezza (al netto del ribasso pari al 41,425% dell'importo posto a base dell'appalto)	€ 720.718,81
A1) Importo lavori	€ 705.718,81
A2) Oneri per la sicurezza	€ 15.000,00
B) Somme a disposizione	€ 274.322,30
B1) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 6.000,00
B2) Imprevisti	€ 6.716,10
B3) Spese generali e tecniche	€ 146.497,80
B4) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 72.071,88
B5) I.V.A. su spese generali (22%)	€ 32.229,52
B6) Oneri di scarica	€ 10.807,00
Importo Totale Ammissibile	€ 995.041,11
ECONOMIE	€ 549.460,25

3. di stabilire che le successive fasi connesse all'attuazione dell'operazione oggetto del presente decreto sono disciplinate da quanto disposto nella versione 3 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 approvata con Decreto dirigenziale n. 99 del 17.03.2015 e dalla Convenzione tra Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 e Beneficiario, acquisita al protocollo regionale acquisita al protocollo regionale in data 22 aprile 2010 con il n. 2010.0354240, nonché per tutto quanto nelle stesse non espressamente previsto, dalle applicabili normative comunitarie, nazionali e regionali;
4. di notificare il presente decreto al Beneficiario: Comune di Calvizzano (NA);
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Direzione Generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale, al Responsabile della programmazione Unitaria ed all'U.D.C.P. per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4
Dott. Michele Palmieri

