



Decreto Dirigenziale n. 860 del 04/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 - MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PRESA D ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALL OPERAZIONE : NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO CON RECAPITO NEL COLLETTORE DI CAPODICHINO - RIPRISTINO E ATTIVAZIONE DI QUEST ULTIMO - AMMESSA A FINANZIAMENTO CON D.D. N. 214 DEL 07.04.09 _ BENEFICIARIO COMUNE DI NAPOLI CODICE UNICO PROGETTO: B45C06000030004; CODICE SMILE 2007-2013_ 24

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento CE n.1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento CE n.1783/1999;
- b) il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento CE n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, che ha abrogato il Regolamento CE n.1260/1999;
- c) la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- d) con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, è stato emanato il "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- e) con D.G.R. n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della decisione della Commissione Europea n. C(2007)4265 del 11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regionale FESR 2007- 2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007-2013);
- f) con D.G.R. n. 26 del 11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;
- g) con D.P.G.R. n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013, ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel dirigente pro tempore del Settore 09 "Ciclo Integrato delle Acque" dell'A.G.C.05 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 "Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche";
- h) con D.G.R. n.879 del 16 maggio 2008 *"POR Campania FESR 2007 – 2013 – Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni"*, sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni nell'ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso ai sensi dell'art.65 del richiamato Regolamento CE 1083/2006;
- i) con D.G.R. n.1041 del 1 agosto 2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale (di seguito PPR), per il sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione per i periodi 2000 ÷ 2006 e 2007 ÷ 2013, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria ed operativa nonché il costante e continuo sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000 ÷ 2006 ed il ciclo di programmazione 2007 ÷ 2013;
- j) con D.G.R. n.1265 del 24 luglio 2008, in esito alle prime sette sessioni di valutazione del PPR, sono stati approvati gli elenchi dei progetti per i quali è stato determinato un impegno programmatico di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione agli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013, suddivisi in: elenco progetti materiali immediatamente appaltabili (allegato A), elenco progetti materiali non immediatamente appaltabili (allegato B) ed elenco progetti immateriali (allegato C);
- k) la succitata D.G.R. n. 1265/2008 ha demandato ai ROO del POR Campania FESR 2007-2013 le verifiche previste per la definitiva ammissione al finanziamento dei progetti elencati negli allegati alla stessa, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità del POR Campania FESR 2007-2013 di

- cui alla D.G.R. n. 879/2008 e della procedura individuata nell'ambito del Comitato di Coordinamento di Asse;
- l) nell'Allegato A alla D.G.R. n.1265/2008, ovvero nell'elenco dei progetti materiali immediatamente appaltabili, è compreso il progetto denominato "Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo" afferente all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed avente quale proponente il Comune di Napoli, per un importo programmatico di € 3.438.880,00;
- m) con D.D. n.214 del 7 aprile 2009, ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 in relazione agli aspetti demandati dalla D.G.R. n.1265/2008 alla competenza del Responsabile dell'obiettivo operativo stesso, sono stati ammessi a finanziamento numero 23 interventi elencati in Allegato A alla citata delibera, per un importo complessivo pre gara pari ad € 59.921.320,91, tra i quali è compreso il progetto "Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo", avente quale Beneficiario il Comune di Napoli, per un importo ammissibile pre gara pari ad € 3.438.880,00;
- n) il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario ed al Responsabile del Procedimento che hanno firmato per accettazione le condizioni per il finanziamento allo stesso allegato;
- o) con D.D. n.431 del 16 giugno 2009, per i 23 interventi sopra richiamati è stato assunto impegno di spesa a valere sulle risorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02 03, esercizio finanziario 2009, per un importo complessivo di € 59.921.320,91, risultante dalla somma degli importi pre gara riferiti a ciascun intervento, di cui € 3.438.880,00; relativi all'operazione "Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo", avente quale Beneficiario il Comune di Napoli
- p) in data 22.04.2010 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed il Rappresentante legale del Comune di Napoli la Convenzione recante le reciproche obbligazioni tra la Regione Campania ed il Beneficiario relativamente all'attuazione dell'operazione **"Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo"**, acquisita al protocollo regionale in data 22.04.2010 con il n. 2010.0354199;
- q) il Codice Unico di Progetto relativo all'intervento è: **B45C06000030004**;
- r) con Decreto dirigenziale dell'AGC 09 n. 158 del 10 maggio 2013 è stata approvata la versione 2 del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007-2013;
- s) con nota prot. n. 987006 del 12 dicembre 2014 il Beneficiario, comune di Napoli, ha trasmesso la Determina n. 17 del 10/05/2010 con la quale è stato approvato il Bando ed il disciplinare di gara per il progetto esecutivo dell'operazione **"Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo"**
- t) con la sopradde data nota, acquisita al protocollo regionale con n.2014.0883345 del 30 dicembre 2014, il Beneficiario del finanziamento relativo al progetto **"Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo"** ha, richiesto l'erogazione di un primo acconto e trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque la documentazione relativa all'aggiudicazione dei lavori con la rimodulazione del seguente quadro economico:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	€ 1.659.017,91
a1) Lavori ribassati	€ 1.582.840,61

a2) Oneri della sicurezza	€ 76.177,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 524.781,79
b1) Imprevisti	€ 129.783,15
b3) Allacciamenti pubblici servizi	€ 81.967,21
b4) Acquisizione Aree	€ 30.000,00
b2) Spese Generali	€ 80.528,36
b3) I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10%)	€ 178.880,11
b4) I.V.A. su S.G. e Allacciamenti (22%)	€ 23.622,96
Importo totale (A + B)	€ 2.183.799,70
Economie	€ 1.255.080,30

- u) con Decreto Dirigenziale n. 273 del 29/04/2015 è stata disposta la liquidazione al Beneficiario di una prima quota di finanziamento in acconto per l'operazione denominata **Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo** di **655.139,91** quale primo acconto pari al 30% dell'importo rimodulato relativo alla suddetta operazione;

CONSIDERATO CHE:

- a) con nota acquisita al Prot. RC 2015.0607904 del 11/09/2015 il Comune di Napoli ha trasmesso alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema la perizia di variante approvata con l'autorizzazione di approvazione della Perizia di Variante Tecnica del 2/02/2015 a firma congiunta del RUP Ing. Roberta Catapano e del dirigente del Servizio CIA del Comune di Napoli arch. Salvatore Iervolino;
- b) detta perizia non prevede incremento dell'importo contrattuale né dell'importo complessivo del progetto originario;
- c) è stata espletata l'istruttoria dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 sulla ammissibilità della perizia di variante presentata, in qualità di Beneficiario dal Comune di Napoli, relativamente all'operazione, **Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo**”.

RITENUTO

- a) Di poter, pertanto, prendere atto della perizia di variante presentata in qualità di Beneficiario dal Comune di Napoli, relativamente all'operazione, **Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo**” il cui quadro economico invariato è il seguente:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	€ 1.659.017,91
--	-----------------------

a1) Lavori ribassati	€ 1.582.840,61
a2) Oneri della sicurezza	€ 76.177,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 524.781,79
b1) Imprevisti	€ 129.783,15
b3) Allacciamenti pubblici servizi	€ 81.967,21
b4) Acquisizione Aree	€ 30.000,00
b2) Spese Generali	€ 80.528,36
b3) I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10%)	€ 178.880,11
b4) I.V.A. su S.G. e Allacciamenti (22%)	€ 23.622,96
Importo totale (A + B)	€ 2.183.799,70
Economie	€ 1.255.080,30

VISTI

- i Regolamenti Comunitari: n.1080/06; 1083/06; 1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni;
- il P.O.R. Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 879/2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 196/2008;
- la D.G.R.C. n. 1265/2008;
- il D.P.G.R. n.62/2008;
- la D.G.R.C. n.26/2008;
- il D.G.R.C. n.1715/2009;
- DD n. 214 del 7 aprile 2009;
- DD n. 273 del 29/04/2015.

l'opportuna documentazione trasmessa dal Comune di Napoli, in qualità di Beneficiario, con nota acquisita al prot. R.C. 2015.0607904 del 11/09/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007 – 2013,

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della perizia di variante presentata dal Comune di Napoli, relativamente all'operazione, **“Nuova rete fognaria in via Santa Maria del Pianto con recapito nel collettore di Capodichino - ripristino e attivazione di quest'ultimo”** CUP: B45C06000030004 e codice SMILE 2007-2013 n. 24, avente quale Beneficiario il Comune di Napoli, il cui quadro economico invariato è il seguente:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	€ 1.659.017,91
a1) Lavori ribassati	€ 1.582.840,61
a2) Oneri della sicurezza	€ 76.177,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 524.781,79
b1) Imprevisti	€ 129.783,15
b3) Allacciamenti pubblici servizi	€ 81.967,21
b4) Acquisizione Aree	€ 30.000,00
b2) Spese Generali	€ 80.528,36
b3) I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10%)	€ 178.880,11
b4) I.V.A. su S.G. e Allacciamenti (22%)	€ 23.622,96
Importo totale (A + B)	€ 2.183.799,70
Economie	€ 1.255.080,30

2. di notificare il presente decreto al Comune di Napoli, in qualità di beneficiario;
3. di rappresentare che il termine di ammissibilità della spesa per i lavori in argomento è fissato improrogabilmente alla data del 31/12/2015;
4. di inviare copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Responsabile della Programmazione Unitaria ed all'U.D.C.P. per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Responsabile Obiettivo Operativo 1.4
Dr. Michele Palmieri