



Decreto Dirigenziale n. 614 del 10/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI" . APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI CAIANELLO (CE) COME IDENTIFICATO DAL CUAA 80005710613, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA: "LAVORI DI RECUPERO DEL BORGO RURALE DI AORIVOLA" APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO N. 0872668 DEL 18/12/2013.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato "Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto";
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali";

PREMESSO

- che il Comune di Caianello, con istanza del 15/09/2015, acquisita al protocollo di questa U.O.D. n. 613499 in pari data, ha inoltrato **richiesta di autorizzazione per un progetto di variante in corso d' opera per l' intervento "Lavori di recupero del Borgo rurale di Aorivola"** ai sensi del P.S.R. 2007-2014 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
- che con DICA prot. n. 0872668 del 18/12/2013 è stato concesso al Comune di Caianello un contributo di € 583.294,97;
- che con DD prot. N. 0381582 del 03/06/2015, a seguito di gara, il contributo è stato rideterminato in € 476.402,07;

VISTO

gli allegati all' istanza, prot. di questa UOD n. 0613499 del 15/09/2015 consistenti in:

- 1) relazione di variante;
- 2) computo metrico di variante;
- 3) quadro di raffronto;
- 4) elenco nuovi prezzi;
- 5) determinazione n. 81 del 11/09/2015 del Responsabile dell' Area Tecnica di approvazione del progetto di variante;
- Si è poi riscontrato che lo schema dell' atto di sottomissione è solo SOLO MENZIONATO nell' elenco ma di fatto è mancante;

CONSIDERATO

- che sono state richieste le seguenti integrazioni documentali: prot. 0627714 del 21/9/2015, prot. 0650117 del 30/9/2015, 0663209 del 5/10/2015;

- l'integrazione documentale acquisita al prot. n. 0646234 di questa UOD in data 29/09/2015, consistente in:
 - 1) determinazione n. 81 del 11/09/2015 del Responsabile dell' Area Tecnica di approvazione del progetto di variante;
 - 2) calcolo degli oneri per la sicurezza;
- l' integrazione documentale acquisita al prot. n. 0646234 di questa UOD in data 29/09/2015, consistente in:
- l' integrazione documentale acquisita al prot. n. 0659511 di questa UOD in data 02/10/2015, consistente in:
 - copia del verbale di concordamento nuovi prezzi;
- l' integrazione documentale acquisita al prot. n. 0718209 di questa UOD in data 26/10/2015, consistente in:
 - copia della Deliberazione di G.C. n. 54 del 23/10/2015;
 - copia dello schema dell' atto di sottomissione;
- l' integrazione documentale relativa alla determinazione rettificata del Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Caianello, acquisita al prot. n. 0751301 di questa UOD in data 05/11/2015, ma incompleta in quanto non riportante il numero, la data e la firma;
- l' integrazione documentale relativa alla determinazione n. 108 del 30/10/2015 rettificata del Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Caianello, acquisita al prot. n. 0755879 di questa UOD in data 06/11/2015;

CONSIDERATO

il DD di rimodulazione finanziaria della D.I.C.A. a seguito di gara, prot. 0381582 del 03/06/2015 con il quale è stato approvato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	424.298,31	42.429,83	424.298,31
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%			
Spese generali (max 12%)	52.103,76	11.462,83	52.103,76
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		53.892,66	
TOTALE	476.402,07	53.892,66	476.402,07

CONSIDERATO

- che nella relazione tecnica generale inviata con prot. n. 0613499 del 15/09/2015 è riportato che i lavori in variante risultano i seguenti:
 - maggiore quantità di scavo e trasporto;
 - massetto di sottofondo di maggiore spessore a causa della conformazione del terreno;
 - maggiore quantità di cavidotti;
 - maggiore quantità di cordoni di pietrarsa;

- che gli importi di cui alla determinazione n. 108 del 30.10.2015 del Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Caianello sono stati rettificati a causa di incongruenze di calcolo insignificanti;

CONSIDERATO

che a seguito della variante l' importo dei lavori che ne scaturisce risulta il seguente:

- Importo dei lavori a misura escluso gli oneri per la sicurezza intrinseci di € 451,06 =
527.117,54-451,26=..... €
526.666,28
- Oneri per la sicurezza (intrinseci € 451,26 + estrinseci € 2.154,26)€
2.605,32
- Ribasso d' asta del 20% su € 526.666,28..... € -
105.333,26

- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza.....€
423.938,34

CONSIDERATO

che a seguito della variante ne emerge il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi gli oneri per la sicurezza)	423.938,34	42.393,83	423.938,34
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%			
Spese generali (max 12%)	52.103,76	11.462,83	52.103,76
IVA sui lavori e sulle spese generali			
TOTALE	476.042,10	53.856,66	476.042,10

CONSIDERATO

- che le varianti apportate al progetto autorizzato rientrano fra quelle ammesse in base al codice dei contratti;
- che in base alla predetta variante il contributo viene rideterminato in € 476.042,10;

VISTA

la relazione istruttoria del Funzionario incaricato Ing. **Manlio FORTUNATO** che propone l' approvazione della variante per un contributo rideterminato di € 476.042,10.

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi gli oneri per la sicurezza)	423.938,34	42.393,83	423.938,34
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%			
Spese generali (max 12%)	52.103,76	11.462,83	52.103,76
IVA sui lavori e sulle spese generali			
TOTALE	476.042,10	53.856,66	476.042,10

- di approvare la variante proposta dal Comune di Caianello (CE) per un contributo in conto capitale di € **476.042,10**;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Referente regionale della Misura 322 – ***“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”***
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE