

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 110.517,44	0,06320	€ 6.984,70	€ 108.031,86	€ 103.532,74
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.008,04		€ 0,00	€ 4.008,04	€ 4.008,04
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 114.525,48		€ 6.984,70	€ 112.039,90	€ 107.540,78
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 5.206,25		€ 707,13	€ 0,00	€ 5.206,25
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 13.743,05		€ 0,00	€ 13.743,05	€ 13.743,05
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 18.949,30			€ 13.743,05	€ 18.949,30
	Totale investimento (A+B)	€ 133.474,78		€ 7.691,83	€ 125.782,95	€ 126.490,08
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su A			10%	€ 11.203,99	€ 10.754,08
	C2 - IVA su B1			10%	€ 0,00	€ 520,63
	C3 - IVA su B2			22%	€ 3.023,47	€ 3.023,47
	IVA	€ 16.525,22		€ 2.297,76	€ 14.227,46	€ 14.298,17
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00				€ 140.010,41	€ 140.788,25

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo