

Allegato A – Progetto Esecutivo approvato

Titolo OR	ATT	Titolo dell'Attività	Tipo di Attività (RI; SS)	Partner leader	Partner Followers
WP 1 - Studio dello stato dell'arte dei sistemi di supporto alle decisioni in ambito clinico e assessment del sistema CLINSIC	1.1	L'analisi dello Stato dell'Arte dei Sistemi di Supporto alla Decisioni in ambito clinico	RI	CINI	SA Documents
	1.2	L'assessment del Sistema CLINSIC	RI	SA Documents	CINI
	1.3	La definizione del gap funzionale tra CLINSIC ed i sistemi più avanzati	RI	CINI	SA Documents
WP2 - Individuazione delle Sorgenti Informative e Modello di Integrazione delle Informazioni basato su LOD	2.1	L'individuazione e Selezione delle Sorgenti Informative da integrare nel sistema	RI	CINI	SA Documents
	2.2	La definizione dei Meccanismi di Accesso alla Sorgenti Informative	RI	CINI	SA Documents
	2.3	La definizione del Modello dei Dati per l'integrazione delle Informazioni basato su LOD	RI	CINI	SA Documents
	2.4	La definizione delle Regole di Mapping	RI	CINI	SA Documents
	2.5	La definizione dei Meccanismi di Accessibilità e Collegamento a Risorse Esterne della Base di Conoscenza	RI	CINI	SA Documents
WP3: Definizione dell'Architettura del Sistema	3.1	La definizione dell'Architettura Generale del Sistema	SS	CINI	SA Documents
	3.2	La descrizione del Livello dei dati dell'Architettura	SS	CINI	SA Documents
	3.3	La descrizione del Livello di Integrazione dell'Architettura	SS	CINI	SA Documents
	3.4	La descrizione del Livello della Conoscenza dell'Architettura	SS	CINI	SA Documents
	3.5	La descrizione del Livello delle Viste dell'Architettura	SS	CINI	SA Documents
	3.6	La descrizione del Livello Analytics dell'Architettura	SS	CINI	SA Documents
	3.7	La descrizione del Livello delle Interfacce dell'Architettura	SS	CINI	SA Documents
WP4: Industrializzazione dei moduli CLINSIC e integrazione nell'architettura del sistema Big4H	4.1	La definizione delle azioni di ingegnerizzazione sulle componenti di CLINSIC	SS	SA Documents	CINI
	4.2	Il mapping funzionale delle componenti di CLINSIC nel sistema Big4H	SS	SA Documents	CINI
	4.3	L'integrazione in Big4H delle componenti di CLINSIC	SS	SA Documents	CINI
	4.4	L'individuazione del gap funzionale tra Big4H e CLINSIC a valle dell'integrazione	SS	SA Documents	CINI

WP5: Sviluppo delle nuove funzionalità e servizi	5.1	L'individuazione delle funzionalità/servizi da sviluppare per il sistema Bi-g4H	SS	SA Documents	CINI
	5.2	L'implementazione delle funzionalità/servizi per il livello dei dati	SS	SA Documents	CINI
	5.3	L'implementazione delle funzionalità/servizi per il livello della conoscenza	SS	SA Documents	CINI
	5.4	L'implementazione delle funzionalità/servizi per il livello delle viste	SS	SA Documents	CINI
	5.5	L'implementazione delle funzionalità/servizi per il livello analytics	SS	SA Documents	CINI
	5.6	L'implementazione delle funzionalità/servizi per il livello delle interfacce	SS	SA Documents	CINI
WP6: Validazione e Verifica	6.1	La definizione del Protocollo di Validazione e Verifica	SS	SA Documents	CINI
	6.2	La definizione del Piano di Testing	SS	SA Documents	CINI
	6.3	Il Testing del Sistema	SS	SA Documents	CINI
	6.4	La costruzione del Repository di Big Data	SS	SA Documents	CINI
	6.5	L'analisi dei Risultati del Testing	SS	SA Documents	CINI
	6.6	La sperimentazione del sistema	SS	SA Documents	CINI
WP7: Project Management	7.1	Gestione Amministrativa/Finanziaria	SS	SA Documents	CINI
	7.2	Gestione Tecnica e Scientifica	SS	SA Documents	CINI

Dettaglio azione connessa			
Partner	Tipologia di Azione connessa	Descrizione e finalità	Costo ammesso
SA Documents s.r.l.	Voucher D: servizi di consulenza in metreria di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione	Trasferimento verso potenziali Stakeholders dei risultati del progetto: coinvolgimento degli stessi su indicazioni dell'Impresa e/o su indicazioni dell'Organismo di Ricerca e su scouting del fornitore, organizzazione e gestione di incontri periodici (cadenza trimestrale) per aggiornamenti sullo stato del progetto, azioni mirate di dimostrazione e utilizzo della soluzione Big4H	100.000,00

BUDGET PROGRAMMA R&S	Partner SA Documents s.r.l.			Partner CINI			TOTALE		
	RI	SS	Totale	RI	SS	Totale	RI	SS	Totale
PERSONALE	143.856,00	335.664,00	479.520,00	89.280,00	208.320,00	297.600,00	233.136,00	543.984,00	777.120,00
ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BREVETTI E LICENZE D'USO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPESE GENERALI	35.964,00	83.916,00	119.880,00	22.320,00	52.080,00	74.400,00	58.284,00	135.996,00	194.280,00
ALTRI COSTI	8.580,00	20.020,00	28.600,00	-	-	-	8.580,00	20.020,00	28.600,00
TOTALE	188.400,00	439.600,00	628.000,00	11.600,00	260.400,00	372.000,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00

Tipo Azione	Partner SA Documents	Partner CINI	Totale
A: Realizzazione di studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di Sviluppo Sperimentale			0,00
B: riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale			0,00
C: messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di una grande impresa			0,00
D: servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione	100.000,00		100.000,00
Totale	100.000,00		100.000,00