



Decreto Dirigenziale n. 607 del 04/11/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei Villaggi rurali". Approvazione variante in corso d'opera proposta dalla Ditta Scialdone Antonio come identificato dal CUAА SCLNTN71T01B963V, per l'iniziativa denominata "Lavori di riqualificazione di un immobile da destinare ad esercizio di affittacamere nel Comune di Giano Vetusto (CE)", approvato con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto n. 0151971 del 04/03/2014.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;

PREMESSO

- che la Ditta **SCIALDONE Antonio**, ID domanda di aiuto 492645254, CUA **SCLNTN71T01B963V**, ha inoltrato a questa UOD richiesta di autorizzazione di una variante in corso d'opera per “**Lavori di riqualificazione di un immobile da destinare ad esercizio di affittacamere**” nel **Comune di Giano Vetusto (CE)**, alla via Croce 15, ai sensi del P.S.R. 2007-2014 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi ;
- che alla Ditta **SCIALDONE Antonio** con DICA prot. n. 0151971 del 04/03/2014 è stato concesso un beneficio di € 63.068,14 per un costo cofinanziato di € 97.027,90, un costo totale approvato di € 111.016,53 ed un acollo spesa di €13.988,63;
- che la Ditta **SCIALDONE Antonio**, in data 19/10/2015, ha inoltrato a questa UOD richiesta di autorizzazione di un progetto di variante in corso d'opera di cui all'oggetto, assunta al prot. N.0701319 in pari data;

VISTO

- gli elaborati grafici di variante;
- la relazione tecnica allegata nella quale è riportato che le variazioni apportate al progetto consistono essenzialmente nello stralcio dei lavori previsti sulla copertura, non ritenuti più necessari a seguito di verifiche più accurate;

TENUTO CONTO

- che la variante di che trattasi risulta non sostanziale;
- che la variante in questione comporta diminuzione del costo totale;
- dei contenuti della relazione tecnica allegata alla variante;
- che in base alla variante ne scaturisce il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Lavori	92.397,67
Spese generali max 12%	9.934,43
IVA sui lavori 10%	9.239,77
IVA su spese generali 22%	2.185,57
IVA TOTALE	11.425,34
COSTO TOTALE APPROVATO	113.757,44
COSTO TOTALE ESCLUSO IVA	102.332,10
IMPORTO COFINANZIATO (63.068,14+33.059,76)=	96.945,80
CONTRIBUTO 65% COSTO COF..	63.014,77
ACCOLLO SPESA	5.386,30

VISTA

la relazione istruttoria redatta dal Funzionario **Ing. Manlio Fortunato** di questa UOD il quale è del parere che la predetta variante possa essere accolta con un IMPORTO COFINANZIATO di € 96.945,80, con un CONTRIBUTO AL 65% DEL COSTO COFINANZIATO di € 63.014,77 ed ACCOLLO SPESA di € 5.386,30;

DECRETA

per le motivazioni espone in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Lavori	92.397,67
Spese generali max 12%	9.934,43
IVA sui lavori 10%	9.239,77
IVA su spese generali 22%	2.185,57
IVA TOTALE	11.425,34
COSTO TOTALE APPROVATO	113.757,44
COSTO TOTALE ESCLUSO IVA	102.332,10
IMPORTO COFINANZIATO (63.068,14+33.059,76)=	96.945,80
CONTRIBUTO 65% COSTO COF..	63.014,77
ACCOLLO SPESA	5.386,30

- di approvare la variante in oggetto per un IMPORTO COFINANZIATO di € 96.945,80, con un CONTRIBUTO AL 65% DEL COSTO COFINANZIATO di € 63014,77 ed ACCOLLO SPESA di € 5.386,30;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Referente regionale della Misura 322 – “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE