

Allegato A – Progetto Esecutivo approvato

Titolo OR	Attività	Titolo dell'Attività	Tipo di Attività (RI; SS)	Partner leader	Partner Followers
OR 1 - Project Management	1.1	Gestione amministrativa ed economico-finanziaria	RI	REMOCEAN	TUTTI
	1.2	Gestione dei rischi	RI	REMOCEAN	TUTTI
	1.3	Gestione della comunicazione	RI	REMOCEAN	TUTTI
OR 2 - Analisi contesto di ricerca e studio di fattibilità	2.1	Studio di fattibilità e analisi dell'hardware	RI	CINI	TUTTI
	2.2	Analisi del contesto degli scenari applicativi	RI	ROTOSPEED	TUTTI
OR 3 - Analisi e progettazione della piattaforma Safe Dock	3.1	Analisi e progettazione Safe Dock OnBoard Client	RI	REMOCEAN	TUTTI
	3.2	Analisi e progettazione Safe Dock Buoy	RI	UNISA-DI	TUTTI
	3.3	Analisi e progettazione Safe Dock Service Center	SS	UNISA-DICIV	TUTTI
	3.4	Analisi e progettazione sistema integrato	SS	ROTOSPEED	TUTTI
OR 4 - Definizione dell'architettura e implementazione dei principali moduli componenti	4.1	Realizzazione prototipo OnBoard Client	SS	REMOCEAN	TUTTI
	4.2	Realizzazione prototipo Safe Dock Buoy	SS	ROTOSPEED	TUTTI
	4.3	Realizzazione prototipo Safe Dock Service Center	SS	REMOCEAN	TUTTI
OR 5 - Integrazione di sistema, sperimentazione e validazione dei risultati	5.1	Integrazione dei componenti software	SS	REMOCEAN	TUTTI
	5.2	Test e validazione del sistema per la misurazione dello stato del mare	SS	REMOCEAN	TUTTI
OR 6 - Disseminazione dei risultati e business planning	6.1	Attività di disseminazione dei risultati	SS	CINI	TUTTI
	6.2	Defin. business plan	SS	REMOCEAN	TUTTI

Dettaglio delle Attrezzature, Brevetti, Consulenze e Strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota per le attività di R&S			
Partner	Tipologia di bene/servizio	Descrizione e Finalità	Costo ammesso
REMOCEAN	ATTREZZATURE	Workstation dedicate alle attività di Sviluppo; Radar finalizzato alle acquisizioni di prova	27.200,00
ROTOSPEED	STRUMENTAZIONE	Strumentazione di terra finalizzata alle attività	10.500,00

Dettaglio azione connessa			
Partner	Tipologia di Azione connessa	Descrizione e finalità	Costo ammesso
REMOCEAN	A: Realizzazione di studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di Sviluppo Sperimentale	Realizzazione di uno studio di fattibilità preliminare e tecnica per la realizzazione del SafeDock service center	22.000,00

AMMESSO	Remocean S.p.A.			Rotospeed S.r.l.			CINI			TOTALE		
	RI	SS	Totale	RI	SS	Totale	RI	SS	Totale	RI	SS	Totale
PERSONALE	78.750	213.750	292.500	29.250	108.000	137.250	37.500	67.500	105.000	228.000	535.500	763.500
ATTREZZATURE	0	27.200	27.200	0	10.500	10.500	0	0	0	-	37.700	37.700
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
BREVETTI E LICENZE D'USO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
SPESE GENERALI	2.925	18.825	21.750	4.650	750	5.400	4.500	9.750	14.250	21.075	50.325	71.400
ALTRI COSTI	0	10.200	10.200	6.000	4.500	10.500	0	0	0	6.000	14.700	20.700
TOTALE	81.675	269.975	351.650	39.900	123.750	163.650	42.000	77.250	119.250	255.075	638.225	893.300

AMMESSO	UNISA - Dip. Informatica			UNISA - Dip. Ing. Civile			TOTALE		
	RI	SS	Totale	RI	SS	Totale	RI	SS	Totale
PERSONALE	45.000	75.000	120.000	37.500	71.250	108.750	228.000	535.500	763.500
ATTREZZATURE	0	0	-	0	0	0	-	37.700	37.700
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA	0	0	-	0	0	0	-	-	0
BREVETTI E LICENZE D'USO	0	0	-	0	0	0	-	-	0
SPESE GENERALI	9.000	21.000	30.000	0	0	0	21.075	50.325	71.400
ALTRI COSTI	0	0	-	0	0	0	6.000	14.700	20.700
TOTALE	54.000	96.000	150.000	37.500	71.250	108.750	255.075	638.225	893.300

TIPO AZIONE	REMOCEAN S.p.A.	ROTOSPEED S.R.L	CINI	DIP.ING. CIVILE UNISA	DIP.INFORM. UNISA	TOTALE
A: Realizzazione di studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di Sviluppo Sperimentale	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
B: riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C: messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di una grande impresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D: servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00