



Decreto Dirigenziale n. 1186 del 04/12/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2007-2013-PROCEDURE DI ACCELERAZIONE DI SPESA-D.G.R. N.40 DEL 26.2.2014 PRESA D ATTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE OPERAZIONE: ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE FOGNANTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAL VELINO BENEFICIARIO: COMUNE DI CASAL VELINO SA IMPORTO POST GARA: EURO 1.856.877,40 CODICE SMILE 142 CUP : B79J13001150008

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, modificato con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta Regionale della Campania ne ha preso atto con propria deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013;
- b) Che con D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i. la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, dei criteri ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Regolamento (CE) n.1083/2006;
- c) Che con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il Manuale di attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- d) Che con la D.G.R. n. 148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- e) Che con D.P.G.R. n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla D.G.R. n.148/2013, coordinato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al fine di dare attuazione alle iniziative di accelerazione di cui alla D.G.R. n.148/2013;
- f) Che con D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla D.G.R. n. 879 e s.m.i. e con le priorità della D.G.R. n. 148/2013;
- g) Che nella suddetta D.G.R. n.378/2013 al punto "i" del "considerato" è indicato che "risulta necessario procedere, in coerenza con gli ambiti individuati dalla D.G.R. n. 148/2013, all'emanazione di un Avviso pubblico che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato";
- h) Che il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al Cap.5.3.1. "Selezione delle operazioni", prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare la procedura valutativa (tramite avviso pubblico/bando);
- i) Che con D.D. n. 89 del 4/12/2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni nn.148/2013 e 378/2013;
- j) Che con D.D. n. 6 del 22/01/2014 sono stati nominati i componenti della Commissione di Valutazione dei progetti di cui al predetto Avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- k) Che con Decreto Dirigenziale n. 70 del 24/02/2014 si è preso atto delle risultanze della istruttoria della Commissione di valutazione per il suddetto Avviso pubblico ex D.D. n. 89/2013 così come trasmesse all'Autorità di Gestione - in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e ss.mm.ii. - ed al RUP con la nota prot. n.128943 del 21/02/2014;
- l) Che con successiva D.G.R. n. 40 del 26/02/2014 la Giunta ha disposto tra l'altro di:
- m) prendere atto del D.D. n. 70/2014;
- n) demandare al Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i. l'individuazione dei pertinenti Obiettivi Operativi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 onde consentire ai dirigenti ratione materiae l'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di ammissione a finanziamento dei progetti;

- o) nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 40/2014 risulta inserita, tra le altre, l'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino" con beneficiario il Comune di Casal Velino (SA) risultata coerente con il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- p) con nota protocollo n. 197605 del 19 marzo 2014, il Coordinatore del gruppo di lavoro ex D.P.G.R. 139/2013 e s.m.i. ha indicato l'attribuzione dei relativi Obiettivi Operativi per i progetti di cui alla D.G.R. n.40/2014, invitando i rispettivi Dirigenti *ratione materiae* a procedere con le istruttorie dei progetti di propria competenza;
- q) l'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino" è risultata attribuita all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 essendo coerente con le attività previste dallo stesso;
- r) il Comune di Casalvelino (SA), con nota n. 3039 del 03/04/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 266465 del 07/04/2014, ha trasmesso, ad integrazione di quella già agli atti, la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR FESR 2007/2013;
- s) con nota prot. n. 400179 del 11/06/2014 del Dirigente *ratione materiae*, sono state richieste integrazioni al beneficiario e che le medesime sono state dallo stesso fornite mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ed acquisite al protocollo regionale in data 16/06/2014 con il n. 408445;
- t) il cronoprogramma dell'operazione è coerente con il termine finale di ammissibilità della spesa stabilito dall'art.56 del Reg. CE n.1083/06, ed in particolare con le scadenze previste dagli Orientamenti di chiusura del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- u) ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006, il progetto de quo rientra nelle tipologie per le quali è necessario verificare le eventuali entrate nette generate;
- v) l'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006, come modificato con Regolamento (CE) n.1341/2008, prevede che, nel caso di progetti di importo complessivo superiore ad 1.000.000,00 di euro e generatori di entrate, la spesa ammissibile al contributo del cofinanziamento del FESR non può eccedere il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale delle entrate nette eventualmente generate dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico;
- w) nella nota informativa della Commissione Europea "Note guida in merito all'articolo 55 del Regolamento del Consiglio (CE) n.1083/2006 "progetti generatori di entrate" e nel Manuale per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 il periodo di riferimento per il calcolo delle eventuali entrate nette relativamente alle infrastrutture del ciclo integrato delle acque è stato individuato in anni 30;
- x) dalla Scheda per il calcolo compilata a cura del beneficiario dell'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino" non emergono entrate nette;
- y) a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 1.4, effettuata dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n. 139/2013 e s.m.i., l'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino", con beneficiario il Comune di Casal Velino (SA), è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n. 898 del 20.6.2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, per un importo complessivo pari ad **€ 1.996.000,01**;
- z) il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario, che ha sottoscritto per accettazione le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste dalla Convenzione allo stesso allegata, regolanti i rapporti tra il Responsabile dell' Obiettivo Operativo 1.4 ed il Beneficiario, in conformità con il Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- aa) tra le obbligazioni a carico del beneficiario esplicitamente richiamate nella citata Convenzione figura, tra le altre, relativamente alle disposizioni di cui all'art.55 del Regolamento (CE) n.1083/2006 in

- materia di progetti generatori di entrate, il monitoraggio periodico delle entrate e la restituzione di parte del finanziamento nei casi in cui le entrate riferibili al progetto calcolate ex-post risultino superiori rispetto al calcolo inizialmente effettuato, così come previsto al paragrafo 2.5 del Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- bb) la Convenzione firmata è stata acquisita al protocollo regionale in data 4 luglio 2014 con n.2014.0466430;
- cc) con decreto dirigenziale n **1757 del 17/12/2014** è stato tra l'altro rideterminato l'importo post-gara ammissibile a finanziamento in complessivi di **€ 1.856.877,40** secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a Misura	
a.1/2 lavori a corpo, a misura	€ 1.325.592,67
a.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.577,80
a.2 Totale complessivo Lavori	€ 1.357.170,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 40.000,00
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini	
b.4 allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00
b.5 imprevisti (max 5%)	€ 74.182,28
b.6. acquisizione di aree	
b.7 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06	€ 44.509,37
b.8 Spese generali di cui agli articoli 90 co.5 e 92, co.7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie) per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione	
b.8.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente	€ 110.000,00
b.8.2 spese per attività di consulenza e supporto, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 22.000,00
b.8.3 spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
b.8.4 spese per pubblicità	€ 2.000,00

b.8.5 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte	€ 177.015,28
b.9.1 IVA sui lavori + espropri (10%)	€ 135.717,05
b.9.2 IVA su spese tecniche (22%)	€ 33.880,00
b.9.2 IVA su imprevisti (10%)	€ 7.418,23
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 499.706,93
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO	€ 1.856.877,40

dd) con decreto dirigenziale n. 1757 del 17/12/2014 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, è stata impegnata e liquidata, in favore del Comune di Casal Velino (SA) per l'operazione in argomento, la somma di **€ 557.063,22** sulla scorta del parere positivo rilasciato dall'Unità Centrale dei Controlli di I livello;

ee) con decreto dirigenziale DG 03 n. 1734 del 02/10/2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, è stata impegnata la somma di **€ 1.299.814,18** e liquidata, in favore del Comune di Casal Velino (SA) per l'operazione in argomento, il secondo acconto pari ad **€ 489.366,53**;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 10967 del 26/11/2015, acquisita al protocollo regionale in data 2015.0841077 del 4.12.2015 Beneficiario dell'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino", ha trasmesso la documentazione amministrativa e tecnica relativa ad una perizia di assestamento finale inerente i lavori de quo, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale di Casalvelino n.251 del 23/11/2015;
- il quadro economico della variante di progetto approvato dal Beneficiario è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a Misura	
a.1/1 lavori a corpo, a misura	€ 1.397.968,93
a.1/2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.458,05
Totale complessivo Lavori	€ 1.430.426,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 40.000,00
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini	
b.3 oneri di discarica	
b.4 allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00

b.5 imprevisti (max 5%)		€ 925,77
b.6. acquisizione di aree		
b.7 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06		€ 44.509,37
b.8 Spese generali di cui agli articoli 90 co.5 e 92, co.7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie) per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione		
	b.8.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente	€ 110.000,00
	b.8.2 spese per attività di consulenza e supporto, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 22.000,00
	b.8.3 spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
	b.8.4 spese per pubblicità	€ 2.000,00
	b.8.5 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte		€ 177.015,27
	b.9.1 IVA sui lavori + espropri (10%)	€ 143.042,69
	b.9.2 IVA su spese tecniche (22%)	€ 33.880,00
	b.9.2 IVA su imprevisti (10%)	€ 92,58
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 426.450,41
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		€ 1.856.877,39

- c) dall'istruttoria condotta dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i., è risultato che sussistono le condizioni per poter prendere atto dell'assestamento finale approvata dal Beneficiario e che la stessa comporta un aumento dell'importo dei lavori pre gara inferiore al 5% e compresi nel quadro economico del progetto oggetto dell'impegno finanziario assunto con il decreto dirigenziale DG 03 n. 1734 del 02/10/2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio Gestionale 2015

- d) Che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.548 del 10 novembre 2015, al fine di accelerare ulteriormente il livello dei pagamenti al fine di garantire il completo assorbimento delle risorse, è stato stabilito di modificare il modello organizzativo previgente del POR Campania FESR 2007-2013 prevedendo, tra l'altro, di decentrare la gestione contabile presso i dirigenti responsabili dell'attuazione delle operazioni già finanziate o da finanziare a valere sulle risorse del detto Programma;
- e) Che, a tal fine, è stata attribuita alla competenza della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema la gestione, tra l'altro, degli impegni e delle liquidazioni sul Capitolo 2606 del bilancio gestionale anni 2015-2017 dedicato al finanziamento delle operazioni afferenti all'Obiettivo Operativo 1.4 *"Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche"* del POR FESR Campania 2007-2013;

RITENUTO per quanto sopra riportato

- a) di poter prendere atto della perizia di assestamento finale approvata dal Beneficiario dell'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino", approvata con Deliberazione della Giunta Comunale di Casalvelino n.251 del 23/11/2015;
- b) di poter prendere atto che il nuovo quadro economico di progetto dell'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino", alla luce della perizia di assestamento finale approvata dal Beneficiario, è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a Misura	
a.1/1 lavori a corpo, a misura	€ 1.397.968,93
a.1/2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.458,05
Totale complessivo Lavori	€ 1.430.426,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 40.000,00
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini	
b.3 oneri di discarica	
b.4 allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00
b.5 imprevisti (max 5%)	€ 925,77
b.6. acquisizione di aree	
b.7 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06	€ 44.509,37
b.8 Spese generali di cui agli articoli 90 co.5 e 92, co.7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie) per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione	

	b.8.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente	€ 110.000,00
	b.8.2 spese per attività di consulenza e supporto, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 22.000,00
	b.8.3 spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
	b.8.4 spese per pubblicità	€ 2.000,00
	b.8.5 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte		€ 177.015,27
	b.9.1 IVA sui lavori + espropri (10%)	€ 143.042,69
	b.9.2 IVA su spese tecniche (22%)	€ 33.880,00
	b.9.2 IVA su imprevisti (10%)	€ 92,58
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 426.450,41
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		€ 1.856.877,39

VISTI

- Il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n.148/2013;
- il D.P.G.R. n.139/2013
- la D.G.R. 378/2013;
- il D.P.G.R. n. 262/2013;
- il D.P.G.R n. 437/2013 e s.m.i.
- il D.D. n.89/2013;
- il D.D. n.6/2014;
- il D.D. n.70/2014;
- la D.G.R. n.40/2014;
- il D.D. n. 898 del 20.6.2014;
- il D.D. n. 1757 del 17/12/2014;
- il D.D n. 1734 del 02/10/2015;
- la D.G.R.C. n.548/2015.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari preposti individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi a supporto del Dirigente ratione materiae quale componente del gruppo di lavoro di cui al DPGR n.139/2013e s.m.i:

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. prendere atto della variante tecnica approvata dal Beneficiario dell'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino", approvata con Deliberazione della Giunta Comunale di Casalvelino n.251 del 23/11/2015;
2. prendere atto che il nuovo quadro economico di progetto dell'operazione denominata "Adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino", alla luce della perizia di assestamento finale approvata dal Beneficiario, è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE		
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a Misura		
a.1/1 lavori a corpo, a misura		€ 1.397.968,93
a.1/2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 32.458,05
Totale complessivo Lavori		€ 1.430.426,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 40.000,00
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini		
b.3 oneri di discarica		
b.4 allacciamenti a pubblici servizi		€ 10.000,00
b.5 imprevisti (max 5%)		€ 925,77
b.6. acquisizione di aree		
b.7 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06		€ 44.509,37
b.8 Spese generali di cui agli articoli 90 co.5 e 92, co.7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie) per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione		
	b.8.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente	€ 110.000,00
	b.8.2 spese per attività di consulenza e supporto, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 22.000,00

	b.8.3 spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
	b.8.4 spese per pubblicità	€ 2.000,00
	b.8.5 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte		€ 177.015,27
	b.9.1 IVA sui lavori + espropri (10%)	€ 143.042,69
	b.9.2 IVA su spese tecniche (22%)	€ 33.880,00
	b.9.2 IVA su imprevisti (10%)	€ 92,58
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 426.450,41
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		€ 1.856.877,39

3. inviare il presente provvedimento:

- Al Beneficiario, Comune di Casal Velino (SA);
- All'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013;
- All'Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-2013;
- All'Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007-2013;
- All'Assessore al ramo;
- Alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale.

DIRETTORE GENERALE
Dirigente *ratione materiae*
Dr Michele Palmieri