

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno - **Decreto n.245 del 29 giugno 2010 - D.lgs.152/06 art. 208. Proroga Decreto Dirigenziale n. 115 del 26.05.2009 e Decreto Dirigenziale n. 241 del 19.11.2009. Autorizzazione alla realizzazione dell' Impianto di trattamento finale della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata con trattamento integrato anaerobico/aerobico, ubicato nel Comune di Salerno, Area Industriale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

che con Decreto Dirigenziale n. 115 del 26.05.09, il Comune di Salerno è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. 152/06 e smi, alla realizzazione dell'impianto di trattamento finale della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata con trattamento integrato anaerobico/aerobico e recupero energetico, ubicato nel Comune di Salerno in Zona industriale per una quantità complessiva di rifiuti alimentati all'impianto di 30.000 t/anno;

che il succitato D.D. n. 115 del 26.05.09, ha stabilito che i lavori terminassero entro mesi sei dalla data della notifica del predetto provvedimento, notificato il 27.05.09 e quindi scadente il 26.11.09;

che con D.D. n. 241 del 19.11.2009, il termine per l'ultimazione lavori stabilito con D.D. 115/09 è stato prorogato di mesi sette;

che il Comune di Salerno con nota dell'16.06.2010, prot. 121344, acquisita presso la Regione Campania, Settore Ecologia di Salerno al prot. n. 0523790 del 17.06.2010, ha richiesto una ulteriore proroga di mesi sei, a causa di ritardi nella realizzazione dell'opera dovuta ad un rinvenimento di interesse archeologico nel corso dei lavori di scavo delle fondazioni della sezione dei gestori anaerobici e del gasometro;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga del Decreto Dirigenziale n. 241 del 19.11.2009 è accoglibile;

VISTO:

- il D.Lgs. 152/06;
- la D.G.R. 5880/02 e s.m.i.;
- il D.P.R. 12/4/1996;
- la D.G.R. 778 del 11/05/07;
- la D.G.R. 1411/07;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **di ACCOGLIERE** la richiesta di proroga del Comune di Salerno relativa alla realizzazione dell'impianto di trattamento finale della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata con trattamento integrato anaerobico/aerobico e recupero energetico, ubicato nel Comune di Salerno in Zona industriale per una quantità complessiva di rifiuti alimentati all'impianto di 30.000 t/anno;

- **di CONCEDERE** l'ulteriore proroga di mesi sei per l'ultimazione dei lavori autorizzati con D.D. n. 115 del 26.05.09;

- **di CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 115 del 26.05.09;

- **di STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto avrà inizio con le modalità previsti dal D.D. n. 115 del 26.05.09;

- **di NOTIFICARE** il presente Decreto al Comune di Salerno, Settore Ambiente;

INVIARE copia del presente Decreto all'A.G.C. Ecologia – Settore Tutela Ambiente Napoli, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comune di Salerno, all' Albo Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Napoli e al Settore BURC per la pubblicazione integrale.

Il Dirigente del Settore
dott. Antonio SETARO