

Misura 125 - Montecorice DICA n°46 del 19 agosto 2 015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 249.165,96	0,14690	€ 36.602,48	€ 212.563,48
	2-Oneri per la sicurezza	€ 834,04		€ 0,00	€ 834,04
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 250.000,00		€ 36.602,48	€ 213.397,52
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 6.885,25			€ 6.885,25
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.000,00			€ 30.000,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 36.885,25			€ 36.885,25
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25		€ 36.602,48	€ 250.282,77
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.600,00			€ 6.600,00
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 1.514,76			€ 1.514,76
	C 3 - IVA su Lavori	€ 55.000,00			€ 46.947,45
	Totale IVA	€ 63.114,76		€ 8.052,55	€ 55.062,21
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,01				€ 305.344,98

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)