

Misura 125 - CM Calore Salernitano DICA n°4 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 247.111,94	0,03187	€ 7.875,46	€ 239.236,48
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.682,49		€ 0,00	€ 1.682,49
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 248.794,43		€ 7.875,46	€ 240.918,97
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00			€ 0,00
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 29.855,33			€ 29.855,33
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 29.855,33			€ 29.855,33
	Totale investimento (A+B)	€ 278.649,76		€ 7.875,46	€ 270.774,30
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.568,17			€ 6.568,17
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 0,00			€ 0,00
	C 3 - IVA su Lavori	€ 54.734,77			€ 53.002,17
	Totale IVA	€ 61.302,95		€ 1.732,60	€ 59.570,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 339.952,71				€ 330.344,65

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)