

Misura 125 - Cuccaro Vetere DICA n°34 del 19 ago sto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 188.523,39	0,13800	€ 26.016,23	€ 162.507,16
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.006,07		€ 0,00	€ 4.006,07
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 192.529,46		€ 26.016,23	€ 166.513,23
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 9.626,47			€ 9.626,47
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 23.103,54			€ 23.103,54
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 32.730,01			€ 32.730,01
	Totale investimento (A+B)	€ 225.259,47		€ 26.016,23	€ 199.243,24
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 5.082,78			€ 5.082,78
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 0,00			€ 2.117,82
	C 3 - IVA su Lavori	€ 42.356,48			€ 36.632,91
	Totale IVA	€ 47.439,26		€ 3.605,75	€ 43.833,51
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 272.698,73				€ 243.076,76

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)