

Misura 125 - Ravello DICA n°44 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 135.201,93	0,35473	€ 47.960,18	€ 87.241,75
	2- Importi non soggetti a ribasso	€ 63.302,47		€ 0,00	€ 63.302,47
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 198.504,40		€ 47.960,18	€ 150.544,22
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 9.925,22			€ 9.925,22
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 14.521,20			€ 14.521,20
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 24.446,42			€ 24.446,42
	Totale investimento (A+B)	€ 222.950,82		€ 47.960,18	€ 174.990,64
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 3.194,66			€ 3.194,66
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 2.183,55			€ 2.183,55
	C 3 - IVA su Lavori	€ 43.670,97			€ 33.119,73
	Totale IVA	€ 49.049,18		€ 10.551,24	€ 38.497,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 272.000,00				€ 213.488,58

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)