

Misura 125 - Postiglione DICA n° del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 247.332,33	0,02130	€ 5.268,18	€ 242.064,15
	2-Oneri per la sicurezza	€ 7.513,66		€ 0,00	€ 7.513,66
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 254.845,99		€ 5.268,18	€ 249.577,81
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.457,73			€ 1.457,73
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.581,52			€ 30.581,52
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 32.039,25			€ 32.039,25
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,24		€ 5.268,18	€ 281.617,06
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.727,93			€ 6.727,93
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 320,70			€ 320,70
	C 3 - IVA su Lavori	€ 56.066,12			€ 54.907,12
	Totale IVA	€ 63.114,75		€ 1.159,00	€ 61.955,75
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.999,99				€ 343.572,81

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)