



Decreto Dirigenziale n. 931 del 22/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

U.O.D. 92 - Direzione di Staff n.2

Oggetto dell'Atto:

P.O. CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DD N. 89 DEL 04/12/2013. COMUNE DI MONDRAGONE (CE). INTERVENTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - VIA CAMPANILE - PIAZZA UMBERTO - CORSO UMBERTO - VIA IOLANDA - PIAZZA SAN FRANCESCO" (CUP D53D13001100006 - CODICE SMILE: 826). IMPEGNO E CORRESPONSIONE SAL EMESSI E NON PAGATI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito P.O. Campania FESR 2007-2013), modificato con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta regionale ne ha preso atto con propria deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013;
- b) Che con la DGR n. 148 del 27 maggio 2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal P.O. Campania FESR 2007-2013;
- c) Che con DPGR n. 139 del 01 luglio 2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR 148/2013 coordinato dall'ADG del POR FESR 2007 – 2013, ai fini di dare attuazione alle iniziative di accelerazione di cui alla DGR 148/2013;
- d) Che la Giunta Regionale con Delibera n. 80 del 14 marzo 2013, ha attribuito le funzioni dirigenziali riconducibili al Settore 04 “EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA” dell'AGC 16, e con DPGR 139/2013 è stato nominato tra i componenti del gruppo di lavoro il Dirigente Settore 04 - AGC 16- Edilizia pubblica abitativa Dott. Giulio Mastracchio;
- e) Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 255 del 31 ottobre 2013 si è proceduto alla individuazione del Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- f) Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 438 del 15 novembre 2013 si è proceduto alla designazione del Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, quale Responsabile di Obiettivo operativo 6.1.del P.O. Campania FESR 2007-2013;
- g) Che con DGR n. 378 del 24 settembre 2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul P.O. Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla DGR n.1663/2009 e le priorità della DGR n. 148/2013;
- h) Che nella suddetta DGR. n.378/2013 al punto “i” del “considerato” è indicato che “risulta necessario procedere, in coerenza con gli ambiti individuati dalla DGR n. 148/2013, all'emanazione di un Avviso pubblico che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato”;
- i) Che con DD n. 89 del 4/12/2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni in Giunta Regionale nn.148/2013 e 378/2013;
- j) Che con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22 gennaio 2014 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR è stata nominata la Commissione di Valutazione delle istanze pervenute di cui all'Avviso Pubblico di cui al DD n. 89 del 04/12/2013;
- k) Che con Decreto Dirigenziale n. 70 del 24 febbraio 2014, l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 ha preso atto delle risultanze della istruttoria della Commissione di valutazione delle istanze presentate a seguito dell'Avviso pubblico ex DD n.89/2013;
- l) Che il citato D.D. n. 70 contiene, tra l'altro, l'elenco degli interventi valutati coerenti con il P.O FESR 2007/2013 e l'elenco di quelli valutati non coerenti o che necessitano di integrazioni;

m) Che con successiva DGR n. 40 del 26/02/2014 la Giunta ha disposto fra l'altro di:

- prendere atto del DD n. 70/2014;
 - demandare al Gruppo di lavoro di cui al DPGR 139/2013 e s.m.i. l'individuazione dei pertinenti Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013 onde consentire ai dirigenti *ratione materiae* l'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento dei progetti;
- n) Che con nota prot. 20140197605 del 19 marzo 2014 il Coordinatore del gruppo di lavoro ex DPGR 139/2013 e s.m.i. ha indicato l'attribuzione dei relativi Obiettivi Operativi per i progetti di cui alla DGR n. 40/2014, invitando i rispettivi Dirigenti *ratione materiae* a procedere con le istruttorie dei progetti di propria competenza;
- o) Che l'intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP D53D13001100006 – 826**), presentato dal Comune di Mondragone (CE) è stato ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale DD 246 del 08/08/2014 successivamente confermato con DD n.930 del 22/12/2015 agli atti dello scrivente ufficio;

PREMESSO altresì che:

- a) che con nota prot. 2015.0671717 del 07/10/2015 l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013 comunicava al Beneficiario le condizioni necessarie alla perseguibilità del progetto tenuto conto che non sussistevano i tempi utili per concludere i lavori e per rendicontare le relative spese sostenute entro il termine di ammissibilità delle stesse stabilito al 31/12/2015 ai sensi dell'art. 56, paragrafo 1, Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- b) che con nota prot. 40894 del 13/10/2015 il Comune di Mondragone comunicava di aver aggiudicato definitivamente i lavori in data 18/08/2015, a seguito di una procedura aperta con valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con determina n. 1011 e al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa chiedeva al DRM di formulare un formale assenso per la realizzazione delle opere;
- c) che nella relazione al progetto esecutivo posto a base di gara i progettisti precisavano nel cronoprogramma dei lavori che per la completa esecuzione dei lavori erano necessari 16 mesi naturali e consecutivi di lavori;
- d) che il cronoprogramma dell'ATI aggiudicataria prevedeva un tempo di realizzazione delle opere pari a 345 giorni;
- e) che con nota prot. 42039 del 20/10/2015 il Comune di Mondragone comunicava, ad integrazione della nota precedente e sopra citata, che il soggetto aggiudicatario dell'intervento, con nota prot. n. 39060 del 29/09/2015 aveva comunicato spontaneamente un nuovo cronoprogramma operativo ove individuava tempi complessivi per l'esecuzione dell'intervento pari a giorni 57;
- f) che in data 29/10/2015 veniva anche redatto processo verbale di consegna in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, nel quale si precisa che dalla data del verbale decorrevano i 57 giorni naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 25/12/2015, così come comunicato con nota prot. 39060 sopra citata;
- g) che con nota inviata via pec al Comune di Mondragone, in data 03/11/2015, in riscontro alle note sopracitate il Dirigente *ratione materiae* precisava che, come previsto dal Manuale di attuazione del PO FESR Campania 2007/2013 e dalla convenzione sottoscritta all'art. 2, il Beneficiario è responsabile dell'attuazione dell'intervento e del rispetto del cronoprogramma dell'operazione, con particolare riferimento alla tempistica di conclusione delle procedure ad evidenza pubblica in

coerenza con le scadenze previste dagli Orientamenti di chiusura del Programma. Pertanto restava in capo al Beneficiario ogni decisione in ordine all'attuazione dell'intervento;

- h) che con nota inviata via pec il 27/11/2015 il DRM richiedeva l'invio del contratto con evidenza dei tempi di lavorazione nonché il cronoprogramma delle operazioni approvato dall'Ente;
- i) che con note prot. 2015.0840473 del 03/12/2015 e prot. 2015.0842234 del 04/12/2015 il Comune di Mondragone trametteva il contratto sottoscritto con la ditta aggiudicataria in data 01.12.2015, giusto rep. 5723, e la documentazione tecnica ed amministrativa utile per la richiesta di anticipazione del SAL emesso, dichiarando di completare l'attuazione delle spese entro il 31/12/2015, presentando tra l'altro il contratto dei lavori che prevede una tempistica coerente con il termine del 31/12/2015;
- j) che con nota trasmessa via pec in data 14/12/2015 il ROO sollevava criticità in ordine alla consistente diversità dei tempi di esecuzione dei lavori indicati in contratto e quelli oggetto dell'offerta aggiudicata e pertanto riteneva necessario acquisire il cronoprogramma dei lavori aggiornato ed approvato dall'Ente, come già più volte richiesto da ultimo con nota del 05/12/2015. Nella stessa nota si richiedeva una relazione a firma congiunta del RUP, del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore con cui si attestava la coerenza del nuovo cronoprogramma anche in considerazione della particolare complessità delle opere da eseguire nei tempi come sopra ridotti, a perfetta regola d'arte e secondo i principi di funzionalità e qualità dei materiali previsti in progetto;
- k) che, in particolare, nella sopra richiamata nota del 14/12/2015 si rappresentava che era altresì necessario acquisire il Piano della Sicurezza così come aggiornato a seguito della modifica dei tempi di realizzazione ad opera del Coordinatore della Sicurezza e del relativo POS nonché si richiedevano chiarimenti circa le lavorazioni effettuate ed esplicitate nel I Stato avanzamento Lavori presentato in quanto difforni da quelle previste dalla relazione tecnico illustrativa contenuta nel progetto esecutivo;
- l) che in data 18/12/2015 il Comune provvedeva a riscontrare la nota sopra citata integrando la documentazione agli atti dell'Amministrazione con quanto richiesto e, con relazione a firma del RUP, reputava legittima la riduzione dei tempi di esecuzione accordati in sede contrattuale, con relazione congiunta a firma del RUP, del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore certificava la coerenza del cronoprogramma trasmesso ed il pieno rispetto dei tempi di esecuzione anche in ordine al termine indicato per fine lavori, trasmetteva il Piano della Sicurezza aggiornato in conformità ai nuovi tempi di realizzazione e del relativo POS, ed infine attestava che le lavorazioni in atto ed inserite nel I SAL erano relative all'offerta migliorativa presentata dalla Ditta nel progetto aggiudicato;
- m) acquisite le note del 18/12/2015 e la documentazione allegata, ritenuta conclusa la fase di verifica per quanto di propria competenza ed essendo rimandata ogni ulteriore valutazione a seguito all'attività dei controlli di I livello, si demanda agli organi competenti la verifica della regolarità degli atti della procedura così come attestata anche dalla documentazione e dalle note pervenute dal Comune di Mondragone e citate in premessa;
- n) che il ROO, dunque, in assenza, in questa fase, di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi che incidano sulla procedura di liquidazione del finanziamento ammesso con il DD n. 246 del 08/08/2014, non può che procedere alla liquidazione di quanto richiesto con le note prot. 2015.0840473 del 03/12/2015 e prot. 2015.0842234 del 04/12/2015, ferma restando l'attivazione di ogni provvedimento a seguito delle verifiche di competenza dell'Autorità dei controlli di I livello;

CONSIDERATO

- a) Che con deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il Manuale di attuazione del P.O. Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di gestione n.158/2013, n. 23 del 31/01/2014 e n. 99 del 17/03/2015;

- b) Che il cronoprogramma dell'intervento, così come inviato in data 18/12/2015 unitamente alle note di chiarimento sopra richiamate e ad esso allegate, risulta compatibile col P.O Campania FESR 2007/2013, ed in particolare con le scadenze previste dagli Orientamenti di chiusura del Programma;
- c) Che la D.G.R. n. 548 del 10/11/2015, ha attribuito la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti in conto competenza e cassa nonché dei residui ai Dirigenti ratione materiae responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013, come da relativo Allegato A;
- d) Che nella stessa Delibera di Giunta è indicato che "I controlli di I livello saranno svolti nella fase di certificazione della spesa e non effettuati nella fase di liquidazione fermi restando i controlli di contabilità ordinari";
- e) che, in ogni caso, il ROO, già in questa fase provvede ad inviare al competente organo di Controllo di I livello la verifica degli atti in relazione alle criticità già sollevate con la nota del 14/12/2015 e, nell'ambito di quanto di propria competenza, si riserva, per quanto sopra espresso, di valutare eventuali irregolarità e/o criticità che dovessero emergere a seguito dell'attività dell'Autorità dei Controlli di I livello, a cui si demandano le verifiche, così come previsto dal Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 ed al cui esito si rimanda ogni conseguente provvedimento;
- f) Che a seguito delle risultanze del successivo Controllo di I livello o delle altre attività di controllo, l'importo ammesso a finanziamento potrà subire rettifiche finanziarie, in evidenza di irregolarità come da rettifiche previste dalla nota COCOF 07/0037/03 o frodi;
- g) Che le procedure e le istruttorie sugli interventi sono state svolte in coerenza con quanto stabilito e condiviso nei tavoli di lavoro tenuti presso la Presidenza della Giunta Regionale nelle date del 09 novembre 2015, 16 novembre 2015, 23 novembre 2015, 30 novembre 2015, 09 dicembre 2015 e 14 dicembre 2015;
- h) Che come previsto nei paragrafi 4.2 "Modalità di erogazione del finanziamento per opere pubbliche ed acquisizione di beni e servizi il cui valore di cofinanziamento è pari o superiore a 5 Mln" e 4.3 "Modalità di erogazione del finanziamento per opere pubbliche ed acquisizione di beni e servizi il cui valore di cofinanziamento inferiore a 5 Mln" del Manuale di attuazione del PO Campania FESR 2007/2013 approvato con DGR 1715/2009 e ss.mm.ii, *"nel caso in cui l'anticipo ricevuto dalla Regione non copra gli stati di avanzamento maturati per l'opera finanziata, il ROO può decidere di rimborsare, in favore del Beneficiario, fatture non pagate"*;
- i) Che con DGR n. 608 del 26/11/2015 e successivamente con DGR n.687 del 04/12/2015 sono stati istituiti nuovi capitoli di spesa e Reiscritte economie di spesa POR FESR 2007/2013 oltre che acquisite risorse sul POR FESR 2014/2020;
- j) Che il Comune di Mondragone (CE) ha chiesto l'anticipazione sui SAL n. 1 presentati e non ancora liquidati nota prot.n. 47711 del 27/11/2015 ed acquisito al prot. regionale 2015.0840473 ed ha presentato la relativa documentazione amministrativa tecnica e contabile sulle spese rendicontate pari a € 472.571,00 e ha dichiarato che *"tale spesa verrà quietanzata entro e non oltre il 31.12.2015"*;
- k) Che il Comune di Mondragone (CE) è titolare di un conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, presso la Banca d'Italia Codice IBAN IT24O 01000 03245 422300067850 e ha attivato un conto vincolato, intestato a Comune di Mondragone (CE);

RITENUTO

- a) Di dover dare atto della verifica di coerenza della documentazione prodotta dal Comune di Mondragone (CE) sull'intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP**

D53D13001100006 – 826) alle disposizioni di cui alla manualistica vigente di attuazione del PO Campania FESR 2007/2013 ed alle disposizioni previste nella convenzione sottoscritta;

- b) Di dover dare atto che l'impegno e la liquidazione della spesa viene fatta sulla base delle fatture non pagate acquisite dal beneficiario il quale con dichiarazione resa si impegna a che: "tale spesa verrà quietanzata entro e non oltre il 31.12.2015";
- c) Di dover liquidare al Comune di Mondragone (CE) per l'intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP D53D13001100006 – 826**) l'anticipo di SAL emessi e non pagati per € 472.571,00 al capitolo 2910 del bilancio gestionale 2015;
- d) Di dover incaricare, pertanto, l'UOD 04 Gestione delle Spese regionali di procedere alla registrazione dell'impegno a valere sulle risorse del capitolo 2910 del bilancio gestionale 2015, per un importo di € 472.571,00 in favore del Comune di Mondragone (CE) per l'intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP D53D13001100006 – 826**) (c.f. 83000970612), con riferimento alla seguente transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico patrimoniale, con l'indicazione del V livello del piano dei conti:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	V Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice tran- sazioni della UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
– 2910	– 01 12 2	– 203	– 2.03.01.02.000	– 2.03.01.02.003	– 01.3	– 8	– 2 02 03	– 2234

- e) Di dover imputare, successivamente, all'impegno così registrato, la liquidazione di spesa sul codice SIOPE gestionale 2234 a valere sulle risorse del capitolo 2910 del bilancio gestionale 2015, specificando che il pagamento, in virtù della Decisione comunitaria C(2013)4196 richiamata in premessa, è riferito per il 75,00% pari ad Euro trecentocinquataquattromilaquattrocentoventotto/25 (€ 354.428,25) alla quota di cofinanziamento dell'UE e per il 25% pari ad Euro centodiciottomilacentoquarantadue/75 (€ 118.142,75) a carico del cofinanziamento nazionale;
- f) Di dover incaricare, pertanto, l'UOD 04 Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 472.571,00 a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario, in favore del Comune di Mondragone (CE) per l'intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP D53D13001100006 – 826**), da accreditare mediante girofondi sul conto intestato al beneficiario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, con codice di tesoreria 422 codice conto 0067850, a seguito della verifica dell'utilizzo da parte del Beneficiario di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione in oggetto;
- g) Necessario dare atto che gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sono stati adempiuti mediante la pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 27;
- h) Di trasmettere il provvedimento all'Ufficio Controlli di I livello per gli adempimenti di competenza di cui ai punti d), e), f) del CONSIDERATO;

DATO ATTO:

- a) che nella fattispecie oggetto del presente provvedimento non ricorre l'obbligo di attribuzione del CIG;
- b) che la spesa oggetto del presente provvedimento è necessaria al fine di evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed è correlata a finanziamenti soggetti a rendicontazione;
- c) che ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/2002, n. 7, le entrate relative al POR FESR 2007/2013 sono state accertate secondo quanto riportato nei documenti di seguito elencati, inviati dall'Autorità di gestione all'AGC 08 e, dopo la riorganizzazione degli uffici, alla DG Risorse Finanziarie:
- DD n. 1794 del 13/10/2015;
 - DD n. 557 e n. 562 del 07/05/2015;
 - DD n. 77 del 16/03/2015;
 - DD n. 45 del 09/03/2015;
 - DD n. 208 del 27/12/2013;
 - nota prot. n. 2013.0653625 del 23/09/2013;
 - nota prot. n. 2012.0945872 del 20/12/2012;
 - nota prot. n. 2012.0196914 del 14/03/2012;
 - nota prot. n. 2011.0185083 del 08/03/2011;
 - nota prot. n. 2010.0268185 del 25/03/2010;
 - nota prot. n. 2010.0181987 del 01/03/2010;
 - nota prot. n. 2009.0066585 del 27/01/2009,
- e che le stesse saranno rimosse entro i termini di chiusura del medesimo Programma Operativo;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
- b. il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
- c. il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
- d. la DGR n.879 del 16 maggio 2008;
- e. la DGR n. 1663 del 6 novembre 2009;
- f. nota COCOF n.12 0050 00 del 29 marzo 2012;
- g. il DD n.158/2013;
- h. la Delibera n. 80/2013;
- i. il Dlgs. n. 33/2013
- j. la DGR n.148/2013;
- k. il DPGR n.139/2013;
- l. il DPGR n. 255/2013;
- m. il DPGR n. 438/2013
- n. la DGR 378/2013;
- o. la DGR 496/2013;
- p. il D.P.G.R n. 262/2013;
- q. il D.P.G.R n. 437/2013;
- r. il DD n. 23/2014;
- s. la DGR n. 40/2014;

- t. la DGR n.111/2014;
- u. il DD n. 99/2015;
- v. la L.R. n.1 del 05/01/2015 – Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 della regione Campania;
- w. il DD DD 246 del 08/08/2014 del di ammissione a finanziamento;
- x. La D.G.R. n. 47 del 09/02/2015 – approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania. Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. Modifica D.G.R. n.367 del 08/08/2014
- y. la D.G.R. n. 95 del 09/03/2015 e la D.G.R. n.255 del 08/05/2015 di iscrizione della competenza del bilancio 2015 delle risorse a valere sui capitoli di spesa del PO FESR 2007/2013;
- z. la D.G.R. n. 179 del 03/04/2015;
- aa. La D.G.R. n. 548 del 10/11/2015 - Programma Operativo Regione Campania Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2007/2013 – Determinazioni;
- bb. La DGR n. 608 del 26/11/2015 Programma Operativo Regione Campania Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2007/2013 e Piano di azione e coesione (PAC) – Variazioni compensativi al bilancio;
- cc. la DGR n.687 del 04/12/2015 Reiscrizione economie di spesa POR FESR 2007/2013 e acquisizioni risorse POR FESR 2014/2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente *ratione materiae* e dell'attestazione di regolarità resa dallo stesso:

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. dare atto della verifica della coerenza della documentazione prodotta dal Comune di Mondragone (CE) sull' intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP D53D13001100006 – 826**) alle disposizioni di cui alla manualistica vigente di attuazione del PO Campania FESR 2007/2013 ed alle disposizioni previste nella convenzione sottoscritta;
2. dare atto che l'impegno e la liquidazione della spesa viene fatta sulla base delle fatture non pagate acquisite dal beneficiario il quale con dichiarazione resa si impegna a che: "tale spesa verrà quietanzata entro e non oltre il 31.12.2015";
3. liquidare al Comune di Mondragone (CE) per l'intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP D53D13001100006 – 826**) l'anticipo di SAL emessi e non pagati per € 472.571,00 sul capitolo 2910 del bilancio gestionale 2015;
4. incaricare, pertanto, l'UOD 04 Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 472.571,00 a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario, in favore del Comune di Mondragone (CE) per l'intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP D53D13001100006 – 826**), da accreditare mediante girofondi sul conto intestato al beneficiario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, con codice di tesoreria 422 codice conto 0067850, a seguito della verifica dell'utilizzo da parte del Beneficiario di un sistema

di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione in oggetto:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	V Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice tran- sazioni della UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
– 2910	– 01 12 2	– 203	– 2.03.01.02.000	– 2.03.01.02.003	– 01.3	– 8	– 2 02 03	– 2234

5. imputare, successivamente, all'impegno così registrato, la liquidazione di spesa sul codice SIOPE gestionale 2234 a valere sulle risorse del capitolo 2910 del bilancio gestionale 2015, specificando che il pagamento, in virtù della Decisione comunitaria C(2013)4196 richiamata in premessa, è riferito per il 75,00% pari ad Euro trecentocinquataquattromilaquattrocentoventotto/25 (€ 354.428,25) alla quota di cofinanziamento dell'UE e per il 25% pari ad Euro centodiciottomilacentotrentadue/75 (€ 118.142,75) a carico del cofinanziamento nazionale;
6. incaricare, pertanto, l'UOD 04 Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 472.571,00 a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario, in favore del Comune di Mondragone (CE) per l'intervento "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Via Campanile – Piazza Umberto – Corso Umberto – Via Iolanda – Piazza San Francesco" (**CUP D53D13001100006 – 826**), da accreditare mediante girofondi sul conto intestato al beneficiario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, con codice di tesoreria 422 codice conto 0067850, a seguito della verifica dell'utilizzo da parte del Beneficiario di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione in oggetto;
7. dare atto che gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sono stati adempiuti mediante la pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 27;
8. di trasmettere il provvedimento all'Ufficio Controlli di I livello per gli adempimenti di competenza di cui ai punti d), e), f) del CONSIDERATO;
9. inviare il presente provvedimento per quanto di competenza:
 - Al Beneficiario - Comune di Mondragone (CE);
 - All'Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2007-2013;
 - All'Autorità di Certificazione del P.O. Campania FESR 2007-2013;
 - All'Autorità di Audit del P.O. Campania FESR 2007-2013;
 - Al Direttore generale di Politiche sociali, culturali, pari opportunità e tempo libero;
 - Al BURC per la pubblicazione;
 - Al Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 04 _ Gestione delle spese regionali;
 - Al DIP. 51 DG 03 UOD 06_Unità Operativa Dirigenziale Controlli di I Livello – certificazione afferenti il P.O.FESR – rapporti con ADA e ADG del P.O. FESR

Dirigente *ratione materiae*
Dott.Giulio Mastracchio