

Misura 125 - Pollica DICA n°18 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 254.304,72	0,13500	€ 34.331,14	€ 219.973,58
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.903,18		€ 0,00	€ 1.903,18
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 256.207,90		€ 34.331,14	€ 221.876,76
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00			€ 0,00
	3 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.677,34			€ 30.677,34
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 30.677,34			€ 30.677,34
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,24		€ 34.331,14	€ 252.554,10
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.749,01			€ 6.749,01
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 0,00			€ 0,00
	C 3 - IVA su Lavori	€ 56.365,74			€ 48.812,89
	C 4 - IVA su allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	Totale IVA	€ 63.114,75		€ 7.552,85	€ 55.561,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.999,99				€ 308.116,01

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)