

Misura 125 - Camerota DICA n°38 del 19 agosto 20 15					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 230.619,13	0,16900	€ 38.974,63	€ 191.644,50
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.587,20		€ 0,00	€ 1.587,20
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 232.206,33		€ 38.974,63	€ 193.231,70
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.161,03			€ 1.161,03
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 27.864,76			€ 27.864,76
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 29.025,79			€ 29.025,79
	Totale investimento (A+B)	€ 261.232,12		€ 38.974,63	€ 222.257,49
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.130,25			€ 6.130,25
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 255,43			€ 255,43
	C 3 - IVA su Lavori	€ 51.085,39			€ 42.510,97
	Totale IVA	€ 57.471,07		€ 8.574,42	€ 48.896,65
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 318.703,19				€ 271.154,13

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)