

Misura 125 - Buccino DICA n°24 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 247.000,00	0,01600	€ 3.952,00	€ 243.048,00
	2-Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00		€ 0,00	€ 8.000,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 255.000,00		€ 3.952,00	€ 251.048,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.285,25			€ 1.285,25
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.600,00			€ 30.600,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 31.885,25			€ 31.885,25
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25		€ 3.952,00	€ 282.933,25
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.732,00			€ 6.732,00
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 282,76			€ 282,76
	C 3 - IVA su Lavori	€ 56.100,00			€ 55.230,56
	Totale IVA	€ 63.114,76		€ 869,44	€ 62.245,32
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,01				€ 345.178,57

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)