



Decreto Dirigenziale n. 6 del 27/01/2016

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. DGR 48/2014. Proroga ultimazione lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico di potenza MW.40 da realizzare nel Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN) in loc. San Martino-Toppa Chiesa-Muraglione-Zazzera ,autorizzato con DD n. 438/2006 e integrato con i Decreti Dirigenziali nn. 134/2008 e 416/2009. Proponente:Ditta ERG EOLICA GINESTRA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- h) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012 come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio Mercato Energetico Regionale all'U.O.D. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- i) che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- j) che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- k) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
- l) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- m) che con Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro:
 - attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UUOodd di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UUOodd medesime;

- nominato i dirigenti delle UUOODD di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive responsabili dei procedimenti afferenti le UUOODD loro affidate;
- n) che con decreto dirigenziale n. 1194 del 1/12/2014 è stato conferito all'ing. Giuseppe Ragucci mat. 15439 la posizione organizzativa denominata "Istruttorie ed attività per il rilascio di autorizzazioni ex art. 12 del D.Lgs 387/03";
- o) con DGR n. 10 del 12 gennaio 2016 la Dott.ssa Roberta Esposito è stata nominata Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo Economico Attività Produttive;
- p) che con deliberazione n. 6/2016, la Giunta Regionale ha prorogato, tra l'altro, l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Dr. Sergio Mazzarella;
- r) che con DD n. 438/2006 e integrato con i Decreti Dirigenziali nn. 134/2008 e 416/2009 la società ERG EOLICA GINESTRA è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico nel comune di Ginestra degli Schiavoni (BN), in loc. San Martino-Toppa Chiesa-Muraglione-Zazzera;
- s) che con istanza acquisita al protocollo di questa UOD in data 16/12/2015 al n.0876513, la società ERG EOLICA GINESTRA ha chiesto una proroga di gg. 200 per l'ultimazione dei lavori.

VISTO che

- a) con i decreti dirigenziali nn. 277/2010 e 333/2010 questa UOD sospese parzialmente l'efficacia del decreto autorizzativo 438/2006 e successivi DD. Integrativi nn.134/2008 e 416/2009;
- b) a seguito di detta sospensione furono interrotte le attività realizzative degli aerogeneratori WTG5-WTG9-WTG10-WTG11 per un periodo di gg.30;
- c) il TAR Campania con ordinanza n.1379 del primo luglio 2010 sospese l'efficacia dei decreti nn-277 e 333 del 2010 emessi da questa UOD;
- d) il TAR Campania con sentenza n. 05302/2011 ha definitivamente annullato i decreti di sospensione nn- 277 e 333 del 2010 emessi da questa UOD;
- e) il Tribunale di Benevento emise provvedimento di sequestro preventivo, ex art.321 c.p.p., notificato in data 26 luglio 2010 i cui effetti si sono protratti fino al 28 ottobre 2015;
- f) che il Tribunale di Benevento in data 28 ottobre 2015 con propria sentenza ha disposto, tra l'altro, il dissequestro delle aree d'impianto indiziate.

RITENUTO di dover, quindi, accogliere la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori;

VISTI

- a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- e) la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- f) l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- g) la DGR n. 612/11;
- h) i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n°50/2011, n° 420/2011, n°516/2011;
- i) la DGR n. 478/12;
- j) la DGR n. 710/12;
- k) la DGR n. 427/13;
- l) la DGR n. 488/13;
- m) la DGR n. 325/13;
- n) la DGR n. 555/14;
- o) il DPGR n. 210/13;
- p) il DPGR n. 273/13;
- q) il DPGR n. 287/14;

r) il D.D. Dip51/dg02 n. 172/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 02 della d.g.04 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

- 1) di prorogare di giorni 200, decorrenti dalla data di esecutività del presente decreto, il completamento dei lavori di costruzione dell'impianto eolico sito nel comune di Ginestra degli Schiavoni (BN) in località San Martino-Toppa Chiesa-Muraglione-Zazzera-**Società ERG EOLICA GINESTRA**;
- 2) di lasciare inalterato e valido tutto quanto riportato nel decreto autorizzativo n.438 del 2006 e successivi decreti integrativi nn. 134/2008 e 416/2009; non oggetto di modifica e/o integrazioni;
- 3) Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
- 4) Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
- 5) Copia del presente atto è inviata all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

**Il Dirigente ad interim
Dr. Sergio Mazzarella**