



Decreto Dirigenziale n. 27 del 10/03/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2007/2013 - MISURA 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - sottomisura 2 - acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale. Periodo 28 marzo 2015 - 30 aprile 2015. Ente beneficiario Comune di Montecorice. Titolo Progetto: "Sistemazione della strada rurale Giuncatelle - Varco Santa Croce - Mendola". Approvazione variante alla DICA n°46 del 19 agosto 2015. Allegato quadro economico di variante.

Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2007/2013 – MISURA 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – sottomisura 2 – acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale. Periodo 28 marzo 2015 – 30 aprile 2015. Ente beneficiario **Comune di Montecorice**. Titolo Progetto **“Sistemazione della strada rurale Giuncatelle – Varco Santa Croce - Mendola”**.

Approvazione variante alla DICA n° 46 del 19 agosto 2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decisione C (2010) n° 1261 del 2 marzo 2010 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007 - 2013;

Viste le Disposizioni Generali ed i Bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 125 “infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”;

Vista la domanda di aiuto presentata entro il termine prescritto a valere sulla Misura 125 per la sottomisura 2 dal **Comune di Montecorice**, identificata con ID n° **144006522** identificato con CUAA **81000590653** ed acquisita al protocollo dell’Amministrazione Provinciale di Salerno al con numero **PSA201500102621** in data **30/04/2015**;

Vista la DICA n° **46 del 19/08/2015** con la quale si concedeva un contributo totale di **€ 286.885,25**;

Visto il proprio nullaosta all’approvazione della variante in corso d’opera n° 880028 del 17/12/2015;

Vista la Deliberazione di della Giunta Comunale n° 131 del 21/12/2015, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo al n° 898325 in data 24/12/2015, con la quale è stata di fatto approvata la perizia di variante;

Vista la L. R. 7/2002;

Visto l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell’AGC 11;

Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell’AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;

Visti la D.G.R. n° 427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n° 2 11 del 31/10/2013;

Visto l’accordo con l’Amministrazione Provinciale di gestire congiuntamente la fase istruttoria ed in modo esclusivo la gestione successiva al riconoscimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, alla stregua della istruttoria fatta dalla U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” di dover approvare il quadro economico di variante;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** il quadro economico di variante come da quadro allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal alla DICA n° 46 del 19 agosto 2015.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Montecorice** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. “Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie” e “Foreste” ed alle U.O.D. “Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)” per la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e “Affari Generali e Gestione del Personale” della Segreteria di Giunta per l’archiviazione

Giuseppe GORGA

Misura 125 - Comune di Montecorice DICA n°46 del 19/agosto/2015						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 249.165,96	0,14690	€ 36.602,48	€ 219.403,43	€ 212.563,48
	2-Oneri per la sicurezza	€ 834,04		€ 0,00	€ 879,34	€ 834,04
	Totale A (1+3) Importo lavori	€ 250.000,00		€ 36.602,48	€ 220.282,77	€ 213.397,52
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 6.885,25		€ 0,00	€ 0,00	€ 6.885,25
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.000,00		€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 36.885,25			€ 30.000,00	€ 36.885,25
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25		€ 36.602,48	€ 250.282,77	€ 250.282,77
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su A	€ 55.000,00			€ 48.462,21	€ 46.947,45
	C2 - IVA su B1	€ 1.514,76			€ 0,00	€ 1.514,76
	C3 - IVA su B2	€ 6.600,00			€ 6.600,00	€ 6.600,00
	Totale IVA in progetto (21%)	€ 63.114,76	€ 55.374,03	€ 8.052,55	€ 55.062,21	€ 55.062,21
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,01				€ 305.344,98	€ 305.344,98

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo