



Decreto Dirigenziale n. 28 del 15/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2014/2020. TRASCINAMENTI PROGRAMMAZIONE 2007/2013.MIS.125
DOMANDA DI AIUTO 94758514726 - COMUNE DI BUONABITACOLO - DIFFERIMENTO
TERMINI PER TRASCINAMENTO PER LA CONCLUSIONE DEI PAGAMENTI DEL SAL
100% DI CUI AL DRD DI CONCESSIONE N.1462 DEL 27/09/2010 E DRD RIMODULATO
N.799 DEL 19/07/2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n. C (2010) 1261 del 02/03/2010, ha approvato la modifica di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 3 del 18/01/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell' agricoltura e della silvicoltura”;

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 il quale dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

CONSIDERATO che con proprio DRD **n.1462** del **27/09/2010** alla ditta Comune di **BUONABITACOLO** identificata dal CUAA **83002300651**, tra l'altro:

-è stato concesso un contributo in conto capitale di € 291.581,48 pari al 100% della spesa ammessa di € 291.581,48 per la realizzazione di un progetto di investimenti;

-con DRD rimodulato n.799 del 19/07/2011 veniva rideterminato il proprio DRD del 27/09/2010,fermo restando quanto altro in essa contenuto, in € 270.633,11;

-con successivi decreti di proroga dei quali con l'ultimo, DRD n. 454 del 13/07/2015, veniva concessa un' ulteriore proroga fino al 28/09/2015 per il completamento di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziarie;

-con DRD n. 370 dell'11/09/2015, n.468 del 15/10/2015 e n.521 del 20/11/2015 col quale si fissava il termine ultimo per la conclusione delle operazioni e la presentazione delle domande di pagamento al 05/12/2015;

VISTA la circolare prot.2016.0061380 del 28/01/2016 dell'Autorità di Gestione avente ad oggetto:PSR Campania 2014/2020.Trascinamenti programmazione 2007/2013.Indicazioni operative che consente di effettuare gli ultimi pagamenti il cui ritardo è ascrivibile all' O.P. o alla Regione (mancata liquidazione della quota IVA, mancato pagamento di SAL o SAL 100% ecc.) condizioni che non danno luogo all' avvio della procedura di revoca;

VISTA l' istanza di proroga inoltrata dalla ditta Comune di **BUONABITACOLO** CUAA **83002300651** del 03/03/2016 prot.986 acquisita al protocollo regionale al n. 152194 del 03/03/2016, agli atti del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta la valutazione sulla eventuale assenza di responsabilità del beneficiario circa le situazioni che hanno determinato il ritardo o l' inadempienza per cui essendo state ritenute valide e giustificate le motivazioni addotte in quanto alla data del 31/12/2015 sono state liquidate tutte le somme disponibili sul conto dedicato e la somma residua di € 27.063,31per imponibile oltre IVA, non è stato possibile anticiparla per mancata disponibilità di cassa e pertanto l' Ente beneficiario non ha potuto concludere le attività amministrative benchè i lavori siano già stati ultimati in data 05/11/2015;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il proprio DRD di concessione n.1462 del 27/09/2010 e successivi DRD di proroga nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per il completamento di tutte le attività amministrative e finanziarie è differito al 31/05/2016.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all' Assessore all'agricoltura;
- alla Direzione Generale in qualità di autorità di gestione del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente Regionale della misura 125 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- al Dirigente UOD 52-06-06 Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali;
- all'UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali – archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all'UDCP segreteria di Giunta Regionale -ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della pubblicazione ai sensi del D.L.g.s. n. 33/2013 art. 26 e 27;
- al RUFA.

Dott. Giuseppe Gorga