



Allegato F

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1
Programma PIU Europa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 PROGRAMMA INTEGRATO PIU EUROPA CITTA' DI AFRAGOLA



Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito dell'iter valutativo della proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa della Città di Afragola e degli interventi operativi in esso proposti, portato all'attenzione della Cabina di regia del 21 dicembre 2015, ai fini di una verifica formale e di merito da parte del Responsabile di Obiettivo operativo 6.1. L'attività di verifica circa la coerenza delle Operazioni proposte, con il Programma cittadino e con i criteri dell'Ob. op. 6.1, viene svolta dal Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 sulla base della valutazione di iniziative progettuali considerate ammissibili al FESR, da parte del Responsabile del Programma della Città di Afragola. Tale attività si svolge nell'ambito della più complessiva riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013 e alla luce delle disposizioni di cui alle DDGGRR n. 412 del 09 settembre 2015 e n. 830 del 23 dicembre 2015 e in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 2 febbraio 2014, così come novellata dalla Delibera di Giunta regionale n. 46 del 9 febbraio 2015.

L'Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali con la Regione Campania, ha presentato una proposta di rimodulazione contenente progetti realizzabili con l'utilizzo delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR e che rientrano nella programmazione unitaria (ex DGR n. 412/2015 e n. 830/2015) e progetti candidati dall'Autorità cittadina alle risorse che l'amministrazione regionale potrà prevedere ex DGR n. 46/2015 secondo procedure da definirsi.

Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi

Elementi Generali

L'elenco degli interventi del "Programma Integrato Urbano" condiviso e approvato con la Cabina di regia del 21 dicembre 2015 consta di n. 22 interventi, di seguito riportati:

1. Le due piazzette contrapposte: ampliamento e riqualificazione della piazza sacri cuori (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR e finanza comunale);
2. Il Municipio e la sua piazza. Restauro e riqualificazione della Casa comunale (ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR e finanza comunale);
3. Il Municipio e la sua piazza: Restauro e riqualificazione della piazza antistante il comune (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
4. La piazza del mercato e il giardino degli agrumi: la riqualificazione di Piazza San Marco (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
5. Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Un grande prato alberato ed i luoghi dello svago (ammesso a finanziamento e risorse che l'amministrazione regionale potrà prevedere ex DGR n. 46/2015 secondo procedure da definirsi);
6. La piazza del mercato e il giardino degli agrumi: centro polifunzionale di accoglienza di Via Don Minzoni (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/compensazione risorse conformi al POR e finanza comunale);
7. Lavori di realizzazione del parcheggio Via Pigna-S.Maria (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
8. Sistemazione Piazza Castello-Piazza San Giorgio-Rotatorie Salicella (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR);
9. Riqualificazione Via Gramsci, Via Guerra angolo S. Maria (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
10. Lavori di completamento stadio comunale "L. Moccia" II STRALCIO (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);



11. Rotatorie Gruppo 1-2-3 (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
12. Rotatorie Gruppo 4-5-6 (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
13. Rotatorie Gruppo 7-8-9 (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
14. Commissariato Polizia di Stato (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
15. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Caserma dei Carabinieri (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
16. Lavori di riqualificazione di Via San Felice (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR);
17. Lavori di sistemazione piazzale del Centro Servizi alle imprese del Cantariello (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
18. Lavori di realizzazione del parco lineare tra il Centro Servizi alle imprese del Cantariello e l'abitato di Afragola (ammesso a finanziamento/spese per progetti conformi al PO FESR – finanza comunale);
19. Riqualificazione Piazza Santo Rosario (compensazione risorse conformi al POR);
20. Lavori di completamento per la costruzione dei campi di calcetto nel parco lineare tra centro servizi alle imprese del Cantariello e l'abitato di Afragola (compensazione risorse conformi al POR);
21. Lavori di progettazione esecutiva e di riqualificazione urbanistica dell'area urbana sita in Corso Napoli – via Oberdan (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/compensazione risorse conformi al POR);
22. Lavori di completamento per la costruzione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e bar nel parco lineare tra centro servizi alle imprese del Cantariello e l'abitato di Afragola (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/compensazione risorse conformi al POR).

In attuazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 412 del 09 settembre 2015, l'Autorità cittadina di Afragola, ha presentato una proposta di riprogrammazione del Programma PIU Europa che prevede l'utilizzo di € 5.427.068,31 per la messa in sicurezza del Programma attraverso la "reimputazione contabile" della parte di costo dei progetti originariamente finanziati con altre fonti inseriti nel Programma della Città, approvato con DD. 346 del 27 ottobre 2014, che prevede un ammontare per progetti conformi pari ad € 6.440.478,72. L'Autorità cittadina di Afragola ha attestato spese su progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR per un importo totale di € 5.427.068,31.

La proposta di rimodulazione prevede una richiesta di rinvenienze per la messa in sicurezza di progetti che non riescono a realizzarsi entro il 31.12.2015, per un importo pari € 5.427.068,31.

Con nota prot. n. 885255 del 18 dicembre 2015, il ROO 6.1 ha comunicato all'Autorità di Gestione e alla Programmazione unitaria l'importo di € 5.427.068,31 da appostare sul capitolo di bilancio 2016 appositamente istituito, ex DDGRR. n. 412/2015 e n. 830/2015 in termini di cassa e competenza.

La proposta, inoltre, candida alle risorse che l'amministrazione regionale potrà prevedere ex DGR n. 46/2015 secondo procedure da definirsi l'operazione *Parco Didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Un grande Prato Alberato ed i luoghi dello svago* che presenta una fase realizzata al 31/12/2015 e per la quale il ROO 6.1 con nota prot. n. 858227 del 10/12/2015, ha comunicato all'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007-2013 e alla Programmazione unitaria tale tematica al fine di tenere conto delle scelte di programmazione e del relativo fabbisogno finanziario di Programmazione 2014 – 2020.

In riferimento alla rimodulazione del Programma e nello specifico all'elenco interventi approvati e



ammessi a finanziamento allegato al II Atto Aggiuntivo sottoscritto il 28 ottobre 2014, la proposta di riprogrammazione dell'Autorità Cittadina, prevede una ripartizione di risorse per i seguenti interventi:

- *“Il Municipio e la sua piazza. Restauro e riqualificazione della Casa Comunale”* con un costo totale di € 5.686.677,34 di cui € 3.455.729,72 a valere su risorse PO FESR obiettivo operativo 6.1 (di cui € 983.868,52 a valere sulle economie maturate e riportate al successivo punto j), € 2.218.273,99 a valere sulle risorse del cofinanziamento e € 12.673,63 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“La piazza del mercato e il giardino degli agrumi: centro polifunzionale di accoglienza di Via Don Minzoni”* con un costo totale di € 1.644.559,63 di cui € 97.498,00 a valere su risorse PO FESR obiettivo operativo 6.1, € 116.832,77 a valere sulle risorse del cofinanziamento e € 1.430.228,86 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Riqualificazione Piazza Santo Rosario”* con un costo totale di € 915.000,00 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Lavori di completamento per la costruzione dei campi di calcetto nel parco lineare tra centro servizi alle imprese del Cantariello e l'abitato di Afragola”* con un costo totale di € 230.000,00 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Lavori di progettazione esecutiva e di riqualificazione urbanistica dell'area urbana sita in Corso Napoli – via Oberdan”* con un costo totale di € 3.550.688,78 di cui € 747.885,22 a valere su risorse PO FESR obiettivo operativo 6.1 e € 2.802.803,56 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Lavori di completamento per la costruzione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e bar nel parco lineare tra centro servizi alle imprese del Cantariello e l'abitato di Afragola”* con un costo totale di € 109.400,00 di cui € 73.037,74 a valere su risorse PO FESR obiettivo operativo 6.1 e € 36.362,26 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Un grande prato alberato ed i luoghi dello svago”* con un costo totale di € 10.121.629,37 di cui € 547.891,37 a valere su risorse PO FESR obiettivo operativo 6.1 e € 9.573.738,00 quale proposta di candidatura dell'Autorità cittadina sulle risorse che l'amministrazione regionale potrà prevedere ex DGR n. 46/2015 secondo procedure da definirsi.

Ammontare complessivo degli interventi

L'ammontare complessivo degli interventi previsti è stato stimato in Euro ventinovemilioneitrecentoquarantaduemilaquattrocentoquarantotto/21 (€ 29.342.448,21).

Le risorse finanziarie sono così ripartite:

1. Euro undicimilionicinquecentosessantunomilasettecentoventi/01 (€ 11.561.720,01) a valere su risorse finanziarie FESR Regione Campania 2007-2013 (Asse VI, Ob. Operativo 6.1) di tali risorse euro cinquemilioniottocentoventisettemilasessantotto/31 (€ 5.427.068,31) afferiscono a progetti conformi che risultano tutti conclusi;
2. Euro novemilionicinquecentosettantatremilasettecentotrentotto/00 (€ 9.573.738,00), quale proposta di candidatura dell'Autorità cittadina sulle risorse che l'amministrazione regionale potrà prevedere ex DGR n. 46/2015 secondo procedure da definirsi;
3. Euro Ottomilioniduecentoseimilanovecentonovanta/20 (€ 8.206.990,20) risultano provenire dal cofinanziamento comunale, di cui cinquemilioniottocentoventisettemilasessantotto/31 (€ 5.427.068,31) risultano provenire da misure compensative delle somme certificate sui progetti conformi (ex DDGRR n. 412/2015 e n. 830/2015).



Conformità delle finalità e degli ambiti

Si rileva che i 22 interventi rientrano all'interno delle finalità e principi generali del Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità dell'Obiettivo operativo 6.1, con la complessiva strategia regionale sullo sviluppo urbano, con le Linee di chiusura del PO FESR 2007/2013. La struttura del Programma rimodulato rafforza significativamente gli obiettivi di riqualificazione urbana perseguiti dalla Città, gli *asset* di rigenerazione economica e sociale e contribuisce alla massimizzazione delle performances di risultato anche in relazione agli indicatori definiti.

Conclusioni

La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Afragola, basata sulla verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per l'elaborazione dei Programmi Integrati Urbani, si è conclusa con esito positivo.