



Allegato G

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1
Programma PIU Europa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 PROGRAMMA INTEGRATO PIU EUROPA CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI



Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito dell'iter valutativo della proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa della Città di Cava de'Tirreni e degli interventi operativi in esso proposti, portato all'attenzione della Cabina di regia del 21 dicembre 2015 ai fini di una verifica formale e di merito da parte del Responsabile di Obiettivo operativo 6.1. L'attività di verifica circa la coerenza delle operazioni proposte, con il Programma cittadino e con i criteri dell'Ob. op. 6.1, viene svolta dal Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 sulla base della valutazione di iniziative progettuali considerate ammissibili al FESR, da parte del Responsabile del Programma della Città di Cava de'Tirreni. Tale attività si svolge nell'ambito della più complessiva riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013 e alla luce delle disposizioni di cui alle DDGGRR n. 412 del 09 settembre 2015 e n. 830 del 23 dicembre 2015 e in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 2 febbraio 2014, così come novellata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 9 febbraio 2015.

L'Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali con la Regione Campania, ha presentato una proposta di rimodulazione contenente progetti realizzabili con l'utilizzo delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR e che rientrano nella programmazione unitaria (ex DDGGRR n. 412/2015 e n. 830/2015).

Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi

Elementi Generali

L'elenco degli interventi del "Programma Integrato Urbano" condiviso e approvato con la Cabina di regia del 21 dicembre 2015 consta di n. 39 interventi, di seguito riportati:

1. *Commissariato lotto funzionale* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
2. *Arredo urbano Via Filangieri* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
3. *Riqualificazione Villa di Via Veneto* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
4. *Riqualificazione Giardino Storico di Villa Crispi* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
5. *Borgo in luce II lotto* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
6. *Interventi di miglioramento delle viabilità cittadina* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
7. *Riqualificazione area antistante Piazza Amabile/Lentini con ampliamento della zona pedonale del centro storico* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR);
8. *Restauro Casa Apicella* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale /compensazione risorse conformi al POR)
9. *Parco Urbano Corso Principe Amedeo* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
10. *Villa Rende II lotto* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
11. *Riqualificazione Piazza Bassi - frazione Pianesi* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
12. *Riqualificazioni aree centro storico e delle aree immediatamente limitrofe* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
13. *Recupero e rifunzionalizzazione contenitori pubblici e dismessi parzialmente utilizzati* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
14. *Recupero Complesso Monumentale di San Giovanni* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
15. *Recupero funzionale Mercato Viale Crispi* (ammesso a finanziamento/risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
16. *Borgo in luce I lotto* (finanza comunale)
17. *Lotto Funzionale Ponte* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale)
18. *Mediateca II lotto* (finanza comunale)
19. *Riqualificazione Via Onofrio di Giordano* (finanza comunale)



20. *Galleria Civica d'arte* (finanza comunale)
21. *Restauro tetto S. Maria al Rifugio* (finanza comunale)
22. *Messa in sicurezza della recinzione dello Stadio Simonetta Lamberti* (finanza comunale)
23. *Sistemazione strade comunali - via A. T. di Savoia e via Santoro* (finanza comunale)
24. *Riqualificazione di Via Veneto* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale)
25. *Realizzazione calpestio lunetta in salto e sistemazione della pista atletica presso lo Stadio Simonetta Lamberti* (finanza comunale)
26. *Sala Teatrale* (finanza comunale)
27. *Hotel due Torri* (finanza privata)
28. *Lavori di Risanamento della gradinata della Curva Nord dello Stadio comunale "Simonetta Lamberti"* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale)
29. *Realizzazione Parco dello sport - ex Velodromo* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale)
30. *Lavori di restauro facciata Club Universitario Cavese* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale)
31. *Restauro e recupero funzionale del complesso di Villa Rende – I lotto* (demolizione) (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale)
32. *Lavori di consolidamento copertura Tribuna e realizzazione nuovi spogliatoi al campo sportivo "Simonetta Lamberti"* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale)
33. *Lavori di restauro facciata e copertura palazzo di città, ex mattatoio, ex Collocamento, villa Iris e Azienda Autonoma Soggiorno turismo* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/compensazione risorse conformi al POR)
34. *Sistemazione e riqualificazione traverse e Corso Umberto I* (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi al PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
35. *Restauro e recupero funzionale del complesso di Villa Rende* (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi al PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR)
36. *Decongestionamento SS. 18 e copertura trincerone ferroviario I lotto* (ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/finanza comunale)
37. *Decongestionamento SS. 18 e copertura trincerone ferroviario - opere funzionali agli interventi PIU Europa e Jessica* (ammesso a finanziamento/risorse FESR)
38. *Completamento dell'area esterna del Palaeventi* (ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR)
39. *Riqualificazione piazza retrostante complesso monumentale San Giovanni con demolizione della Palestra Parisi* (ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR)

In attuazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 09 settembre 2015, l'Autorità cittadina di Cava de' Tirreni, ha presentato una proposta di riprogrammazione del Programma PIU Europa che prevede l'utilizzo di Euro quattordicimilioniduecentoquarantamilaseicentosedici/98 (€ 14.240.616,98) per la messa in sicurezza del Programma attraverso la "reimputazione contabile" della parte di costo dei progetti originariamente finanziati con altre fonti inseriti nel Programma della Città, approvato con DD. 149 del 15 luglio 2014, che prevede un ammontare per progetti conformi pari ad € 20.669.335,64.

La Città, ha attestato spese su progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR per € 20.147.104,89.

La proposta di rimodulazione prevede una richiesta di rinvenienze per un importo pari ad Euro quattordicimilioniduecentoquarantamilaseicentosedici/98 (€ 14.240.616,98) di cui Euro dicecimilioinovecentonovantamilaseicentosedici/98 (€ 10.990.616,98) per la messa in sicurezza di progetti già inseriti nel Programma cittadino che non riescono a realizzarsi entro il 31.12.2015 ed Euro tremilioniduecentocinquantamila/00 (€ 3.250.000,00) per la realizzazione di 2 nuovi interventi che si propone di inserire nel PIU, organici con i programmi di sviluppo urbano.



Con nota prot. n. 885252 del 18 dicembre 2015, il ROO 6.1 ha comunicato all'Autorità di Gestione e alla Programmazione unitaria l'importo di € 14.240.616,98 da appostare sul capitolo di bilancio 2016 appositamente istituito, ex DDGGRR. n. 412/2015 e n. 830/2015 in termini di cassa e competenza.

In riferimento alla rimodulazione del Programma e nello specifico all'elenco interventi approvati e ammessi a finanziamento allegato al III Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 luglio 2014, la proposta di riprogrammazione dell'Autorità Cittadina, prevede una ripartizione di risorse per i seguenti interventi:

- *“Restauro Casa Apicella”* del valore di € 1.278.418,54, di cui € 694.474,54 su spese conformi al PO FESR, € 133.944,00 sulla quota comunale ed € 450.000,00 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR.
- *“Villa Rende II lotto”* del valore di € 1.507.452,74 di cui € 515.685,22 con risorse FESR obiettivo operativo 6.1 ed € 991.767,52 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Riqualificazione Piazza Bassi - frazione Pianesi”* del valore di € 1.494.563,59 di cui € 649.151,54 con risorse FESR obiettivo operativo 6.1 ed € 845.412,05 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Riqualificazioni aree centro storico e delle aree immediatamente limitrofe”* del valore di € 2.373.114,35 di cui € 2.153.114,35 con risorse FESR obiettivo operativo 6.1 ed € 220.000,00 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Recupero e rifunzionalizzazione contenitori pubblici e dismessi parzialmente utilizzati”* del valore di € 2.634.010,74 di cui € 2.154.369,63 con risorse FESR obiettivo operativo 6.1 ed € 479.641,11 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Recupero funzionale Mercato Viale Crispi”* del valore di € 826.969,87 di cui € 457.734,78 con risorse FESR obiettivo operativo 6.1 ed € 369.235,09 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Recupero Complesso Monumentale di San Giovanni”* del valore di € 3.733.494,47 di cui € 1.877.295,91 con risorse FESR obiettivo operativo 6.1 ed € 1.856.198,56 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Lavori di restauro facciata e copertura palazzo di città, ex mattatoio, ex Collocamento, villa Iris e Azienda Autonoma Soggiorno turismo”* del valore di € 1.652.425,31 di cui € 991.333,86 con risorse conformi al PO FESR ed € 661.091,45 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Sistemazione e riqualificazione traverse e Corso Umberto I”* del valore di € 2.058.727,13, di cui € 178.874,18 con risorse FESR obiettivo operativo 6.1, € 1.624.256,48 per spese conformi e per € 255.596,47 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Restauro e recupero funzionale del complesso di Villa Rende”* del valore di € 3.040.479,06, di cui € 706.028,54 su risorse PO FESR obiettivo operativo 6.1, € 598.238,52 per risorse conformi al PO FESR, € 87.199,63 su fonti comunali e € 1.649.012,37 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Parco Urbano Corso Principe Amedeo”* del valore di € 3.400.000,00, di cui € 187.337,64 su risorse PO FESR obiettivo operativo 6.1 ed € 3.212.662,36 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR.

Inoltre, la proposta prevede l'inserimento di due nuovi interventi, coerenti con gli obiettivi strategici definiti nell'ambito dell'Asse 4 del Documento di orientamento strategico della Città di Cava de' Tirreni, con le linee strategiche del PO FESR e con la strategia del PIU Europa cittadino:

- *“Riqualificazione piazza retrostante complesso monumentale San Giovanni con demolizione della Palestra Parisi”*, del valore complessivo di € 690.000,00 di cui € 190.000,00 su fonti comunali ed € 500.000,00 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- *“Completamento dell'area esterna del Palaeventi”* del valore complessivo di € 2.750.000,00 tutto su risorse provenienti da compensazione di risorse conformi al POR.

La proposta di riprogrammazione, prevede, altresì, l'inserimento di un ulteriore nuovo progetto, *“Decongestionamento SS 18 e copertura trincerone ferroviario – opere funzionali agli interventi PIU Europa e Jessica*



Campania”, che rappresenta uno stralcio funzionale dell’intervento “*Decongestionamento SS. 18 e copertura trincerone ferroviario I lotto*”, già inserito nel PIU, del valore di € 2.056.551,24 da finanziare mediante l’utilizzo di una parte delle economie generate dall’esperimento delle procedure di gara e che risulta coerente con l’asse 6 del DOS cittadino, con le linee strategiche del PO FESR 2007/2013 e con il PIU Europa di Cava de’ Tirreni.

La Città ha, inoltre, proposto, a seguito di ricognizioni amministrative delle spese effettuate la variazione dell’importo dell’intervento “*Decongestionamento SS. 18 e copertura trincerone ferroviario I lotto*” di € 17.812.260,99, di cui € 12.747.772,40 sulle risorse conformi ed € 5.064.488,59 sul cofinanziamento comunale, modificandolo in € 19.812.260,99, di cui € 13.747.772,40 sulle risorse conformi ed € 6.064.488,59 sul cofinanziamento comunale.

Infine, nella proposta presentata si richiede al ROO il parere di conformità per l’intervento “*Completamento Palaeventi*”, del valore di € 4.250.000,00, da candidare al finanziamento del Fondo Jessica Campania, la cui strategia è coerente con l’Asse 4 del DOS cittadino e complementare al completamento e al rafforzamento della strategia di rigenerazione e riqualificazione urbana. L’opera ha una progettazione preliminare approvata ed è inserita nel Piano Triennale delle OOPP 2015/2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 02.09.2015, annualità 2016.

Ammontare complessivo degli interventi

L’ammontare complessivo degli interventi previsti è stato stimato in Euro sessantasettemilionicinquantatremilacinquecentoquaranta/61 (€ 67.053.540,61).

Le risorse finanziarie sono così ripartite:

1. risorse dell’Ob. op. 6.1, Asse 6 del PO FESR 2007-2013 per complessivi Euro trentasettemilionioctocentosedicimilatrecentosettantasei/36 (€ 37.816.376,36) a valere sulle risorse dell’Obiettivo operativo 6.1. del PO FESR Campania 2007/2013, comprensivi di Euro ventunomilionicentoquarantasettemilacentotrentaquattro/89 (€ 21.147.104,89) che afferiscono a spese per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR;
2. risorse provenienti dal cofinanziamento comunale per complessivi Euro ventinovemilioniduecentotrentasettemilacentosessantaquattro/25 (€ 29.237.164,25), quale cofinanziamento comunale/altre fonti pubbliche/privato di cui Euro quattordicimilioniduecentoquarantamila seicentosedici/98 (€ 14.240.616,98) afferenti a risorse comunali rinvenienti da compensazione di spese conformi al POR conformi (ex DDGRR n. 412/2015 e n. 830/2015).

Conformità delle finalità e degli ambiti

Si rileva che i 39 interventi rientrano all’interno delle finalità e principi generali del Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità dell’Obiettivo operativo 6.1, con la complessiva strategia regionale sullo sviluppo urbano, con le Linee di chiusura del PO FESR 2007/2013. La struttura del Programma rimodulato rafforza significativamente gli obiettivi di riqualificazione urbana perseguiti dalla Città, gli *asset* di rigenerazione economica e sociale e contribuisce alla massimizzazione delle performances di risultato anche in relazione agli indicatori definiti.

E’, inoltre, espresso parere positivo sulla conformità al PO FESR e al Programma PIU Europa dell’intervento “*Completamento del Palaeventi*, da candidare all’iniziativa Jessica Campania.

Conclusioni

La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Afragola, basata sulla verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per l’elaborazione dei Programmi Integrati Urbani, si è conclusa con esito positivo.