

Misura 125 - Bando 2015 Comune di Laurito DICA n° 47 del 23/ottobre/2015					
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 250.171,01	0,00500	€ 1.250,86	€ 248.920,15
	2-Importo non soggetto a ribasso	€ 4.822,78		€ 0,00	€ 4.822,78
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 254.993,79		€ 1.250,86	€ 253.742,93
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.576,48		€ 0,00	€ 1.576,48
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.314,98		€ 0,00	€ 30.314,98
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 31.891,46		€ 0,00	€ 31.891,46
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25		€ 1.250,86	€ 285.634,39
C					
	C1 - Iva su SG	€ 6.669,30			€ 6.669,30
	C2 - IVA su imprevisti	€ 346,83			€ 346,83
	C3 - IVA su Lavori	€ 56.098,63			€ 55.823,45
	Totale IVA 22 %	€ 63.114,76		€ 275,19	€ 62.839,57
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,01				€ 348.473,96

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)