



Decreto Dirigenziale n. 643 del 19/07/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Oggetto dell'Atto:

ORDINANZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 3158 DEL 12/11/2001 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEGLI ALVEI INTERCOMUNALI: TORRENTI DEI CORVI, CANALE CASARSANO E FOSSO MANNARA NEI COMUNI DI PAGANI, NOCERA INFERIORE E S.MARZANO SUL SARNO (SA). RESCISSIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 13986 IN DATA 21/06/2007.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con ordinanza del Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 3158 del 12.11.2001, il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco del Comune di Napoli sono stati nominati Commissari Delegati per l'attuazione degli interventi disciplinati dall'ordinanza medesima, rispettivamente nei territori dei comuni elencati nella premessa dell'ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001 e nel territorio di Napoli;
- Che con OPCM n. 3564 del 9 febbraio 2007 i poteri conferiti al Presidente della Regione Campania con l'Ordinanza sopra citati sono stati prorogati fino al 30 giugno 2007;
- Che con Ordinanza Commissariale n. 229 del 21.12.2005 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: " *Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei intercomunali: Torrente dei Corvi - Canale Casarsano - Fosso Mannara*" nei comuni di Pagani (SA) e di Nocera Inferiore (SA) e San. Marzano sul Sarno (SA) per un importo complessivo di € 2.428.472,50;
- Che l'intervento suddetto, risultava finanziato a valere sui fondi derivanti dalla contrazione del mutuo ai sensi delle ordinanze commissariali n. 65 e n. 66/2003 attuative del D.L. n. 15/2003 convertito in Legge n. 62/2003 e dell'OPCM n. 3311 del 12 settembre 2003, così come modificata dalla OPCM n. 3317 del 10.10.2003;
- Che con Decreto Dirigenziale ex Settore Programmazione degli Interventi sul Territorio di Protezione Civile sul Territorio n. 103 del 27.10.2006 venivano approvati il bando di gara ed il disciplinare per la presentazione delle offerte dell'intervento de quo;
- Che con Ordinanza Commissariale n. 435 del 22.05.2007, sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati i lavori " *Ripristino della funzionalità Idraulica dei alvei intercomunali: Torrente dei Corvi - Canale Casarsano - Fosso Mannara*" all'ATI Tecnocostruzioni s.r.l. - Toriello Aniello s.r.l. ed approvato il nuovo quadro economico a seguito di ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria del 29.290% e per un importo complessivo dell'intervento di € 1.936.759,60;
- Che con Verbale del 18.06.2007 venivano consegnati i lavori (sotto riserva di legge) e limitatamente ai lavori che non implicavano attività di trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalla pulizia del fondo degli Alvei all'ATI Tecnocostruzioni s.r.l. - Toriello Aniello s.r.l.;
- Che in data 21.06.2007 al n. 13986 di Repertorio veniva registrato il contratto d'appalto dei lavori di " *Ripristino della funzionalità Idraulica dei alvei intercomunali: Torrente dei Corvi - Canale Casarsano - Fosso Mannara*";
- Che in data 25.07.2007 il Direttore dei Lavori trasmetteva perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori in esame indicante un importo dei lavori in aumento del 19.104%;
- Che con nota n.1015 del 01.10.2007 viene trasmesso l'atto di " Cessioni di Crediti" della Tecnocostruzioni Srl (iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Caserta al n. 01781180300) a favore di MpS leasing & Factoring - Banca per servizi finanziari alle Imprese SPA (iscritta al registro delle Imprese di Siena con C.F. 92034720521);
- Che con Ordinanza Commissariale n.04 del 05.10.2007 - Struttura Unificata Commissariale OPCM 3591/2007 - è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa all'intervento de quo;
- Che con verbale del 07.04.2008 sono stati sospesi i lavori in attesa dell'individuazione del sito di destinazione dei materiali di escavo in alveo.

CONSIDERATO:

- Che ad oggi i lavori risultano ancora in sospensione di cui al verbale del 07.04.2008;
- Che ad oggi non è stato individuato il sito di destinazione dei materiali di escavo in alveo;
- Che l'ATI ha promosso un giudizio nei confronti della Regione Campania per la risoluzione del contratto e per il riconoscimento dei danni subiti presso il Tribunale di Napoli alla X sezione Dott.ssa Ascione (Rg 1172/12), chiedendo il riscontro degli, mediante l'individuazione di un Consulente Tecnico di Ufficio (CTU);
- Che nell'ambito della procedura giudiziaria con R.G. n. 1172/2012 ed R.S: 208/2012, il Tribunale di Napoli ha nominato quale CTU l'Ing. Gerardo Marco Di Pietro, al fine di valutare in ragione di quanto richiesto dall'attore, quanto risulta effettivamente riconoscibile;

- Che con propria nota conclusionale il CTU ha riconosciuto la somma complessiva di € 568.359,78, di cui € 33.348,38, per lavori eseguiti dopo il SAL n.2 e non riportati nei documenti contabili;
- Che la suddetta somma è stata contabilizzata al 22.05.2014 con conseguenti riconoscimenti di eventuali ulteriori somme per interessi e/o rivalutazione;

PRESO ATTO:

- Che il geom. Vincenzo Cincini, in riscontro alla specifica nota prot. 463930 del 07.07.2016 con cui sono state richieste informazioni sullo stato di attuazione dell'intervento, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania in data 18.07.2016, al n. 487087, ha comunicato che dal 27.11.2012 non ricopre più il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
- Che a seguito della riorganizzazione degli Uffici Regionali avvenuta nel novembre 2013, l'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio è stato smembrato in varie U.O.D. e trasferito dall'ex AGC Ambiente alla D.G. Lavori Pubblici e protezione Civile, con conseguenti ritardi operativi nella gestione dei procedimenti, tra cui quello della vacanza della figura del RUP relativamente al procedimento in argomento;

CONSIDERATO:

- Che l'intervento in oggetto, anche al fine di superare la situazione di stallo creatasi in merito al procedimento di che trattasi, è stato riprogrammato nell'ambito del più ampio e generale intervento di sistemazione del bacino del fiume Sarno previsto con la esecuzione del Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno" da finanziarsi con fondi POR FESR;

RITENUTO:

- Che, sussistono le condizioni di pubblico interesse, per procedere alla rescissione contrattuale ex articolo 134, del D.lgs 12.04.2006, n.163,
 - a) per intervenuta eccessiva onerosità dell'intervento;
 - b) per oggettiva impossibilità alla esecuzione degli interventi che ormai non risultano essere più congruenti con la dinamica evolutiva dello stato dei luoghi;
 - c) per incongruenza con l'intervenuta normativa in materia ambientale disciplinata dal Dlgs 152/2006 ed s.m.i.;
- Che occorre procedere alla nomina del RUP per gli adempimenti connessi alla formalizzazione della rescissione ed alla conseguente chiusura di tutto il procedimento amministrativo;
- Di dover comunicare all'ATI appaltatrice il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- Di dover trasmettere all'Avvocatura regionale il presente provvedimento ai fini del seguito di competenza nell'ambito del giudizio promosso dall'ATI appaltatrice presso il Tribunale di Napoli alla Sezione X - (Rg 1172/12).

VISTI:

- La DGR 1748/2008;
- La DGR 1100/2009;
- La DGR 1276/2009;
- La DGR 745//2010
- Il D.D.205 del 08/10/2010;
- Il D.D.28 del 17/12/2011;
- Il Dlgs 163/2006 ed s.m.i.;
- Il DPR 207/2010 ed s.m.i.;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento nonché, dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente trascritti e confermati:

- Di riconoscere le su motivate circostanze di pubblico interesse così come riportato nel corpo del presente provvedimento;
- Di recedere dal contratto di appalto dei lavori di:" Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei intercomunali: Torrenti Dei Corvi, Canale Casarsano e Fosso Mannara nei comuni di Pagani, Nocera Inferiore e S. Marzano Sul Sarno (Sa)" stipulato in data 21.06.2007 con repertorio n. 13986, ai sensi dell'articolo 134 del D.lgs 12.04.2006, n.163;
- Di nominare RUP con il compito di espletare gli adempimenti connessi alla formalizzazione della rescissione ed alla conseguente chiusura di tutto il procedimento amministrativo, l'ing. Massimino Cavallaro, matr. 16629, funzionario regionale incardinato presso la Direzione generale lavori Pubblici e Protezione Civile;
- Di dover comunicare all'ATI appaltatrice il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- Di trasmettere all'Avvocatura regionale il presente provvedimento ai fini del seguito di competenza nell'ambito del giudizio promosso dall'ATI appaltatrice presso il Tribunale di Napoli alla sezione X Dott.ssa Ascione (Rg 1172/12).
- Di demandare a successivi provvedimenti l'impegno contabile della somme necessarie nell'ambito applicativo di cui al richiamato articolo 134 del D.lgs 12.04.2006, n.163, con la conseguente rideterminazione dell'importo richiesto dall'appaltatore nell'ambito del giudizio instaurato con la Regione Campania;
- Di dare mandato al RUP per gli adempimenti consequenziali all'applicazione del presente Decreto;
- Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.