

Allegato 3:**ELENCO QUADRI ECONOMICI**

N.	ID	MONIT	DITTA
1	0200002	100018	Flegrea House di Alessandra Allodi
2	0200010	100021	Fefè di Ristobar
3	0200011	100022	Batis Srl
4	0220006	100023	La Locanda di Caliendo Sas di Anna Orsola Di Meo & C.
5	0220011	100391	Ci Ga Tour
6	0220012	100386	Miseno Antica Sas di Bentivoglio Rossella & C.
7	0230022	100352	Sacm Società Albergi capo Miseno
8	0230024	100394	Baia Pizza Sas di Castiglia Luigi & C.
9	0230025	100366	Mistral Srl
10	0230026	100387	ER GI Sas
11	0240004	100160	Flegrea Trasporti di Antonietta Grassia e figli Snc
12	0240013	100165	Città dell'essere Società Cooperativa Sociale
13	0240014	100166	Archeologia Marina di Lama Danila
14	0240015	100167	Batis Srl

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-00002 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	12.878,56	12.924,00	0,00	0,00	45,44	0,35	0,00	12.924,00	11.935,54	0,00	988,46	E' stato stralciato l'importo di euro 988,46 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
A.1	Studi di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	107.321,41	115.294,47	0,00	0,00	7.973,06	7,43	0,00	115.294,47	106.478,92	0,00	8.815,55	E' stato stralciato l'importo di euro 8.815,55 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	74.927,98	87.364,71	0,00	0,00	12.436,73	16,60	0,00	87.364,71	81.849,60	0,00	5.515,11	E' stato stralciato l'importo di euro 5.515,11 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	19.607,96	15.670,00	0,00	0,00	-3.937,96	-20,08	0,00	15.670,00	14.471,85	0,00	1.198,15	E' stato stralciato l'importo di euro 1.198,15 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
	TOTALE SPESE	214.735,91	231.253,18	0,00		16.517,27	7,69	0,00	231.253,18	214.735,91	0,00	16.517,27	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-00010 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	46.468,44	46.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.468,44	46.468,44	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	19.018,00	19.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,00	19.018,00	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	98.986,44	98.986,44	0,00		0,00	0,00	0,00	98.986,44	98.986,44	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-00011 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	157.000,00	153.936,00	0,00	0,00	-3.064,00	-1,95	0,00	153.936,00	153.936,00	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-37,50	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	335.000,00	325.936,00	0,00		-9.064,00	-2,71	0,00	325.936,00	325.936,00	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-20006 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	9.693,57	5.632,68	0,00	0,00	-4.060,89	-41,89	0,00	5.632,68	5.632,68	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	80.779,75	80.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.779,75	80.779,75	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	75.881,31	75.881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.881,31	75.881,31	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	17.825,00	21.885,89	0,00	0,00	4.060,89	22,78	0,00	21.885,89	21.390,00	0,00	495,89	E' stato stralciato l'importo di euro 495,89 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
	TOTALE SPESE	184.179,63	184.179,63	0,00		0,00	0,00	0,00	184.179,63	183.683,74	0,00	495,89	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-20011 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	147.396,00	147.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.396,00	147.396,00	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	147.396,00	147.396,00	0,00		0,00	0,00	0,00	147.396,00	147.396,00	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-20012 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	92.665,00	92.682,09	0,00	0,00	17,09	0,02	0,00	92.682,09	92.682,09	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-58,33	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	98.665,00	95.182,09	0,00		-3.482,91	-3,53	0,00	95.182,09	95.182,09	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-30022 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	12.000,00	4.805,45	0,00	0,00	-7.194,55	-59,95	0,00	4.805,45	4.805,45	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	125.211,00	163.728,89	0,00	0,00	38.517,89	30,76	0,00	163.728,89	150.253,20	0,00	13.475,69	E' stato stralciato l'importo di euro 13.475,69 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	87.911,00	74.869,82	0,00	0,00	-13.041,18	-14,83	0,00	74.869,82	74.869,82	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	9.500,00	5.250,00	0,00	0,00	-4.250,00	-44,74	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	15.800,00	13.000,00	0,00	0,00	-2.800,00	-17,72	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	250.422,00	261.654,16	0,00		11.232,16	4,49	0,00	261.654,16	248.178,47	0,00	13.475,69	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-30024 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	7.762,23	7.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,23	7.762,23	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	3.701,15	2.887,23	0,00	0,00	-813,92	-21,99	0,00	2.887,23	2.887,23	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	60.515,54	60.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.515,54	60.515,54	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	101.780,00	101.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.780,00	101.780,00	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	185.057,77	185.057,77	0,00		0,00	0,00	0,00	185.057,77	185.057,77	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-30025 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	1.000,00	22,22	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	E' stato stralciato l'importo di euro 1.000,00 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
A.1	Studi di fattibilità	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	28.242,33	28.242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.242,33	28.242,33	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	72.013,00	72.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.013,00	72.013,00	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	116.155,33	117.155,33	0,00		1.000,00	0,86	0,00	117.155,33	116.155,33	0,00	1.000,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-30026 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	3.399,20	3.399,00	0,00	0,00	-0,20	-0,01	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	40.457,31	40.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,31	40.457,31	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	80.643,49	80.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.643,49	80.643,49	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	133.000,00	132.999,80	0,00		-0,20	0,00	0,00	132.999,80	132.999,80	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-40004 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	2.600,00	2.560,00	0,00	0,00	-40,00	-1,54	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	2.600,00	2.560,00	0,00	0,00	-40,00	-1,54	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	E' stato stralciato l'importo di euro 2.560,00 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	132.600,00	132.560,00	0,00		-40,00	-0,03	0,00	132.560,00	132.560,00	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-40013 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	2.459,18	2.459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,18	2.459,18	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	2.459,18	2.459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,18	2.459,18	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	80.400,00	80.400,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	80.400,33	80.400,33	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	122.959,18	122.959,51	0,00		0,33	0,00	0,00	122.959,51	122.959,51	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☐ Si ☒ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☐ Si ☒ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-40014 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.998,02	0,00	1,98	E' stato stralciato l'importo di euro 1,98 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
A.1	Studi di fattibilità	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	267.000,00	266.599,07	0,00	0,00	-400,93	-0,15	0,00	266.599,07	266.511,06	0,00	88,01	E' stato stralciato l'importo di euro 88,01 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	27.000,00	27.500,00	0,00	0,00	500,00	1,85	0,00	27.500,00	27.490,92	0,00	9,08	E' stato stralciato l'importo di euro 9,08 in quanto eccedente il limite percentuale previsto dal Bando
	TOTALE SPESE	300.000,00	300.099,07	0,00		99,07	0,03	0,00	300.099,07	300.000,00	0,00	99,07	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla

[ritorna](#)

Verifica spese

Domanda: 02-40015 (3°)



Elenco fatture		Suddivisione spese per anno solare											
		Spese ammesse				Variazioni		Verifica variazioni spese		Verifica limiti % previsti			
Rif.	Descrizione	Previste	Realizzate	di cui leasing	% leasing	Importo	Percentuale	Rettifica	Imp.rettificato	Imp.ammesso	di cui leasing	Eccedente	Note
A	Progettazione e studi	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	
A.1	Studi di fattibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1	Acquisto terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Fabbricati, opere murarie e assim.	194.584,71	194.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.584,71	194.584,71	0,00	0,00	
C.1	Acquisto edificio esistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Impianti, macchinari e attrezzature	173.600,00	173.500,00	0,00	0,00	-100,00	-0,06	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00	
E	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.1	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	Servizi reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE	389.684,71	389.584,71	0,00		-100,00	-0,03	0,00	389.584,71	389.584,71	0,00	0,00	

Criterio	Soddisfatto	Note
Le spese corrispondono a quelle indicate nel programma originario ovvero la difformità trova adeguata giustificazione nel contenuto della perizia giurata	☒ Si ☐ No	Modifica
L'importo agevolabile è pari al 100% delle spese ammesse a contributo ovvero è almeno pari al 60% ed il programma rimane organico e funzionale	☒ Si ☐ No	Modifica

Note:

Conferma

Annulla