



Decreto Dirigenziale n. 681 del 21/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2007/2013 - INTERVENTO : LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA
FOGNARIO E RETE IDRICA COMUNALE FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO CON
TELECONTROLLO BENEFICIARIO: COMUNE DI PAGO VEIANO CUP: B18J14000010002
PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, modificato con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta Regionale della Campania ne ha preso atto con propria deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013;
- Che con D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i. la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, dei criteri ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Regolamento (CE) n.1083/2006;
- Che con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il Manuale di attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- Che con la D.G.R. n. 148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- Che con D.P.G.R. n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla D.G.R. n.148/2013, coordinato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al fine di dare attuazione alle iniziative di accelerazione di cui alla D.G.R. n.148/2013;
- Che con D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla D.G.R. n. 879 e s.m.i. e con le priorità della D.G.R. n. 148/2013;
- Che nella suddetta D.G.R. n. 378/2013 al punto "i" del "considerato" è indicato che *"risulta necessario procedere, in coerenza con gli ambiti individuati dalla D.G.R. n. 148/2013, all'emanazione di un Avviso pubblico che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato"*;
- Che il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al Cap.5.3.1. "Selezione delle operazioni", prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare la procedura valutativa (tramite avviso pubblico/bando);
- Che con D.D. n. 89 del 4/12/2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni nn.148/2013 e 378/2013;
- Che con D.D. n. 6 del 22/01/2014 sono stati nominati i componenti della Commissione di Valutazione dei progetti di cui al predetto Avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 70 del 24/02/2014 si è preso atto delle risultanze della istruttoria della Commissione di valutazione per il suddetto Avviso pubblico ex D.D. n. 89/2013 così come trasmesse all'Autorità di Gestione - in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e ss.mm.ii. - ed al RUP con la nota prot. n.128943 del 21/02/2014;
- Che con successiva D.G.R. n. 40 del 26/02/2014 la Giunta ha disposto tra l'altro di:
 - prendere atto del D.D. n. 70/2014;
 - demandare al Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n. 139/2013 e s.m.i. l'individuazione dei pertinenti Obiettivi Operativi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 onde consentire ai dirigenti *ratione materiae* l'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di ammissione a finanziamento dei progetti;

- Che nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 40/2014 risulta inserita, tra le altre, l'operazione denominata **“Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo”** con beneficiario il **Comune di Pago Veiano (BN)** risultata coerente con il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- Che, con nota protocollo n. 197605 del 19 marzo 2014, il Coordinatore del gruppo di lavoro ex D.P.G.R. 139/2013 e s.m.i. ha indicato l'attribuzione dei relativi Obiettivi Operativi per i progetti di cui alla D.G.R. n. 40/2014, invitando i rispettivi Dirigenti ratione materiae a procedere con le istruttorie dei progetti di propria competenza;
- Che l'operazione denominata **“Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo”** è risultata attribuita all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 essendo coerente con le attività previste dallo stesso;
- Che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 1.4, effettuata dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n. del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente ratione materiae, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n. 139/2013 e s.m.i, l'operazione **“Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo”**, con beneficiario il **Comune di Pago Veiano (BN)**, è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con **Decreto Dirigenziale n. 900 del 20/06/2014** del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, per un importo complessivo pari ad **€ 2.633.987,54**;
- Che, in data **25/09/2014**, il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario, che ha sottoscritto per accettazione le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste dalla Convenzione allo stesso allegata, regolanti i rapporti tra il Responsabile dell' Obiettivo Operativo 1.4 ed il Beneficiario, in conformità con il Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n. 58/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- Che la Convenzione richiamata al punto precedente è stata acquisita al protocollo regionale in data **25 Settembre 2014 prot. n. 0632709**;
- Che, con decreto dirigenziale **n.693 del 05/10/2015**, è stato tra l'altro:
s.1.preso atto del quadro economico relativo all'operazione denominata **“Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo”**, ammessa a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con **Decreto Dirigenziale n. 900 del 20/06/2014** del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, con Beneficiario il **Comune di Pago Veiano (BN)**, univocamente identificata dal Codice Unico di Progetto **B18J14000010002** e registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SMILE) con il codice n. **148**, come rimodulato dal Beneficiario a seguito dell'affidamento dei lavori, per complessivi **€ 2.530.051,21** è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
A) LAVORI – Lavori a corpo, a misura		
		Importo lavori
a.1 Lavori a corpo, a misura	Al netto del ribasso effettuato del 4,58 %	€ 1.939.132,67
a.2 Oneri per la sicurezza indiretti		€ 41.883,40
a.3 Oneri per la sicurezza diretti		€ 76.935,58
a.4 Totale oneri sicurezza (a.2+a.3)		€ 118.818,98
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 1.939.132,67
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1) Iva sui lavori al 10%		€ 193.955,92
B2) per Progettazione Definitiva		€ 39.500,00
B3) Progettazione esecutiva + sicurezza in fase di esecuzione		€ 78.148,98
B4) Direzione Lavori contabilità sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso del 4%		€ 57.600,00
B5) Relazione Geologica		€ 10.000,00
B6) Collaudi		€ 9.000,00
B7) Competenze UTC 1%		€ 20.269,32
B8) Commissione di gara		€ 9.000,00
B9) spese supporto al RUP		€ 10.000,00
B10) Spese di pubblicità		€ 3.564,68
B11) per cassa professionale 4% b2-B3-B4-B5-B6-b8-B9		€ 8.529,96
B12) per iva su spese tecniche 22% B2-B3-B4-B5-B6-B8-B9-B11		€ 49.575,60
B13) Imprevisti max 5%		€ 101.347,58
Somme a disposizione		€ 590.492,03
Totale Complessivo		€ 2.530.051,21

- s2. proposto all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l'assunzione dell'impegno di spesa di **€ 2.530.051,21** in favore del **Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629** a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2014/2016, annualità 2014;
- s3. proposto all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, la liquidazione dell'importo di **€ 825.514,52** in favore del **Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629** –, quale primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo per la realizzazione dell'operazione come rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, da far gravare sull'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2014/2016, annualità 2014 ovvero, in alternativa, sul capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015;
- Che, alla data del 10/11/2015, il **Decreto Dirigenziale n. 693 del 05.10.2015** non risulta aver avuto il rilascio del parere di competenza dell'Unità Centrale Controlli di I livello;
 - Che, con nota prot. reg. n.0803272 del 23/11/2015, l'Autorità di Gestione ha fornito i modelli dei

- provvedimenti di impegno e di liquidazione, distinti per tipologie di beneficiari/operazioni, fornendo l'elenco dei decreti dirigenziali ai sensi del punto 1.iii) della richiamata D.G.R. n.548 del 10/11/2015, nel quale è ricompreso anche il **Decreto Dirigenziale n.693 del 05.10.2015**;
- Che con la richiamata deliberazione n.548 del 10/11/2015, la Giunta Regionale, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente il livello dei pagamenti al fine di garantire il completo assorbimento delle risorse, ha stabilito, tra l'altro, che:
 - i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa e non effettuati nella fase di liquidazione fermi restando i controlli di contabilità ordinari;
 - il Responsabile di Obiettivo Operativo/dirigente *ratione materiae*/Responsabile Unità Operativa Grandi Progetti emana il decreto di impegno e la disposizione di liquidazione della spesa sulla base delle fatture non pagate acquisite dal beneficiario che si impegna, con atto formale, a quietanzarle inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2015;
 - la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, in conto competenza e cassa, nonché dei residui, è attribuita ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013;
 - Che con nota **prot. n. 6295 del 27.11.15** trasmessa a mezzo pec, acquisita al protocollo regionale in data **28 novembre 2015 con il n.0821119**, integrata con la documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data **04.12.2015 ed acquisita al prot. regionale in data 07.12.2015 con il n. 0847206**, il Comune di **Pago Veiano (BN)**, alla luce delle disposizioni della D.G.R.C. n.548/2015, ha trasmesso la documentazione di spesa sostenuta per l'operazione in argomento; Che, con le succitate note il Beneficiario ha trasmesso atto formale di impegno a quietanzare inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2015 le fatture non pagate trasmesse;
 - Che il "Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013" dispone che il valore delle anticipazioni ricevute da parte della Regione non deve complessivamente superare il 90% dell'importo finanziato dell'operazione e che il valore della liquidazione disposta con il presente decreto è inferiore a tale limite percentuale
 - che, con **Decreto Dirigenziale n. 1221 del 09 Dicembre 2015** del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla luce delle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.548 del 10 novembre 2015, nell'ambito dell'attuazione dell'operazione, è stato disposto, in favore del Beneficiario, di impegnare e liquidare sul capitolo di spesa 2606 del bilancio gestionale 2015/2017, esercizio finanziario 2015, la somma di **€ 1.862.821,70** a titolo di anticipazione su fatture non pagate relative a spese ammissibili documentate dal Beneficiario;
 - che, considerato che l'impegno di cui alla precedente lettera b) non trovava capienza sulle disponibilità dell'indicato capitolo di spesa, con **Decreto Dirigenziale n.1520 del 21 dicembre 2015** del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, si è provveduto, tra l'altro, a rettificare il **D.D. n. 1221/2015** imputando l'impegno e la liquidazione precedentemente assunti a valere sul capitolo di spesa 2606 sul capitolo di spesa 2905 del bilancio gestionale 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
 - che la liquidazione disposta con il decreto sopra richiamato non ha avuto esito presso l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" e che lo stesso è risultato restituito alla Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania con nota **prot. n. 0031675 del 18.01.2016**;
 - che con Decreto Dirigenziale **n.91 del 05.04.2016** del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema, per l'operazione in argomento, alla luce delle disposizioni dettate dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.62 del 15 febbraio 2016 relativamente alle operazioni avviate del POR FESR 2007-2013 che necessitano di completamento, è stato tra l'altro:
 - proposto alla Direzione Generale per l'internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale (51.03.00.00) di dichiarare economia di spesa la somma di **€ 1.862.821,70**, di cui all'impegno n. 8485 assunto con **Decreto Dirigenziale n.1221 del 09.12.15** della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il

- Decreto Dirigenziale n.1520 del 21 dicembre 2015**, sul capitolo di spesa n.2905, esercizio finanziario 2015;
- di impegnare e liquidare la somma di € **1.192.205,89**, pari al 64% dell'importo di € **1.862.821,70** già liquidato con **Decreto Dirigenziale n. 1221 del 09 dicembre 2015** Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il **Decreto Dirigenziale n.1520 del 21 dicembre 2015**, in favore del **Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629**, facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2016;
 - ee) che con Decreto Dirigenziale **n.130 del 06.04.2016** del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema, per l'operazione in argomento, alla luce delle disposizioni dettate dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.62 del 15 febbraio 2016 relativamente alle operazioni avviate del POR FESR 2007-2013 che necessitano di completamento, è stato tra l'altro:
 - di dover dichiarare economia di spesa la somma di € **152.850,64**, di cui all'impegno n. 8523 assunto con **Decreto Dirigenziale n.1403 del 11.12.15** della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il **Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015**, sul capitolo di spesa n.2905, esercizio finanziario 2015;
 - di dover impegnare e liquidare la somma di € 97.824,41, pari al 64% dell'importo di € **152.850,64** già liquidato con **Decreto Dirigenziale n. 1403 del 11 dicembre 2015** della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il **Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015**, in favore del **Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629**, facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2016;
 - ff) che, con nota ARES (2016) 1822629 del 18/04/2016, la Commissione Europea ha concesso la deroga al disimpegno delle risorse relative alla Programmazione FESR 2007/2013 per una serie di operazioni ammesse a finanziamento sul Programma e localizzate negli ambiti territoriali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Benevento tra il 14 ed il 24 ottobre 2015;

CONSIDERATO

1. CHE, con nota prot. n. 4327 del 20/07/2016 il **Comune di Pago Veiano (BN)** ha trasmesso alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema la perizia di variante approvata con la Delibera Comunale n. 39 del 23/05/2016;
2. CHE durante le fasi di lavorazioni, si sono resi necessari delle variazioni al progetto e precisamente:
 - Che nel periodo 14-20 ottobre 2015, a seguito di eccezionali eventi meteorologici (piogge alluvionali), il territorio comunale è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle *infrastrutture* (*Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 06/11/2015: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania*);
 - Che le copiose piogge hanno provocato fenomeni franosi, esondazioni ed allagamenti in vaste aree del Comune, danneggiando gran parte della rete stradale comunale;
 - Che eseguita la ricognizione delle opere realizzate, con verbale del 17.10.2015, sono stati accertati ingenti danni anche alla rete stradale comunale in cui è ubicata l'area di intervento;
 - Che gli eventi citati hanno compromesso parte delle sedi stradali causando fenomeni di asportazione e traslazione di materiale con necessità di ricomporre i manti superficiali al fine di ripristinarne la transitabilità;
3. CHE tra gli interventi previsti nell'offerta migliorativa proposta dall'ATI aggiudicataria, rientrava una soluzione tecnologica per la ristrutturazione di condotte esistenti denominata "*RELINING*" con tecnologia CML (*Cement Mortar Lining*), ossia una tecnologia di riabilitazione No-Dig praticata nel risanamento di tubazioni deteriorate da fenomeni corrosivi, fori e lesioni che permette di evitare o ridurre le opere di scavo, giunti nella fase di cantiere relativa all'applicazione della suddetta tecnica e visti i danneggiamenti alla rete idrica conseguenti agli eventi alluvionali citati, al fine di verificare il

reale stato delle condotte da trattare e le conseguenti modalità di approccio all'intervento, richiedeva all'impresa l'esecuzione di una specifica video-ispezione iniziale dei tronchi interessati. In ottemperanza alla richiesta, nel novembre 2015 l'impresa esecutrice consegnava un rapporto tecnico con *esito negativo* dell'indagine eseguita che si allega per le opportune valutazioni di competenza. L'indagine, condotta a mezzo di apparecchiature di ripresa televisiva da personale tecnico specializzato, appositamente contattato dall'impresa, evidenziava infatti quanto segue (*cfr. relazione sulla video-ispezione iniziale*):

- presenza di numerosi tronchi interrotti a causa di cedimenti stradali;
- presenza di fango e detriti in numerosi pozzetti;
- notevole grado di occlusione delle tubazioni per l'ingresso accidentale di materiale melmoso;
- elevato grado di alterazione delle tubazioni;

e quindi ha sancito *la mancanza dei presupposti essenziali per l'applicazione della tecnologia di risanamento in oggetto*;

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che la situazione descritta e le contingenze di urgenza imponevano:

- di intervenire senza indugio al fine di rimuovere situazioni di rischio e l'interruzione di pubblici servizi;
- di mettere in sicurezza le aree di cantiere e consentire la prosecuzione dei lavori appaltati;

è stato necessario eseguire, in regime di urgenza ed indifferibilità, i seguenti interventi:

- rimozione dalle carreggiate stradali di fango e detriti;
- forniture di materiale inerte (misto stabilizzato) per ricariche stradali;
- disostruzione di ponticelli e cunette stradali.

Il costo dei lavori eseguiti e delle somministrazioni effettuate ammontano complessivamente ad €. 18.000,00 (di cui €. 16.363,64 per lavori e somministrazioni ed €. 1.636,36 per iva al 10%)

RITENUTO

- a. Di poter, pertanto, prendere atto della perizia di variante presentata in qualità di Beneficiario dal **Comune di Pago Veiano (BN)** relativamente al progetto **"Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo"**, CUP: **B18J14000010002** e registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SMILE) con il codice n. **148**, il cui quadro economico è il seguente:

a1) lavori a misura, a corpo, in economia;	€ 2.067.009,11	
a1.1) Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico	€ 76.935,58	
A1.2) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1-a1.1)		€ 1.990.073,53
a2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 41.883,40	
a2.1) Costi speciali sicur. non compresi in Computo Metrico	€ 76.935,58	
A2.2) Totale costo della sicurezza (a2+a2.1)		€ 118.818,98
Ribasso 4,58%		€ 91.145,37
A) totale (A1.2+A2.2)		€ 2.017.747,14
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1. lavori in economia;	€ 16.363,64	
b2. allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 3.564,68	
b3. imprevisti	5,00%	€ 0,00

b4. acquisizione di aree	€ 0,00
b5. accantonamento	€ 0,00
Sub, Totale	€ 19.928,32
b6. Spese Generali (in misura max del 12% di A.3)	€ 233.518,30
b7. IVA sui lavori (A)	€ 201.774,71
b8. IVA sulle somme a disposizione (B)+ cassa prof.	€ 54.902,13
b9. IVA su imprevisti	€ 0,00
b10. IVA su lavori in economia;	€ 1.636,36
Sub. Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte.	€ 258.313,20
Totale B) somme a disposizione della stazione appaltante	€ 511.759,82
Totale post gara (A+B)	€ 2.529.506,96

- b. che l'importo contrattuale netto, per effetto della perizia di variante passa da € 1.939.559,17 ad € 2.017.747,14, compreso gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 118.818,98, con un incremento del 3.88%, il quale trova capienza nella voce imprevisti del quadro economico.

VISTI

- Il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 148/2013;
- il D.P.G.R. n.139/2013
- la D.G.R. n. 378/2013;
- il D.P.G.R. n. 262/2013;
- il D.P.G.R. n. 437/2013 e s.m.i.;
- il D.D. n. 89/2013;
- il D.D. n. 6/2014;
- il D.D. n. 70/2014;
- la D.G.R. n. 40/2014;
- il D.D. n. 900/2014;
- la D.G.R. n. 548 del 10/11/2015;
- il D.D. 1221/2015
- il D.D. n. 1520/2015;
- la D.G.R. n. 62/2016
- il D.D. n. 91/2016;
- il D.D. 130/2016;
- nota prot. n. 4327 del 20/07/2016.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari preposti individuati con il D.D. n. 24 del 30 gennaio 2014 e successivi a supporto del Dirigente *ratione materiae* quale componente del gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i.:

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della perizia di variante presentata dal **Comune di Pago Veiano (BN)**, in qualità di Beneficiario, relativamente all'operazione **“Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo”**, CUP **B18J14000010002**, il cui quadro economico è il seguente:

a1) lavori a misura, a corpo, in economia;	€ 2.067.009,11	
a1.1) Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico	€ 76.935,58	
A1.2) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1-a1.1)		€ 1.990.073,53
a2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 41.883,40	
a2.1) Costi speciali sicur. non compresi in Computo Metrico	€ 76.935,58	
A2.2) Totale costo della sicurezza (a2+a2.1)		€ 118.818,98
Ribasso 4,58%		€ 91.145,37
A) totale (A1.2+A2.2)		€ 2.017.747,14
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1. lavori in economia;	€ 16.363,64	
b2. allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 3.564,68	
b3. imprevisti 5,00%	€ 0,00	
b4. acquisizione di aree	€ 0,00	
b5. accantonamento	€ 0,00	
Sub, Totale		€ 19.928,32
b6. Spese Generali (in misura max del 12% di A.3)		€ 233.518,30
b7. IVA sui lavori (A)	€ 201.774,71	
b8. IVA sulle somme a disposizione (B)+ cassa prof.	€ 54.902,13	
b9. IVA su imprevisti	€ 0,00	
b10. IVA su lavori in economia;	€ 1.636,36	
Sub. Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte.		€ 258.313,20
Totale B) somme a disposizione della stazione appaltante		€ 511.759,82
Totale post gara (A+B)		€ 2.529.506,96

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – U.O.D. “Gestione delle Spese Regionali” nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;
3. di notificare il presente decreto dal **Comune di Pago Veiano (BN)** in qualità di beneficiario;
4. di inviare copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Responsabile della Programmazione Unitaria ed all'U.D.C.P. per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Dr. Michele Palmieri