



Decreto Dirigenziale n. 761 del 03/11/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 9 - UOD - 0509 - Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica -

Oggetto dell'Atto:

PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA PRESENTATA DAL COMUNE DI S. RUFO (SA) RELATIVAMENTE ALL'OPERAZIONE "COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA LOCALITA' FONTANA DEL VAGLIO E DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE", AVENTE CODICE SMILE 2007-2013-8.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento CE n.1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento CE n.1783/1999;

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento CE n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di Coesione, che ha abrogato il Regolamento CE n.1260/1999;

CHE la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n.1080/2006;

CHE con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196, è stato emanato il "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";

CHE con D.G.R. n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della decisione della Commissione Europea n.C(2007)4265 del 11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007-2013);

CHE con D.G.R. n.26 del 11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;

CHE con D.P.G.R. n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013, ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel dirigente *pro tempore* del Settore 09 "Ciclo Integrato delle Acque" dell'A.G.C.05 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 "Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche";

CHE con D.G.R. n.879 del 16 maggio 2008 "*POR Campania FESR 2007 – 2013 – Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni*", sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni nell'ambito del POR Campania FESR 2007-2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso ai sensi dell'art. 65 del richiamato Regolamento (CE) n.1083/2006;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1715 del 20 novembre 2009 è stata approvata la versione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 (unitamente ai relativi Allegati ed Appendice);

CHE con D.G.R. n.1041 del 1 agosto 2006 è stato istituito il Parco Progetti Regionale, per il sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria ed operativa nonché il costante e continuo sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000-2006 ed il ciclo di programmazione 2007-2013;

CHE con D.G.R. n.1265 del 24 luglio 2008, in esito alle prime sette sessioni di valutazione del PPR, sono stati approvati gli elenchi delle operazioni per le quali è stato determinato un impegno programmatico di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione agli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, suddivisi in: elenco progetti materiali immediatamente appaltabili (allegato A), elenco progetti materiali non immediatamente appaltabili (allegato B) ed elenco progetti immateriali (allegato C);

CHE nell'Allegato B alla D.G.R. n.1265/2008, ovvero nell'elenco dei progetti materiali non immediatamente appaltabili, è compresa l'operazione denominata "*Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale*", afferente all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed avente quale Beneficiario il Comune di San Rufo (SA), per un importo programmatico di € 4.731.877,95 risultante dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di San Rufo n. 6 del 16 gennaio 2008 a seguito di aggiudicazione mediante procedura di appalto integrato;

CHE la stessa D.G.R. n.1265/2008 ha demandato ai Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013 le verifiche previste al fine della definitiva ammissione a finanziamento delle operazioni nella stessa indicate, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità del POR Campania FESR 2007-2013 di cui alla DGR n. 879/2008 e della procedura individuata nell'ambito del Comitato di Coordinamento di Asse;

CHE con D.G.R. n.1022 del 22 maggio 2009, ricorrendone le condizioni, come verificato in sede di istruttoria condotta dal team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013, è stato approvato il finanziamento di numero 5 operazioni originariamente elencate, tra le altre, in allegato B alla D.G.R. n.1265/2008, ed indicate in Tabella A della stessa D.G.R. n.1022/2009;

CHE tra le operazioni elencate nella Tabella A della D.G.R. n.1022/2009 figura quella denominata *“Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale”*, avente quale Beneficiario il Comune di San Rufo, per un importo programmatico di € 4.731.877,95;

CHE con D.D. n.440 del 16 giugno 2009, ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 in relazione agli aspetti demandati alla competenza del Responsabile dell'obiettivo stesso, sono state ammesse a finanziamento le 5 operazioni elencate nella Tabella A riportata nella D.G.R. n.1022/2009, per un importo complessivo pari ad € 17.045.398,12, ivi inclusa l'operazione denominata *“Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale”* per un importo ammissibile post aggiudicazione pari ad € 4.731.877,95;

CHE con lo stesso D.D. n.440 del 16 giugno 2009 è stato assunto impegno di spesa per complessivi € 17.045.398,12 sul capitolo 2606 (U.P.B 22.84.245) - codice SIOPE 2234 del bilancio di esercizio dell'anno 2009, dei quali € 4.731.877,95 in relazione all'operazione denominata *“Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale”*;

CHE il sopra richiamato decreto è stato notificato al Responsabile del Procedimento dell'operazione *“Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale”* ed al Rappresentante Legale del Beneficiario della stessa, Comune di San Rufo, che hanno firmato per accettazione le condizioni per il finanziamento allo stesso allegate;

CHE con la D.G.R. n. 1715/2009 è stato stabilito che il rispetto delle procedure definite nella versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma costituisce condizione necessaria per l'attuazione delle operazioni dallo stesso finanziate ed è stato dato mandato ai Responsabili degli Obiettivi Operativi di dare comunicazione immediata delle nuove procedure ai Beneficiari delle operazioni previste dal POR Campania FESR 2007-2013 e di adeguare a tali procedure, per gli interventi già ammessi a finanziamento, le modalità di concessione del finanziamento e gli adempimenti da esse discendenti, laddove applicabili;

CHE con D.D. n.857 del 22 dicembre 2009 del Dirigente del Settore 09 “Ciclo Integrato delle Acque” le nuove procedure di attuazione previste dalla versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 sono state notificate ai Rappresentanti Legali dei Beneficiari di tutte le operazioni già ammesse a finanziamento a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed ai Responsabili del Procedimento di ciascuna operazione, ivi compresa l'operazione denominata *“Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale”* avente quale Beneficiario il Comune di San Rufo;

CHE la versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 prevede che i Responsabili degli Obiettivi Operativi sottoscrivano con i Beneficiari delle operazioni finanziate dal Programma specifica Convenzione che contiene gli obblighi cui il beneficiario deve ottemperare e le condizioni di erogazione del finanziamento;

CHE in data 26 gennaio 2010 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 ed il Rappresentante Legale del Comune di San Rufo la Convenzione recante le reciproche obbligazioni tra la Regione Campania ed il Beneficiario relativamente all'attuazione dell'operazione *“Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale”*, acquisita al protocollo regionale in data 8 febbraio 2010 con il n. 2010.0111161;

CHE con propria nota prot. n.4681 del 26 agosto 2009, acquisita al protocollo regionale con il n. 2009.0755237 del 2 febbraio 2009, il Beneficiario del finanziamento relativo all'operazione *“Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della*

località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale" ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque la documentazione inerente gli esiti della procedura di aggiudicazione dei lavori ed ha contestualmente richiesto l'erogazione di un primo acconto;

CHE, su richiesta del Settore Ciclo Integrato delle Acque, il Beneficiario ha trasmesso documentazione integrativa con proprie note prot. n.5991 del 10 novembre 2009, n.6637 del 17 dicembre 2009, n.13 del 4 gennaio 2010 e n.1694 del 25 marzo 2010;

CHE tra i documenti trasmessi dal Beneficiario al Settore Ciclo Integrato delle Acque figura la Deliberazione della Giunta Comunale di San Rufo n. 45 del 17 marzo 2010 con la quale, al fine di renderlo conforme a quanto previsto dalla versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico post gara dell'operazione *"Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale"* come di seguito rappresentato per un importo totale complessivo pari ad € 4.695.070,08;

CHE il quadro economico rimodulato approvato dal Beneficiario non era coerente con quanto disposto dalla versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 in quanto l'importo relativo alla voce "spese generali e tecniche" eccedeva il massimo previsto, pari al 12% dell'importo lavori risultante dal quadro economico pre gara più gli espropri;

CHE, pertanto l'importo massimo ammissibile a finanziamento a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 e relativo alla voce "spese generali e tecniche" è stato rimodulato in € 451.299,00;

CHE, conseguentemente, l'importo ammissibile a finanziamento a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 relativamente alla voce "I.V.A. Su spese generali e tecniche" è stato rimodulato in € 90.259,80;

CHE, quindi, il costo ammissibile dell'operazione *"Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale"* a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 è stato rimodulato in € 4.692.017,83;

CHE con D.D. n. 162 del 29.03.2010 è stato liquidato il primo acconto per euro 1.407.605,35 pari al 30% dell'importo complessivo dell'intervento *"Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale"* avente quale Beneficiario il Comune di San Rufo, tenendo conto anche delle rimodulazioni apportate ed è stato rimodulato l'impegno, assunto con D.D. n. 440 del 16 giugno 2009, disimpegnando l'importo di € 39.860,12, derivante dalla rideterminazione dell'impegno riferito all'operazione da € 4.731.877,95 ad € 4.692.017,83;

CHE, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il progetto de quo rientra nelle tipologie per le quali è necessario verificare le eventuali entrate nette generate;

CHE con nota prot n. 2134 del 18.05.2012 il Beneficiario ha trasferito la scheda riportante il calcolo del "Funding gap" con evidenza di un disavanzo e pertanto senza alcuna entrata netta;

Che con D.D. 1254 del 17.12.2012, relativamente all'intervento in parola, si proponeva la liquidazione di una seconda quota di finanziamento pari ad € € 1.255.024,92, si rettificava l'importo ammesso a finanziamento in € 4.594.869,42 e si dava atto che il quadro economico post gara ammissibile al finanziamento a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013, era quello di seguito riportato:

A) Importo lavori	€ 3.467.253,25
A1) Importo lavori (al netto del ribasso del 4,291% dell'importo lavori posto a base d'asta pari ad € 3.516.353,98 - D.G.C. n. 136 del 31.10.07 di approvazione progettazione preliminare)	€ 3.365.467,23
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 101.786,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.127.616,17
B1) I.V.A. su lavori	€ 346.725,33

B2) Imprevisti	€ 177.371,91
B3) Espropri	€ 58.905,00
B4) Spese per allaccio corrente elettrica	€ 12.000,00
B5) Spese generali e tecniche	€ 440.176,80
B6) I.V.A. su spese generali e tecniche	€ 92.437,13
Totale generale	€ 4.594.869,42
Economie	€ 268.066,54

CONSIDERATO CHE:

- a) il Comune di San Rufo (SA), beneficiario dell'operazione "Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale", CUP G68C07000030002 - codice SMILE 2007-2013- 8, ammesso a finanziamento con D.D. n.440 del 16 giugno 2009, con nota prot. n 1454 del 03.04.2013, acquisita al protocollo regionale in data 15.05.2013 con il numero 2013.0343795, ha trasmesso al settore Ciclo integrato delle Acque la documentazione e gli elaborati relativi ad una perizia di variante approvata con D.G.C. n. 108 del 14.11.2012 ;
- b) le modifiche previste dalla perizia di variante, si sono rese necessarie in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici non prevedibili che hanno interessato il comune di san Rufo;
- c) il quadro economico della perizia di cui sopra, ad esito dell'attività istruttoria di competenza, è quello di seguito rappresentato:

A) Importo lavori	€ 3.640.352,55
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 101.786,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 976.228,56
B1) I.V.A. su lavori	€ 364.035,26
B2) Imprevisti	€ 4.272,61
B3) Espropri	€ 58.905,00
B4) Spese per allaccio corrente elettrica	€ 12.000,00
B5) Spese generali e tecniche	€ 440.176,80
B6) I.V.A. su spese generali e tecniche	€ 96.838,90
Totale generale	€ 4.616.581,11

RITENUTO per quanto sopra premesso e considerato

- a) DI poter prendere atto della perizia di variante suppletiva in corso d'opera presentata dal Comune di San Rufo (SA) relativamente all'Operazione, "Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale", avente codice SMILE 2007-2013- 8 ;
- b) DI poter, pertanto, ad esito dell'attività istruttoria di competenza, prendere atto che il quadro economico di relativo all'operazione in argomento è quello di seguito riportato,:

A) Importo lavori	€ 3.640.352,55
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 101.786,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 976.228,56
B1) I.V.A. su lavori	€ 364.035,26
B2) Imprevisti	€ 4.272,61
B3) Espropri	€ 58.905,00
B4) Spese per allaccio corrente elettrica	€ 12.000,00
B5) Spese generali e tecniche	€ 440.176,80
B6) I.V.A. su spese generali e tecniche	€ 96.838,90
Totale generale	€ 4.616.581,11

VISTI

- a) I Regolamenti comunitari: n.1080/06; 1083/06; 1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni
- b) il POR Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.;
- c) la D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i.;
- d) il D.P.R. n. 196/2008;
- e) la D.G.R. n. 1265/2008;
- f) la D.G.R. n. 1022/2009;
- g) la D.G.R. n.26/2008;
- h) il D.P.G.R. n.62/2008;
- i) la D.G.R. n. 1715/2009;
- j) il DD n. 440 del 16 giugno 2009;
- k) il D.D. n. 162 del 29.03.2010;
- l) il D.D. 1254 del 17.12.2012;
- m) la perizia di variante trasmessa dal Beneficiario, Comune di San Rufo con nota prot. n 1454 del 03.04.2013, acquisita al protocollo regionale in data 15.05.2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR FESR Campania 2007/13

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. DI prendere atto della perizia di variante suppletiva in corso d'opera presentata dal Comune di San Rufo (SA) relativamente all'Operazione, *"Completamento dell'impianto fognario e razionalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della località Fontana del Vaglio e dell'intero territorio comunale"*, avente codice SMILE 2007-2013- 8 ;
- 2. DI prendere atto, pertanto, ad esito dell'attività istruttoria di competenza, che il quadro economico di relativo all'operazione in argomento è quello di seguito riportato,:

A) Importo lavori	€ 3.640.352,55
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 101.786,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 976.228,56
B1) I.V.A. su lavori	€ 364.035,26
B2) Imprevisti	€ 4.272,61
B3) Espropri	€ 58.905,00
B4) Spese per allaccio corrente elettrica	€ 12.000,00
B5) Spese generali e tecniche	€ 440.176,80
B6) I.V.A. su spese generali e tecniche	€ 96.838,90

- 3. Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni che regolano la materia;
- 4. inviare il presente provvedimento, in via telematica, a:
 - 4.1 UOD 40-03
 - 4.2 UOD 40-03-05 Bollettino Ufficiale- Ufficio relazione con il pubblico (URP) per la sua pubblicazione sul BURC;
 - 4.3 al Comune di S. Rufo (SA):

Il R.O.O.
Dott. Michele Palmieri