



Decreto Dirigenziale n. 741 del 28/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

PRESA D ATTO PERIZIA DI VARIANTE OPERAZIONE COMPLETAMENTO DELLA
RETE FOGNARIA COMUNALE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
BENEFICIARIO: COMUNE DI AQUILONIA AV CUP H86D11000130002

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, modificato con la Decisione C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta Regionale della Campania ne ha preso atto con propria deliberazione n.226 del 19 luglio 2013;
- b) Che con D.G.R. n.879/2008 e s.m.i. la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, dei criteri ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Regolamento (CE) n.1083/2006;
- c) Che con Deliberazione n.1715 del 20 novembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato il Manuale di attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di gestione del Programma n.158/2013, n. 23 del 31/01/2014 e n.99 del 17/03/2015;
- d) Che con la D.G.R. n.148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- e) Che con D.P.G.R. n.139 del 01/07/2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla D.G.R. n.148/2013, coordinato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al fine di dare attuazione alle iniziative di accelerazione di cui alla D.G.R. n.148/2013;
- f) Che con D.G.R. n.378 del 24/09/2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla D.G.R. n. 879 e s.m.i. e con le priorità della D.G.R. n. 148/2013;
- g) Che nella suddetta D.G.R. n.378/2013 al punto "i" del "considerato" è indicato che *"risulta necessario procedere, in coerenza con gli ambiti individuati dalla D.G.R. n. 148/2013, all'emanazione di un Avviso pubblico che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato"*;
- h) Che il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al Cap.5.3.1. "Selezione delle operazioni", prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare la procedura valutativa (tramite avviso pubblico/bando);
- i) Che con D.D. n.89 del 4/12/2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni nn.148/2013 e 378/2013;
- j) Che con D.D. n.6 del 22/01/2014 sono stati nominati i componenti della Commissione di Valutazione dei progetti di cui al predetto Avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- k) Che con Decreto Dirigenziale n.70 del 24/02/2014 si è preso atto delle risultanze della istruttoria della Commissione di valutazione per il suddetto Avviso pubblico ex D.D. n. 89/2013 così come trasmesse all'Autorità di Gestione - in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e ss.mm.ii. - ed al RUP con la nota prot. n.128943 del 21/02/2014;
- l) Che con successiva D.G.R. n. 40 del 26/02/2014 la Giunta ha disposto tra l'altro di:
 1. prendere atto del D.D. n.70/2014;
 2. demandare al Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i. l'individuazione dei pertinenti Obiettivi Operativi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 onde consentire ai dirigenti *ratione materiae* l'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di ammissione a finanziamento dei progetti;
- m) Che nell'elenco di cui alla D.G.R. n.40/2014 risulta inserita, tra le altre, l'operazione denominata "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione con

- beneficiario il Comune di Aquilonia (AV) risultata coerente con il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- n) Che, con nota protocollo n.197605 del 19 marzo 2014, il Coordinatore del gruppo di lavoro ex D.P.G.R. 139/2013 e s.m.i. ha indicato l'attribuzione dei relativi Obiettivi Operativi per i progetti di cui alla D.G.R. n. 40/2014, invitando i rispettivi Dirigenti *ratione materiae* a procedere con le istruttorie dei progetti di propria competenza;
 - o) Che l'operazione denominata "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione" è risultata attribuita all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 essendo coerente con le attività previste dallo stesso;
 - p) Che il Comune di Aquilonia (AV) con nota prot. n. 1362 del 04 Aprile 2014 acquisita al Prot. della Regione Campania al n. 244245 del 07 Aprile 2014 ha trasmesso, ad integrazione di quella già agli atti, la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR FESR 2007/2013;
 - q) Che, con nota prot. n. 1362 del 04 Aprile 2014 del Dirigente *ratione materiae* sono state richieste integrazioni al beneficiario e che le medesime sono state dallo stesso fornite mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ed acquisite al protocollo regionale in data 07 Aprile 2014 con prot. n. 244245;
 - r) Che il crono programma dell'intervento è stato dichiarato dal Beneficiario coerente con il POR Campania FESR 2007-2013 ed in particolare con le scadenze previste dagli Orientamenti di chiusura del Programma;
 - s) Che ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006, il progetto de quo rientra nelle tipologie per le quali è necessario verificare le eventuali entrate nette generate;
 - t) Che, l'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006, come modificato con Regolamento (CE) n.1341/2008, prevede che, nel caso di progetti di importo complessivo superiore ad 1.000.000,00 di euro e generatori di entrate, la spesa ammissibile al contributo del cofinanziamento del FESR non può eccedere il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale delle entrate nette eventualmente generate dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico;
 - u) Che nella nota informativa della Commissione Europea "Note guida in merito all'articolo 55 del Regolamento del Consiglio (CE) n.1083/2006 "progetti generatori di entrate" e nel Manuale per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 il periodo di riferimento per il calcolo delle eventuali entrate nette relativamente alle infrastrutture del ciclo integrato delle acque è stato individuato in anni 30;
 - v) Che dalla Scheda per il calcolo compilata a cura del Beneficiario dell'operazione denominata "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione non emergono entrate nette;
 - w) Che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 1.4, effettuata dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i, l'operazione denominata "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione con beneficiario il Comune di Aquilonia (AV), è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n.1095 del 21.07.2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, per un importo complessivo pari ad € 1.019.657,32;
 - x) Che il quadro economico pre-gara ammesso al finanziamento, riportato nel Decreto Dirigenziale n.1095 del 21.07.2014, è quello di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'ASTA – Lavori a misura		
a.1/2 Lavori a corpo, a misura		€ 772.872,63
a.1 Totale lavori a base d'asta		€ 772.872,63
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.751,65
a.3 Totale complessivo Lavori		€ 778.624,28
B) Somme a disposizione		
b.2 Oneri per discarica		€ 5.523,77
b.5 imprevisti (max 5%)		€ 38.931,21
b.8 Spese generali di cui agli art. 90 co. 5 e 92, co. 7 bis		€ 93.434,91
b.9 IVA ed eventuali altre imposte		
	b.9.1 Iva sui lavori	€ 77.862,43
	b.9.2 Iva su spese tecniche e cassa (22%)	€ 20.387,60
	b.9.3 contributi previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 1.000,00
	b.9.4 iva su imprevisti	€ 3.893,12
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 241.033,04
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		€ 1.019.657,32

- y) Che, in data 04 Agosto 2014, il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario, che ha sottoscritto per accettazione le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste dalla Convenzione allo stesso allegata, regolanti i rapporti tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 ed il Beneficiario, in conformità con il Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n.1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n.158/2013 e n.23 del 31/01/2014;
- z) Che la Convenzione richiamata al punto precedente è stata acquisita al protocollo regionale in data 04 Agosto 2014 con il n.0540981;
- aa) Che tra le obbligazioni a carico del Beneficiario esplicitamente richiamate nella citata Convenzione figura, tra le altre, relativamente alle disposizioni di cui all'art.55 del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di progetti generatori di entrate, il monitoraggio periodico delle entrate e la restituzione di parte del finanziamento nei casi in cui le entrate riferibili al progetto calcolate ex-post risultino superiori rispetto al calcolo inizialmente effettuato, così come previsto al paragrafo 2.5 del Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- bb) Che il Comune di Aquilonia (AV) con nota prot. n.° 4967 del 09.10.15 ha trasmesso a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale in data 13.10.15 con Prot. n. 0686576 ha formulato richiesta di erogazione in acconto della prima quota del finanziamento;
- cc) Che la documentazione trasmessa dal beneficiario con le sopra richiamate note è risultata esaustiva in esito alle verifiche effettuate dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi a supporto del Dirigente *ratione materiae* quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i.;
- dd) Che, pertanto, con Decreto Dirigenziale n.842 del 03.11.2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania è stato tra l'altro:

- preso atto che il quadro economico relativo all'operazione denominata "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione" ammessa a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n.1095 del 21.07.2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, con Beneficiario il Comune di Aquilonia (AV) univocamente identificata dal Codice Unico di Progetto H86D11000130002 e registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SMILE) con il codice n.378, come rimodulato dal Beneficiario a seguito dell'affidamento dei lavori, è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) LAVORI A BASE D'ASTA – Lavori a misura		
a.1.1 Lavori a corpo, a misura		€ 678.172,55
a.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.751,65
a.3 Totale complessivo Lavori		€ 683.927,20
B Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.2 Oneri per discarica		€ 5.523,77
b.5 imprevisti (max 5%)		€ 34.196,21
b.8 Spese generali di cui agli art. 90 co. 5 e 92, co. 7 bis		€ 93.434,91
b.9 IVA ed eventuali altre imposte		
	b.9.1 Iva sui lavori	€ 68.392,72
	b.9.2 Iva su spese tecniche	€ 20.387,60
	b.9.4 iva su imprevisti	€ 3.419,62
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 225.354,53
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		€ 909.278,73
ECONOMIE DI GARA		€ 110.378,59

- proposto all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n.6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 909.278,73 in favore del Comune di Aquilonia (AV) – C.F. 82001830643 – a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 09, Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, RICORRENTI 4, PERIMETRO SANITA' 3 o, in subordine, sul capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 01, Programma 12, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 01.3, Codice Identificativo Spesa UE 8, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, codice SIOPE gestionale 2234, ricorrenti 4, perimetro sanità 3;
- proposto all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n.6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011,

- la liquidazione dell'importo di € 272.783,62 in favore del Comune di Aquilonia (AV) – C.F. 82001830643 –, quale primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo per la realizzazione dell'operazione come rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, da far gravare sull'impegno di spesa di cui al precedente punto 3;
- ee) Che, con deliberazione n.548 del 10/11/2015, la Giunta Regionale con l'obiettivo di accelerare ulteriormente il livello dei pagamenti al fine di garantire il completo assorbimento delle risorse ha stabilito di modificare il modello organizzativo previgente del POR Campania FESR 2007-2013 prevedendo, tra l'altro, che
- i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa e non effettuati nella fase di liquidazione fermi restando i controlli di contabilità ordinari;
 - il Responsabile di obiettivo Operativo/dirigente *ratione materiae*/Responsabile Unità Operativa Grandi Progetti emana il decreto di impegno e la disposizione di liquidazione della spesa sulla base delle fatture non pagate acquisite dal beneficiario che si impegna, con atto formale, a quietanzarle inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2015. I decreti riporteranno, quindi, esplicitamente la dicitura "Tale spesa verrà quietanzata entro e non oltre il 31.12.2015", come da attestazione dei beneficiari;
 - l'AdG resta competente, previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi necessari all'imputazione contabile, per l'assunzione di impegni e le disposizioni di liquidazione della spesa relative ai decreti dei Responsabili di obiettivo Operativo/dirigenti *ratione materiae*/Unità Operativa Grandi Progetti che - alla data del 10/11/2015 - abbiano avuto parere positivo dall'Unità Centrale Controlli di I livello; tale attività dovrà essere completata entro quattro giorni lavorativi dalla data di esecutività di questa delibera;
 - l'AdG FESR assicura il supporto e l'accompagnamento ai Dirigenti *ratione materiae*/Responsabili di Obiettivo Operativo nella redazione dei decreti di liquidazione nonché il coordinamento della gestione contabile dei capitoli attribuiti ai Dirigenti *ratione materiae*/Responsabili di Obiettivo Operativo;
- ff) Che la citata D.G.R. n. 548/2015 ha anche attribuito la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, in conto competenza e cassa, nonché dei residui ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013, come indicato nell'allegata "Tabella A" alla stessa deliberazione;
- gg) Che la Tabella A alla D.G.R. n. 548/2015 attribuisce la titolarità del capitolo di spesa 2606 al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 *"Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche"* del POR FESR Campania 2007-2013;
- hh) Che, alla data del 10/11/2015, il decreto dirigenziale n.842 del 03.11.15 non risulta aver avuto il rilascio del parere di competenza dell'Unità Centrale Controlli di I livello;
- ii) Che, con nota prot. reg. n.0803272 del 23/11/2015, l'Autorità di Gestione ha fornito i modelli dei provvedimenti di impegno e di liquidazione, distinti per tipologie di beneficiari/operazioni, fornendo l'elenco dei decreti dirigenziali ai sensi del punto 1.iii) della richiamata D.G.R. n.548 del 10/11/2015, nel quale è ricompreso anche il decreto dirigenziale n.842 del 03/11/2015;
- jj) Che con nota Prot. n.5917 del 27.11.15 trasmessa a mezzo pec, acquisita al protocollo regionale in data 01 Dicembre 2015 con il n.0830512, il Comune di Aquilonia (AV) alla luce delle disposizioni della D.G.R.C. n.548/2015, ha trasmesso la documentazione di spesa sostenuta per l'operazione in argomento;
- kk) Che, con nota Prot. n. 5918 del 27.11.15 acquisita al protocollo regionale prot. n. 0830528 del 01.12.15, il Beneficiario ha trasmesso atto formale di impegno a quietanzare inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2015 le fatture non pagate trasmesse;
- ll) Che dalle verifiche effettuate dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente

- del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i, è risultata una spesa ammissibile relativa alle fatture non pagate pari a complessivi € 448.531,02 ;
- mm) Che il "Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013" dispone che il valore delle anticipazioni ricevute da parte della Regione non deve complessivamente superare il 90% dell'importo finanziato dell'operazione e che il valore della liquidazione disposta con il presente decreto è inferiore a tale limite percentuale;
- nn) Che, pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 1209 del 07.12.2015 si è proceduto ad impegnare e liquidare, ai sensi della D.G.R. n.548 del 10/11/2015, l'importo di € 448.531,02 sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2015, Missione 09, Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, Codice SIOPE di bilancio 2.02.03, Codice SIOPE gestionale 2234, Ricorrenti 4, Perimetro sanità 3, in favore del Comune di Aquilonia (AV) , a titolo di anticipazione su fatture non pagate in relazione all'attuazione dell'operazione denominata "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione".

CONSIDERATO CHE:

- a) con nota Prot. n. 4714 del 28.09.2016, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 0636471 del 30.09.2016 e nota Prot. 5228 del 25/10/2015 il Comune di Aquilonia (AV), Beneficiario dell'operazione denominata "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione" ha trasmesso la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla perizia di variante, approvata con Delibera di Consiglio Comunale. n.19 del 05.04.2016;
- b) la citata Delibera di Giunta Comunale prende atto che le opere inserite nella perizia di variante sono dovute a cause impreviste ed imprevedibili e sono da annoverarsi tra quelle opere previste dall'art. 132 comma c del DLgs 163/06;
- c) dalle verifiche condotte dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i, è risultato che sussistono le condizioni per poter prendere atto della perizia di variante e quadro economico.
- d) Che con successiva determina n. 63 del 25/01/2016 il R.U.P. ha variato l'articolazione delle somme a disposizione;

RITENUTO per quanto sopra riportato

- a) di poter, pertanto, prendere atto della variante tecnica e suppletiva inerente ai lavori del quarto lotto dell'operazione "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione" approvata dal Beneficiario con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 05.04.2016, e con successiva determina n. 63 del 25/10/2016 il R.U.P. ha variato l'articolazione delle somme a disposizione;
- b) che l'importo contrattuale netto, per effetto della perizia di variante passa da € 683.927,20 ad € 688.320,77, compreso gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 17.575,77, con un incremento del 0,638%, il quale trova capienza nella voce imprevisti del seguente quadro economico:

A1.2) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1-a1.1)			€ 764.407,90
a2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)		€ 16.549,36	
a2.1) Costi speciali sicur. non compresi in Computo Metrico		€ 1.026,41	
A2.2) Totale costo della sicurezza (a2+a2.1)			€ 17.575,77
Ribasso	12,25%		€ 93.662,90

A) totale (A1.2+A2.2)			€ 688.320,77
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b1. lavori in economia, oneri di scarica;		€ 24.180,33	
b2. allacciamenti ai pubblici servizi-Spost. (A.P.C.) ;		€ 6.800,00	
b3. imprevisti		€ 0,00	
b4. acquisizione di aree		€ 0,00	
b5. accantonamento		€ 0,00	
Sub, Totale			€ 30.980,33
b6. Spese Generali			€ 93.434,91
b7. IVA sui lavori (A)			€ 68.832,08
b8. IVA sulle somme a disposizione (B)+ cassa prof.			€ 19.020,63
b9. IVA su imprevisti			€ 0,00
b10. IVA su allacciamenti ai pubblici servizi;			€ 6.815,67
Sub. Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte.			€ 94.668,38
Totale B) somme a disposizione della stazione appaltante			€ 219.083,62
Totale post gara (A+B)			€ 907.404,39
Economie riprogrammabili		€ 1.874,34	

VISTI

- Il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n.148/2013;
- il D.P.G.R. n.262/2013;
- il D.P.G.R. n.139/2013;
- la D.G.R. 378/2013;
- il D.P.G.R. n. 262/2013;
- il D.P.G.R n. 437/2013 e s.m.i;
- il D.D. n.89/2013;
- il D.D. n.6/2014;
- il D.D. n.70/2014;
- la D.G.R. n.40/2014;
- il D.D. n. 1095 del 21.07.2014
- il D.D. n. 842 del 03.11.2015;
- il D.D. n. n.1209 del 07/12/2015;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari preposti individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi a supporto del Dirigente *ratione materiae* quale componente del gruppo di lavoro di cui al DPGR n.139/2013e s.m.i:

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- a) Di prendere atto della variante tecnica e suppletiva presentata dal Comune di Aquilonia (AV) in qualità di Beneficiario dell'operazione "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione" - Beneficiario dell'operazione denominata "Completamento della rete fognaria comunale ed adeguamento dell'impianto di depurazione" - H86D11000130002, il cui quadro economico:

A1.2) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1-a1.1)			€ 764.407,90
a2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)		€ 16.549,36	
a2.1) Costi speciali secur. non compresi in Computo Metrico		€ 1.026,41	
A2.2) Totale costo della sicurezza (a2+a2.1)			€ 17.575,77
Ribasso	12,25%		€ 93.662,90
A) totale (A1.2+A2.2)			€ 688.320,77
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b1. lavori in economia, oneri di discarica		€ 24.180,33	
b2. allacciamenti ai pubblici servizi-Spost. (A.P.C.) ;		€ 6.800,00	
b3. imprevisti		€ 0,00	
b4. acquisizione di aree		€ 0,00	
b5. accantonamento		€ 0,00	
Sub, Totale			€ 30.980,33
b6. Spese Generali			€ 93.434,91
b7. IVA sui lavori (A)			€ 68.832,08
b8. IVA sulle somme a disposizione (B)+ cassa prof.			€ 19.020,63
b9. IVA su imprevisti			€ 0,00
b10. IVA su allacciamenti ai pubblici servizi;			€ 6.815,67
Sub. Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte.			€ 94.668,38
Totale B) somme a disposizione della stazione appaltante			€ 219.083,62
Totale post gara (A+B)			€ 907.404,39
Economie riprogrammabili		€ 1.874,34	

2. inviare il presente provvedimento:

- Al Beneficiario Comune di Aquilonia (V);
- Alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione ed i Rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale (Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013);
- All'Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-2013;
- All'Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007-2013;
- All'Assessore al ramo.

DIRETTORE GENERALE
Dirigente *ratione materiae*
dott. Michele Palmieri