

DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 133 del 14 maggio 2009

PROGRAMMAZIONE - Realizzazione del Nuovo Ospedale della Zona Orientale di Napoli (Ospedale del Mare). Nomina commissario ad acta.

IL PRESIDENTE

VISTO l'accordo di programma sottoscritto in data 24 giugno 2003 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 tra la Regione Campania, il Comune di Napoli e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, ora denominata Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, per la realizzazione del "Nuovo Ospedale della Zona Orientale di Napoli", nonché di altri interventi di valorizzazione del territorio;

VISTO in particolare, l'articolo 3 del suddetto accordo di programma con cui l'A.S.L. Napoli 1, in quanto amministrazione aggiudicatrice, si è impegnata a predisporre ogni atto necessario, comprese le procedure espropriative, per rendere concreta l'esecuzione della citata opera;

VISTO l'articolo 6 dell'accordo medesimo che istituisce il Comitato di Coordinamento per la Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale della Campania p.t. o da un suo delegato e composto dal Sindaco di Napoli p.t. o suo delegato, dall'Assessore regionale alla Sanità p.t. o suo delegato e dal Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 1 p.t. o suo delegato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare l'art. 34, comma 7, il quale dispone che *"la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali."*

TENUTO CONTO che:

- in data 6 marzo 2009 si è riunito il Comitato di Coordinamento per la Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo che, previo esame delle criticità emerse nella realizzazione dei lavori della suddetta opera, ha richiesto all'Azienda Sanitaria di produrre, entro il 13 marzo 2009, una documentata relazione ricognitiva delle cause del ritardo e delle iniziative da adottare al riguardo;
- che nella seduta del 13 marzo 2009, il Comitato, preso atto che l'esecuzione dell'opera è in grave ritardo rispetto ai tempi programmati e che i lavori proseguono con andamento anomalo, ha invitato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tal fine diffidandola per quanto previsto dal richiamato art. 34, comma 7, del D.L.vo n.267/2000, a porre in essere entro il 3 aprile 2009 tutti gli atti necessari a consentire il superamento delle criticità emerse e la normalizzazione dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli, in adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di programma, espressamente avvertendo che, in caso di mancato adempimento anche parziale, sarebbero stati esercitati i poteri sostitutivi di cui alla richiamata normativa;
- che la suddetta diffida è stata notificata a mezzo messo comunale all'Azienda in data 18 marzo 2009;
- che nella seduta del 6 aprile 2009 il Comitato, preso atto delle iniziative in corso da parte dell'Azienda Sanitaria, nonché del Commissariamento Straordinario della stessa disposto in attuazione della legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008, ha stabilito l'aggiornamento dei lavori alla data del 12 maggio 2009, anche tenendo conto della circostanza che l'avvicendamento ai vertici aziendali era intervenuto solo in data 24 marzo 2009;
- che nella seduta del 12 maggio 2009 il Comitato ha acquisito la nota del Commissario Straordinario dell'Azienda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale della Campania, con

la quale, nel rappresentare il perdurare delle criticità rilevate dal Comitato nel corso delle precedenti sedute ed oggetto della diffida notificata all'Azienda e le difficoltà incontrate nella loro rimozione, ha chiesto l'attivazione dei poteri sostitutivi;

- che, pertanto, nella medesima seduta del 12 maggio 2009, il Comitato ha deliberato, tra l'altro, di disporre ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00, l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'ASL Napoli 1 Centro, richiedendo al Presidente della Giunta Regionale della Campania l'adozione degli atti consequenziali;

CONSIDERATO:

- che il Nuovo ospedale della zona orientale di Napoli costituisce un'opera di importanza strategica nell'ambito del processo di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera regionale, dalla cui realizzazione dipende l'attuazione di quanto previsto, da ultimo, dalla legge regionale n. 16/2008 in ordine alla chiusura di alcuni plessi ospedalieri della Città di Napoli che confluiranno nella realizzanda struttura;
- che tale ristrutturazione e riqualificazione costituisce adempimento degli obblighi gravanti sulla Regione Campania per effetto della sottoscrizione del "Piano di Rientro" di cui alla D.G.R.C. n. 460/2007 e dell'art. 1, comma 180 della legge n.311 del 31/12/2004;
- che sussistono oggettive ragioni di urgenza per il completamento dei lavori di costruzione dell'opera pubblica in questione;

RITENUTO, pertanto, a fronte dei ritardi sinora registrati da parte della stazione appaltante nell'adozione di tutti gli atti previsti dall'accordo di programma citato, che occorre procedere alla nomina di un commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva;

VISTO il curriculum dell'Ing. Ciro Verdoliva, dal quale emerge il possesso da parte dello stesso della professionalità idonea allo svolgimento delle funzioni di commissario ad acta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

- l'ing. Ciro Verdoliva, nato a Castellammare di Stabia il 21/12/1964, è nominato Commissario ad acta con l'incarico di adottare, in sostituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, tutti gli atti necessari al completamento dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli ("Ospedale del Mare"), in relazione agli impegni assunti dall'Azienda medesima con la sottoscrizione dell'Accordo di programma citato in premessa;
- il predetto incarico è conferito per il tempo strettamente necessario all'assolvimento dei compiti attribuiti e comunque per non oltre sei mesi dalla data del presente provvedimento;
- con separato provvedimento sarà determinato il compenso spettante al nominato Commissario, i cui oneri graveranno a carico dell'Azienda commissariata;
- di subordinare l'efficacia del presente atto di nomina alla verifica dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della L.R. n.17/96;
- il presente decreto è trasmesso all'interessato, all'A. G. C. Gabinetto del Presidente per gli adempimenti di competenza, all'A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale ed al BURC per la pubblicazione.

Bassolino