



Decreto Dirigenziale n. 137 del 17/11/2016

Dipartimento 53 Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 09 – Governo del Territorio

Oggetto dell'Atto:

PO Campania FESR 2007/2013 - Programma Integrato Urbano (PIU EUROPA) - Asse 6
- Obiettivo operativo 6.1 - Autorità Cittadina di Giugliano in Campania - Approvazione II
Atto Aggiuntivo del Programma PIU Europa".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. la Commissione Europea, con Decisione C(2007)4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 e con Decisioni C(2012)1843 del 27 marzo 2012, C(2012) 6248 del 21 settembre 2012, C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e C(2014) 8168 del 29 ottobre 2014, di cui la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione n. 657/2014, ha approvato la proposta di modifica del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013;
- b. che tra le strategie delineate nell'ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito un ruolo rilevante all'Asse 6 del PO FESR Campania 2007/2013 "Sviluppo urbano e qualità della vita" che, con l'Obiettivo Specifico "Rigenerazione urbana e qualità della vita" intende sviluppare il sistema policentrico delle città, attraverso la costruzione di una rete di città e territori competitivi all'interno dello spazio regionale;
- c. che l'Asse 6 prevede, attraverso l'Obiettivo operativo "6.1 - Città medie", interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori e assicurare condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico delle città medie;
- d. che il PO FESR Campania 2007/2013 prevede la realizzazione dei Programmi Integrati Urbani, anche attraverso la delega di funzioni alle Autorità Cittadine, in forza della quale le stesse agiscono, nella realizzazione del Programma PIU Europa, quali Organismi Intermedi;
- e. che con Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 15 febbraio 2008 sono stati approvati lo schema di Protocollo di Intesa, per rendere operativo il processo di programmazione con tutte le 19 Città medie, nonché il quadro indicativo delle risorse e dei relativi criteri di assegnazione, nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Obiettivo operativo 6.1 - Città medie del PO FESR Campania 2007/2013;
- f. che in data 18 giugno 2008, con decreto n. 117 del Presidente della Giunta Regionale, è stato istituito il "Tavolo Città" per il coordinamento ed il supporto al processo di realizzazione dei Programmi PIU Europa promosso dalla Regione Campania, al fine di sviluppare l'azione congiunta e coordinata tra i diversi enti coinvolti;
- g. che, il Protocollo di Intesa con l'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 107 del 08/04/2008 e sottoscritto in data 10/04/2008;
- h. che l'Autorità Cittadina si impegna a concorrere al finanziamento degli interventi individuati per la realizzazione del Programma per una quota pari almeno al 10% dello stanziamento complessivo dello stesso con risorse proprie, pubbliche o private;
- i. che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 173 del 08/08/2008, è stata istituita la Cabina di regia del Programma PIU Europa dell'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania;
- j. che la Giunta regionale con Delibera n. 1558 del 1 ottobre 2008 ha preso atto della "Sintesi degli Orientamenti Strategici Regionali" ed ha attribuito la gestione finanziaria ed amministrativa dell'Obiettivo operativo 6.1 al Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 del PO FESR Campania 2007/2013;
- k. che con Deliberazione di Giunta regionale n. 726/2011 e i relativi allegati si è proceduto all'adeguamento degli atti di programmazione e attuazione del Programma PIU Europa, alla luce dei nuovi indirizzi contenuti nella Delibera/Cipe 1/2011, nell'intesa del 3 novembre 2011 e nel Piano di Azione sottoscritto il 7 novembre 2011;
- l. che con Decreto Dirigenziale DD n. 538 del 16/12/2011 il Responsabile dell'Obiettivo operativo 6.1 ha approvato il Programma PIU Europa dell'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania per un ammontare pari ad Euro ventunomilioniottocentonovemilannovecentonovanta/00 (€ 21.809.990,00) di risorse a valere sulle risorse dell'Obiettivo operativo 6.1 del PO FESR 2007/2013 quale cofinanziamento comunale e gli schemi di Accordo di Programma e Provvedimento di Delega;
- m. che in data 20/12/2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione Campania e l'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania;
- n. che con Decreto Dirigenziale n. 343 del 27 ottobre 2014 il Responsabile dell'Obiettivo operativo 6.1 ha approvato gli schemi del I Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma e del I Atto Aggiuntivo al

Provvedimento di Delega, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania il 27 ottobre 2014, per un ammontare pari Euro trentottomilioniquattrocentoquarantaduemilaottocentonove/01 (€ 38.442.809,01) a valere sulle risorse dell'Obiettivo operativo 6.1 del PO FESR Campania 2007/2013;

- o. che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 255 del 31 ottobre 2013 si è proceduto alla individuazione del Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per il Governo del Territorio;
- p. che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 438 del 15 novembre 2013 si è proceduto alla designazione del Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, quale Responsabile di Obiettivo operativo 6.1.del PO FESR 2007/2013;

PREMESSO altresì

- a. che con nota ARES (2013) n. 3071700 del 19 settembre 2013, la Commissione europea -DG Regio ha comunicato di aver preso atto della revisione del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale Italia 2007-2013 così come formulata dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e trasmessa alla Commissione in data 2 luglio 2013;
- b. che con nota n. 13523 del 13 novembre 2013, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ha comunicato alle Autorità di Gestione di procedere alle verifiche di ammissibilità delle spese relative a progetti già certificati al fine di assicurare il rispetto delle condizioni poste nella nuova versione del QSN;
- c. che con DGR n. 118 del 24 aprile 2014 è stato dato mandato al Responsabile di Obiettivo operativo 6.1. di avviare un'attività ricognitiva sulle operazioni rientranti nel Programma PIU Europa, rivolta ad appurare la sussistenza dei requisiti specifici di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e di procedere con l'ammissione a finanziamento di progetti coerenti con la strategia dell'ASSE VI, Obiettivo Operativo 6.1 e rispondenti alla programmazione del PIU Europa per un importo massimo di 100 milioni di euro;
- d. che con nota prot. n. 2015.0023443 del 14 gennaio 2015, l'Autorità di Gestione del PO FESR, in considerazione di quanto evidenziato nella nota MISE-DPS prot. DPS 6186 del 27 giugno 2014 e nel verbale di riunione di coordinamento ADA/DPS/MEF-IGRUE del 05 novembre 2014, individua i "progetti retrospettivi", certificati sul POR FESR Campania 2007/2013;
- e. che con Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 09 febbraio 2015 è stato dato mandato all'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/2013 in coerenza con la flessibilità di chiusura per Asse introdotta dal Regolamento (UE) n. 1297/2013 e con gli Orientamenti di chiusura di cui alla Decisione della Commissione europea (C) n. 1573/2013, di proporre, nell'ambito delle risorse afferenti alla programmazione unitaria, misure di salvaguardia delle operazioni in *overbooking* da allocare, previa verifica di compatibilità e anche a seguito di suddivisione in fasi, a valere sulle risorse del Piano Azione Coesione e/o del Fondo Sviluppo Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o "POR Complementare 2014/2020" ovvero Programma di azione e coesione 2014/2020"ovvero"Programma parallelo 2014/2020, adeguando gli atti alla base dei rapporti convenzionali con i beneficiari delle operazioni;
- f. che la citata Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 09 febbraio 2015 demanda ai Responsabili di Obiettivo Operativo (ROO) del POR FESR 2007/2013 e ai dirigenti *ratione materiae* del Gruppo di Lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss.mm. e ii., alla luce dell'*overbooking* di programmazione del Programma Operativo e delle compatibilità di bilancio per le nuove operazioni finanziate con le risorse del POR FESR 2007/13, l'ammissione a finanziamento in coerenza con gli Orientamenti di chiusura di cui alla Decisione della Commissione europea (C) n. 1573/2013 successivamente modificata con Decisione della Commissione europea (C) n. 2771/2015 e con le misure di salvaguardia;

- g. che con nota prot. n. 2015.0165690 del 10 marzo 2015, la Programmazione Unitaria ha classificato quali “progetti “non retrospettivi” e quindi pienamente conformi al POR, i progetti inclusi in atti integrativi di strumenti della programmazione unitaria (POR, FAS), tra i quali sono chiaramente ascrivibili non solo gli atti integrativi degli APQ ma altresì gli atti integrativi del PIU Europa, in considerazione del fatto che quest’ultimo costituisce uno strumento negoziale strategico attuativo del POR”;
- h. che con nota prot. n. 2015.0192639 del 20 marzo 2015, il Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 facendo seguito alla comunicazione dell’Autorità di Certificazione prot. 186593 del 18 marzo 2015, e alla nota dell’Autorità di Gestione prot.177052 del 13 marzo 2015, fa presente agli Organismi Intermedi che le spese per progetti inseriti negli Accordi di Programma, e finanziati con risorse ordinarie convergenti, dovranno essere classificati e monitorati quali “progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR” fermo restando le specifiche dei Piani finanziari allegati agli Accordi di Programma sottoscritti;
- i. che con la suddetta nota, il Responsabile di Obiettivo operativo 6.1, ha chiesto agli Organismi Intermedi, di garantire il rispetto degli obblighi di monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla nota della Programmazione Unitaria, prot. 2015.0165690 del 10 marzo 2015 e soprattutto per quanto riguarda la conformità e coerenza dei fascicoli dei progetti alle vigenti normative del QSN modificato e alla nota COCOF 12-0050-00-EN del 29 marzo 2012;

CONSIDERATO

- a. che la Deliberazione di Giunta regionale n. 726/2011 ha stabilito che le economie derivanti dalla realizzazione degli investimenti ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione Campania per il Programma PIU Europa, accertate in sede di rendicontazione, potranno essere utilizzate dagli Organismi Intermedi, previa autorizzazione regionale, applicando i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e condivisi dal Tavolo Città in data 06 luglio 2012;
- b. che in data 23 maggio 2014 è stata convocata una riunione del Tavolo Città per condividere gli indirizzi di applicazione di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 24 aprile 2014 durante il quale è stato sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania e le Autorità cittadine il Documento di Intenti per la elaborazione del piano strategico delle Città “PIU Europa”;
- c. che in data 14 dicembre 2015 si è tenuto un incontro con le 19 Città medie per definire le Linee strategiche per l’attuazione del Programma PIU Europa, durante il quale la Regione Campania ha confermato l’utilizzo delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR per il completamento del Programma PIU Europa;
- d. che la DGR n. 412 del 09 settembre 2015 ha preso atto di quanto stabilito negli atti aggiuntivi agli Accordi di programma sottoscritti dall’Amministrazione regionale con le Autorità cittadine dei PIU Europa del POR FESR 2007/2013 in riferimento alla “reimputazione contabile” delle operazioni certificate a valere sul citato POR e finanziate con altre fonti e del vincolo di destinazione delle relative risorse trasferite alle Città a titolo di compensazione ad interventi coerenti alla strategia PIU e quindi inseriti in programmi di sviluppo urbano;
- e. che la su citata delibera n. 412/2015 ha stabilito che nelle more della “reimputazione contabile” del 31.03.2017, è opportuno prevedere, in considerazione dell’elevata valenza strategica della programmazione integrata inserita nei PIU Europa ed al fine di garantirne l’avanzamento, misure compensative già dal corrente anno per le Autorità cittadine che ne manifesteranno esigenze in sede di Cabina di regia coerentemente alla strategia PIU;
- f. che la DGR n. 412/2015, ha, inoltre, stabilito di demandare al dirigente pro-tempore ROO 6.1, l’attuazione delle misure compensative in coerenza con i cronoprogrammi approvati e con l’avanzamento fisico e finanziario dei progetti inseriti nella strategia PIU Europa, iscrivendo nel bilancio gestionale 2015 un capitolo di spesa, di nuova istituzione, denominato “6.1 – OB.OP. Città

medie. Compensazioni”, per il trasferimento delle risorse alle Autorità cittadine, anche al fine di garantirne una immediata tracciabilità;

CONSIDERATO altresì

- a. che con DGR n. 830 del 23 dicembre 2015 si è stabilito di prevedere il trasferimento delle risorse alle Autorità cittadine della complessiva somma di € 263691.337,71, da iscrivere con successivi atti da adottare nell’esercizio 2016 nel bilancio gestionale al capitolo di spesa da attribuire al Dirigente pro tempore Responsabile dell’Ob. op. 6.1 del POR FESR Campania 2007/2013 – Staff 02 DG 53 09 – ex DPGR n. 456/2013;
- b. che con le DGR nn. 412/2015 e 830/2015 la Regione Campania ha stabilito, al fine di valorizzare il modello di governance del Programma PIU Europa ed in coerenza con la DGR n. 18/2014, così come novellata dalla DGR n. 46/2015, per le Autorità cittadine dei PIU Europa del POR FESR 2007/2013, misure di compensazione che prevedano trasferimenti di risorse per tranches, con un’anticipazione pari al 30% e successivi trasferimenti in coerenza con i crono programmi approvati e con l’avanzamento fisico e finanziario dei progetti inseriti nella strategia PIU Europa;
- c. che nel corso del Tavolo Città del 18 marzo 2016 la Regione Campania ha confermato l’utilizzo delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR per il completamento del Programma PIU Europa;
- d. che con la DRG n. 229 del 18 maggio 2016 sono state assicurate in via prioritaria, per il completamento dei progetti inseriti nei Programmi PIU Europa, e di altri interventi coerenti con la strategia dell’Obiettivo operativo 6.1, le risorse relative alla certificazione dei progetti finanziati originariamente con altre risorse e conformi al PO FESR per un importo pari a € 71.738.519,63;
- e. che con la DGR n. 405 del 20 luglio 2016 sono state programmate ulteriori risorse in esecuzione della citata DGR n. 229/2016, per un importo di € 81.187.692,22;
- f. che con la DGR 502 del 22 settembre 2016 la Regione Campania ha destinato in applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla DGR n. 46/2015, le risorse del POC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE n. 11/2016, per l’importo complessivo di € 388513.530,85, di cui € 81.187.692,22 da destinare ai PIU Europa;
- g. che con la DGR n. 547 del 10 ottobre 2016 la Regione Campania ha programmato sul PO FESR 2014/2020 gli interventi non conclusi al 31 dicembre 2015, da completare con risorse del PO FESR 2014/2020;

RILEVATO

- a. che con DGR n. 726/2011, si è stabilito che il Responsabile dell’Obiettivo operativo 6.1 provveda a porre in essere quanto necessario per la sottoscrizione di eventuali atti integrativi agli Accordi di Programma e ai Provvedimenti di Delega, già sottoscritti, per rendere gli stessi coerenti ai principi della riprogrammazione dei fondi comunitari, testé avviata;
- b. che sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 726/2011, il Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 provvederà al monitoraggio dello stato di attuazione del Programma PIU Europa in riferimento ai risultati raggiunti per il perseguimento degli obiettivi, anche in considerazione della possibile applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dalla procedura;

RILEVATO, ALTRESI’

- a. che l’Autorità cittadina ha richiesto la riprogrammazione del Programma trasmettendo da ultimo la documentazione via pec con nota prot.n 82445 del 09/11/2016, contenente progetti realizzabili con l’utilizzo tra l’altro delle rinvenienze per un importo pari a € 10.332.026,52 maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR e che rientrano nella programmazione unitaria (ex DDGGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n. 229/2016, n. 405/2016, n. 502/2016) e il progetto “*Valorizzazione Centro storico-Corso Campano*” da realizzare anche con l’utilizzo di risorse a valere sul PO FESR 2014/2020;

- b. che gli interventi che rientrano in questa fattispecie sono denominati:
- b.1 *Valorizzazione Centro storico - Corso Campano* del valore di € 12.842.981,77 di cui € 6.278.228,36 sulle risorse FESR 2007/2013, € 4.494.398,34 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR, ed € 2.070.355,07 sulle risorse della programmazione FESR 2014/2020 da ammettere a finanziamento con successivo Decreto;
 - b.2 *Riquilificazione urbana località Campopannone – Epitaffio e centro sportivo Anthares* del valore di € 6.172.394,80 di cui € 4.650.368,33 sulle risorse FESR 2007/2013 ed € 1.522.026,47 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b.3 *Sistemazione sede stradale di Via Ripuaria dall'incrocio di Via Carrafiello all'incrocio di Viale dei Pini Nord* del valore di € 860.306,79 di cui € 600.596,10 sulle risorse FESR 2007/2013, € 177.000,00 sul cofinanziamento comunale ed € 82.710,69 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b.4 *Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so campano, Via Spazzilli, Via I Maggio*, del valore di € 654.427,48 di cui € 470.769,82 sulle risorse FESR 2007/2013, € 137.250,00 sul cofinanziamento comunale ed € 46.407,66 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b.5 *Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca* del valore di € 359.146,01 di cui € 125.196,45 con risorse FESR 2007/2013, € 75.000,00 con risorse comunali ed € 158.949,56 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b.6 *Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse, Via Limitone* del valore di € 323.443,51 di cui € 28.313,29 sulle risorse FESR 2007/2013, € 70.425,00 con risorse comunali ed € 224.705,22 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b.7 *Centro di raccolta - Via Selva Piccola* del valore di € 442.086,72 di cui € 114.793,77 sulle risorse FESR 2007/2013, € 85.704,74 con risorse comunali ed € 241.588,21 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b. 8 *Progetto videosorveglianza immobili Comunali* del valore di € 248.220,81 di cui € 48.023,58 con risorse comunali ed € 200.197,23 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b. 9 *Centro di raccolta - Via Domitiana* del valore di € 723.666,08 di cui € 114.919,83 con risorse comunali ed € 608.746,25 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b. 10 *Ampliamento del Cimitero esistente* del valore di € 899.012,78 di cui € 11.380,58 con risorse FESR 2007/2013, € 135.000,00 con risorse comunali ed € 32.632,20 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b.11 *Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale in via Pigna 1° Lotto* del valore di € 1.156.494,11 di cui € 18.506,64 con risorse FESR 2007/2013, € 281.500,00 con risorse comunali, ed € 856.487,47 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b. 12 *Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica 1° Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - Piazza Gramsci* del valore di € 414.763,94, di cui € 81.744,89 con risorse comunali ed € 333.019,05 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
 - b. 13 *Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro* del valore di € 1.011.899,39, di cui € 201.741,22 con risorse comunali, € 810.158,17 provenienti da compensazione di risorse conformi al POR;
- c. che nella Proposta di rimodulazione si propone l'eliminazione dell'intervento *Realizzazione strade di collegamento via Verdi con Via Giugliano Parete II Stralcio*;
- d. che nella Proposta di rimodulazione si richiede di assestare il valore dei seguenti interventi finanziati con risorse FESR e con il cofinanziamento comunale: “*Sistemazione sede stradale Via Ripuaria incrocio Via Carrafiello a V. le Pini Nord*”, “*Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so Campano*”, “*Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca*”, “*Lavori di*

sistemazione Via del Forno, Via Vastarella e traverse, via Limitone”, “Centro di raccolta - Via Selva Piccola”, “Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale”, “Ampliamento del Cimitero esistente”, “Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale”, “Centro di raccolta Via Selva Piccola”, “Centro di raccolta - Via Domitiana”, “Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro”.

- e. che l’Autorità cittadina ha trasmesso la proposta di rimodulazione dichiarandone la coerenza e la complementarità con il DOS e con il Programma PIU Europa cittadino e l’elenco delle operazioni da inserire nel Programma che risulta essere composto dagli interventi riportati nell’Allegato A;
- f. che il Responsabile dell’Obiettivo operativo 6.1 ha completato con esito favorevole, di cui alla Relazione che allegata al presente Atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato F), l’attività prevista dalla procedura per la verifica di coerenza del Programma PIU Europa dell’Autorità Cittadina di Giugliano in Campania al PO FESR Campania 2007/2013 e all’Obiettivo operativo 6.1;
- g. che è stata convocata con nota prot. 0082155 del 08 novembre 2016 acquisita al protocollo regionale prot. n. 2016. 0738520 del 11/11/2016 la Cabina di Regia dell’Autorità Cittadina di Giugliano in Campania per il giorno 14 novembre 2016, durante la quale è stata approvata la rimodulazione del Programma PIU Europa cittadino;

RITENUTO

- a. necessario procedere all’integrazione dell’Accordo di Programma del 20/12/2011 e s.m.i. con il II Atto Aggiuntivo;
- b. necessario approvare il nuovo Elenco degli interventi ammessi a finanziamento (*Allegato A*) che consta di n. 46 interventi, per un ammontare complessivo di Euro quarantatremilionioctocentasettemilantatremilaventisei/58 (43.877.096,58) di cui Euro venticinquemilioneisecentocinquantaquattromilaventisei/31 (€ 25.654.027,31) a valere sulle risorse dell’Obiettivo operativo 6.1. del PO FESR Campania 2007/2013, comprensivi di Euro tredicimilioneisessantottomilacentotrentanove/41 (€ 13.068.139,41) che afferiscono a spese per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR, ed Euro duemilioneisettantamila trecentocinquanta cinque/07 (€ 2.070.355,07), a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020 da ammettere a finanziamento con successivo decreto, Euro sedicimilioneisettantaduemilasettecentoquattordici/20 (€ 16.152.714,20), quale cofinanziamento comunale/altre fonti pubbliche/privato di cui Euro diecimilioneitrecentotrentaduemilaventisei/52 (€ 10332.026,52) afferenti a risorse comunali rinvenienti da compensazione di spese conformi al POR (ex DDGGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n. 229/2016, n. 405/2016, n. 502/2016);
- c. necessario approvare il Piano finanziario (*Allegato B*) articolato per annualità, finalizzato a stabilire le previsioni di certificazione, con riferimento all’arco temporale di durata della delega, compatibile con le previsioni di spesa dell’Obiettivo operativo 6.1 e relativo alle risorse PO FESR Campania 2007/2013;
- d. necessario approvare le Schede di sintesi dei progetti inseriti nella proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa (*Allegato C*) dell’Autorità Cittadina di Giugliano in Campania;
- e. necessario stabilire che l’Autorità Cittadina si impegna a concorrere al finanziamento degli interventi individuati per la realizzazione del Programma PIU per una quota pari almeno al 10% delle risorse FESR assentite con risorse proprie, pubbliche o private;
- f. necessario approvare il testo del II Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma (*Allegato D*) che comprende la proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa condivisa e approvata durante la Cabina di regia del 14 novembre 2016;

- g. necessario approvare il testo del II Atto Aggiuntivo al Provvedimento di Delega dell'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania, che definisce il quadro di impegni, interventi, vincoli e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il rapporto tra Regione Campania e Autorità Cittadina di Giugliano in Campania, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato E*) da allegarsi, così come approvato con il presente atto, al II Atto Aggiuntivo dell'Accordo di Programma;
- h. che per l'intervento "*Valorizzazione Centro storico-Corso Campano*" programmato con la DGR 547/2016 a valere sul PO FESR Campania 2014/2020, si procederà successivamente con i necessari atti;
- i. necessario rinviare a successivo provvedimento, l'adozione degli impegni contabili e delle liquidazioni delle risorse necessarie così come previste dalle DDGGRR n. 830/2015, n. 405/2016, n. 229/2016, n. 502/2016, d'intesa con l'Autorità di gestione, e la Direzione Generale Risorse Finanziarie, nei limiti e nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui al Dlgs 118/2011, per il completamento del Programma PIU Europa;
- j. necessario, successivamente alla pubblicazione sul BURC del seguente atto, adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dagli artt. 26 e 27 del DL n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTI

- a. la L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, "Ordinamento contabile della Regione Campania";
- b. la Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 4265 del 11 settembre 2007 di approvazione del PO FESR Campania 2007/13;
- c. la D.G.R. n. 282 del 15 febbraio 2008;
- d. il D.D. n. 32 del 22 febbraio 2008;
- e. DPGR n. 170 dell'08 agosto 2008;
- f. la D.G.R. n. 1558 del 1 ottobre 2008;
- g. la L.R. n. 18 del 11 dicembre 2008 recante "Legge Comunitaria Regionale";
- h. la D.G.R. n. 1398 del 3 settembre 2009;
- i. la D.G.R. n. 1663 del 6 novembre 2009;
- j. la D.G.R. n. 1715 del 20 novembre 2009;
- k. la Delibera CIPE 1/2011;
- l. la D.G.R. n. 122 del 28 marzo 2011;
- m. il Piano di Azione Coesione sottoscritto in data 07 novembre 2011;
- n. la D.G.R. n. 726 del 6 dicembre 2011;
- o. il verbale del Tavolo Tecnico del 12 dicembre 2011;
- p. il D.D. n. 538 del 16 dicembre 2011;
- q. l'Accordo di Programma sottoscritto in data 20 dicembre 2011
- r. la nota COCOF 12-0050-00-EN del 29 marzo 2012;
- s. la D.G.R. n. 166 del 4 aprile 2012;
- t. il D.D. n. 28 del 26 febbraio 2013;
- u. il Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- v. il Manuale dei controlli di I livello del PO FESR approvato con D.D. n. 3 del 10 maggio 2013 n. 3 e ss.mm.ii;
- w. la nota ARES (2013) n. 3071700 del 19 settembre 2013;
- x. la D.G.R. n. 18 del 2 febbraio 2014;
- y. la D.G.R. n. 118 del 24 aprile 2014;
- z. il Documento di Intenti per la elaborazione del piano strategico delle Città "PIU Europa" sottoscritto il 23 maggio 2014;
- aa. il I Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma tra Regione Campania e l'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania del 27 ottobre 2014;
- bb. il D.D. n. 343 del 27 ottobre 2014;

- cc. la Decisione della Commissione Europea C(2013) 8168 del 29 ottobre 2014 di approvazione della proposta di modifica del PO FESR Campania 2007/2013;
- dd. il Decreto MEF n. 84054 del 06 novembre 2014;
- ee. la D.G.R. n. 657 del 23 dicembre 2014;
- ff. la nota prot. n.2015.0023443 del 14 gennaio 2015 dell'Autorità di Gestione;
- gg. la D.G.R. n. 46 del 09 febbraio 2015;
- hh. il Manuale di Attuazione del PO FESR Campania 2007/2013 approvato con D.D. n. 2219 del 23 novembre 2015 e ss.mm.ii.;
- ii. la Decisione (CE) n.2771 del 30 aprile 2015;
- jj. la D.G.R. n. 412 del 09 settembre 2015;
- kk. la Decisione C (2015) 8578 del 01 dicembre 2015 di approvazione della proposta del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;
- ll. la D.G.R. n. 830 del 23 dicembre 2015.
- mm. la L.R. n. 1 del 18 gennaio 2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016";
- nn. la D.G.R. n. 17 del 26 gennaio 2016 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania";
- oo. la DRG n. 229 del 18 maggio 2016;
- pp. la DGR n. 405 del 20 luglio 2016;
- qq. la DGR 502 del 22 settembre 2016;
- rr. la DGR 547 del 10 ottobre 2016;
- ss. la relazione di riprogrammazione di Giugliano in Campania prot. 82445 del 09/11/2016;
- tt. la nota dell'Autorità cittadina di Giugliano in Campania prot. 0082155 del 08 novembre 2016 acquisita al protocollo regionale n. 2016. 0738520 del 11/11/2016;
- uu. gli esiti della Cabina di regia del 14 novembre 2016;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di staff Giulio Mastracchio, Responsabile degli Obiettivi operativi 6.1 e 6.2 del PO FESR Campania 2007-2013

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di procedere all'integrazione dell'Accordo di Programma del 20 dicembre 2011 e s.m.i. con il II Atto Aggiuntivo;
2. di approvare il nuovo Elenco degli interventi ammessi a finanziamento (*Allegato A*) che consta di n. 46 interventi, per un ammontare complessivo di Euro quarantatremilionioctocentotrentasettemilantantasei/58 (43.877.096,58) di cui Euro venticinquemilioneisecentocinquantaquattromilaventisette/31 (€ 25.654.027,31) a valere sulle risorse dell'Obiettivo operativo 6.1. del PO FESR Campania 2007/2013, comprensivi di Euro tredicimilioneisessantottomilacentotrentanove/41 (€ 13.068.139,41) che afferiscono a spese per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR, duemilioneisettantamilatrecentocinquantacinque/07 (€ 2070.355,07) a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020 da ammettere a finanziamento con successivo decreto, a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020 così come sancito dalla DGR 547/2016, Euro sedicimilioneicentocinquantaduemilasettecentoquattordici/20 (€ 16.152.714,20), quale cofinanziamento comunale/altre fonti pubbliche/privato di cui Euro

- diecimilionitrecentotrentaduemilaventisei/52 (€ 10332.026,52) afferenti a risorse comunali rinvenienti da compensazione di spese conformi al POR (ex DDGGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n. 229/2016, n. 405/2016, n. 502/2016);
3. di approvare il Piano finanziario (*Allegato B*) articolato per annualità, finalizzato a stabilire le previsioni di certificazione, con riferimento all'arco temporale di durata della delega, compatibile con le previsioni di spesa dell'Obiettivo operativo 6.1 e relativo alle risorse PO FESR Campania 2007/2013;
 4. di approvare le Schede di sintesi dei progetti inseriti nella proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa (*Allegato C*) dell'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania;
 5. di stabilire che l'Autorità Cittadina si impegna a concorrere al finanziamento degli interventi individuati per la realizzazione del Programma PIU per una quota pari almeno al 10% delle risorse FESR assentite con risorse proprie, pubbliche o private;
 6. di approvare il testo del II Atto Aggiuntivo dell'Accordo di Programma (*Allegato D*) che comprende la proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa condivisa e approvata durante la Cabina di regia del 14 novembre 2016;
 7. di approvare il testo del II Atto Aggiuntivo al Provvedimento di Delega dell'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania, che definisce il quadro di impegni, interventi, vincoli e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il rapporto tra Regione Campania e Autorità Cittadina di Giugliano in Campania, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato E*) da allegarsi, così come approvato con il presente atto, al II Atto Aggiuntivo dell'Accordo di Programma;
 8. che per l'intervento "Valorizzazione Centro storico-Corso Campano" programmato con la DGR 547/2016 a valere sul PO FESR Campania 2014/2020, si procederà successivamente con i necessari atti;
 9. di rinviare a successivo provvedimento, l'adozione degli impegni contabili e delle liquidazioni delle risorse necessarie così come previste dalle DDGGRR n. 830/2015, n. 405/2016, n. 229/2016, n. 502/2016, d'intesa con l'Autorità di gestione, e la Direzione Generale Risorse Finanziarie, nei limiti e nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui al Dlgs 118/2011, per il completamento del Programma PIU Europa;
 10. di adempiere, successivamente alla pubblicazione sul BURC del seguente atto, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dagli artt. 26 e 27 del DL n. 33 del 14 marzo 2013;
 11. di trasmettere il presente atto:
 - 11.1 al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 - 11.2 alla Direzione Generale Autorità di Gestione FESR,
 - 11.3 all'Assessore all'Urbanistica e Governo del territorio,
 - 11.4 all'Assessore ai Fondi europei,
 - 11.5 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio,
 - 11.6 all'UDCP – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di supporto e BURC;
 - 11.7 all'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania

dr. Giulio Mastracchio



Allegato A: Elenco degli interventi ammessi a finanziamento

Proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa dell'Autorità cittadina di Giugliano in Campania						
Denominazione Intervento	Costo dell'intervento	Fonti finanziarie				
		Risorse FESR		Risorse Cofinanziamento		
		Risorse FESR Ob.Op. 6.1	DGR 547/2016	Risorse comunali	Risorse comunali (compensazione risorse conformi al PO FESR)	Risorse private
Valorizzazione Centro storico - Corso Campano	€ 12.842.981,77	€ 6.278.228,36	€ 2.070.355,07	€ 0,00	€ 4.494.398,34	€ 0,00
Riqualificazione urbana località Campopannone – Epitaffio e centro sportivo Anthares	€ 6.172.394,80	€ 4.650.368,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.522.026,47	€ 0,00
Palazzetto dello sport - II Lotto	€ 3.955.827,55	€ 2.736.112,89	€ 0,00	€ 1.219.714,66	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Staffetta	€ 1.348.896,91	€ 1.205.389,46	€ 0,00	€ 143.507,45	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale - Via Torre Pacifico, Via Gelsi, Via Reginella, Via Masseria Vecchia	€ 906.605,73	€ 701.298,55	€ 0,00	€ 205.307,18	€ 0,00	€ 0,00
Ristrutturazione Biblioteca comunale in Via Verdi	€ 463.500,00	€ 389.402,83	€ 0,00	€ 74.097,17	€ 0,00	€ 0,00
Adeguamento alle norme di sicurezza scuola 3° Circolo Didattico di via S. Rocco e lavori di ristrutturazione dell'ufficio archivio del Commissariato di Polizia di Stato	€ 473.000,00	€ 421.234,06	€ 0,00	€ 51.765,94	€ 0,00	€ 0,00
Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Antica Innamorati, via Piedimonte, vico Quercia, via Barracano	€ 434.944,33	€ 377.640,00	€ 0,00	€ 57.304,33	€ 0,00	€ 0,00
Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Innamorati, via F.lli Bandiera	€ 427.619,52	€ 308.318,35	€ 0,00	€ 119.301,17	€ 0,00	€ 0,00
Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la Scuola Media Statale Cante	€ 415.131,11	€ 405.307,78	€ 0,00	€ 9.823,33	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale via G. Parente, via Meucci, Rione Marconi, via Moretti, via Fogazzaro, via L. Settembrini, via Campagna, via Scotellaro, via A. Negri	€ 638.014,50	€ 511.623,39	€ 0,00	€ 126.391,11	€ 0,00	€ 0,00

Proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa dell'Autorità cittadina di Giugliano in Campania						
Denominazione Intervento	Costo dell'intervento	Fonti finanziarie				
		Risorse FESR		Risorse Cofinanziamento		
		Risorse FESR Ob.Op. 6.1	DGR 547/2016	Risorse comunali	Risorse comunali (compensazione risorse conformi al PO FESR)	Risorse private
Fornitura di 24 moduli abitativi "containers" da porre in opera presso la Comunità Nomade di Giugliano – Zona ASI	€ 419.316,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 419.316,16	€ 0,00	€ 0,00
Riqualificazione e ristrutturazione della villa comunale al corso Campano	€ 504.504,93	€ 415.636,90	€ 0,00	€ 88.868,03	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale via Palmentello e via Pagliaio del Monaco	€ 408.287,33	€ 340.942,87	€ 0,00	€ 67.344,46	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre Via F.lli Cervi, Vico Simeone Via G. Carducci, Via S. Di Giacomo, Via V. Monti	€ 593.518,06	€ 464.791,74	€ 0,00	€ 128.726,32	€ 0,00	€ 0,00
Ristrutturazione Scuola Media Gramsci in Via Selva Piccola	€ 646.670,02	€ 333.137,00	€ 0,00	€ 313.533,02	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale via Gianfelice, via Pier Capponi, via Gabelli, via Prati, via Malpighi, via D'Annunzio	€ 833.291,76	€ 686.224,88	€ 0,00	€ 147.066,88	€ 0,00	€ 0,00
Ristrutturazione rete fognaria, pubblica illuminazione sede stradale via S. Caterina da Siena, via S. Tommaso, via S. Giuliano, via S. Teresa d'Avila	€ 700.000,00	€ 554.309,59	€ 0,00	€ 145.690,41	€ 0,00	€ 0,00
Adeguamento sicurezza scuola media e elementare G. Impastato e scuola media Don Salvatore Vitale	€ 463.351,74	€ 354.704,00	€ 0,00	€ 108.647,74	€ 0,00	€ 0,00
Realizzazione loculi nel piano interrato nella struttura sociale (cimitero)	€ 542.001,97	€ 444.202,76	€ 0,00	€ 97.799,21	€ 0,00	€ 0,00
Realizzazione di un campo attrezzato per l'accoglienza di popolazioni nomadi in zona ASI	€ 405.367,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 405.367,12	€ 0,00	€ 0,00
Lavori manutenzione facciate immobili di proprietà comunale prospicienti Piazza Municipio: Casa comunale, Palazzo ex ECA e Piazza	€ 159.805,09	€ 155.699,49	€ 0,00	€ 4.105,60	€ 0,00	€ 0,00
Adeguamento alle norme di sicurezza da effettuarsi presso la S.M. G.B. Basile e succursale V° Circolo Didattico in Viale dei Gemelli	€ 267.299,45	€ 259.165,23	€ 0,00	€ 8.134,22	€ 0,00	€ 0,00
Complesso sportivo in Via Casacelle - Opere di completamento campo di calcio a otto	€ 241.216,00	€ 206.918,02	€ 0,00	€ 34.297,98	€ 0,00	€ 0,00
Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la S.M.S. G.B. Basile in Corso Campano	€ 306.439,51	€ 296.629,23	€ 0,00	€ 9.810,28	€ 0,00	€ 0,00
Restauro Chiesa monumentale di Santa Sofia	€ 428.302,12	€ 323.943,54	€ 0,00	€ 104.358,58	€ 0,00	€ 0,00

Proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa dell'Autorità cittadina di Giugliano in Campania						
Denominazione Intervento	Costo dell'intervento	Fonti finanziarie				
		Risorse FESR		Risorse Cofinanziamento		
		Risorse FESR Ob.Op. 6.1	DGR 547/2016	Risorse comunali	Risorse comunali (compensazione risorse conformi al PO FESR)	Risorse private
Ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione delle seguenti strade: Via Ripuaria (I tratto), Via Ripuaria (II tratto), Via S. Nullo, Corso Campano (tratto)	€ 202.059,47	€ 195.827,84	€ 0,00	€ 6.231,63	€ 0,00	€ 0,00
Pubblica illuminazione Via S. Caterina da Siena (completamento), Via Tito Speri, Via Spallanzani, piazzetta Madonna delle Grazie	€ 141.384,51	€ 129.819,61	€ 0,00	€ 11.564,90	€ 0,00	€ 0,00
Completamento impianto di pubblica illuminazione in Via Barracano	€ 115.268,85	€ 93.927,07	€ 0,00	€ 21.341,78	€ 0,00	€ 0,00
Realizzazione impianti di prevenzione incendi presso la scuola elementare e materna V° circolo didattico - succursale Viale dei Gemelli	€ 92.639,73	€ 65.963,08	€ 0,00	€ 26.676,65	€ 0,00	€ 0,00
Realizzazione completamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione nelle seguenti strade: traversa Via Selva Piccola, traversa Via Oasi Sacro Cuore, Via Torre Scafati (tratto)	€ 168.913,45	€ 101.225,00	€ 0,00	€ 67.688,45	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale e marciapiede Via I. Svevo, Via S. Pellico	€ 131.707,02	€ 95.587,00	€ 0,00	€ 36.120,02	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Manzoni, Via Pirandello, Via Verga, Via di Giacomo e parcheggio Via 1° maggio	€ 326.227,20	€ 299.015,25	€ 0,00	€ 27.211,95	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione marciapiedi e realizzazione di rotonde in Via Pigna	€ 251.936,69	€ 194.142,00	€ 0,00	€ 57.794,69	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione sede stradale di Via Ripuaria dall'incrocio di Via Carrafiello all'incrocio di Viale dei Pini Nord	€ 860.306,79	€ 600.596,10	€ 0,00	€ 177.000,00	€ 82.710,69	€ 0,00
Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so campano, Via Spazzilli, Via I Maggio	€ 654.427,48	€ 470.769,82	€ 0,00	€ 137.250,00	€ 46.407,66	€ 0,00
Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca	€ 359.146,01	€ 125.196,45	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 158.949,56	€ 0,00
Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse, Via Limitone	€ 323.443,51	€ 28.313,29	€ 0,00	€ 70.425,00	€ 224.705,22	€ 0,00
Centro di raccolta - Via Selva Piccola	€ 442.086,72	€ 114.793,77	€ 0,00	€ 85.704,74	€ 241.588,21	€ 0,00
Progetto videosorveglianza immobili Comunali	€ 248.220,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.023,58	€ 200.197,23	€ 0,00
Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito	€ 355.204,56	€ 287.734,56	€ 0,00	€ 67.470,00	€ 0,00	€ 0,00

Proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa dell'Autorità cittadina di Giugliano in Campania						
Denominazione Intervento	Costo dell'intervento	Fonti finanziarie				
		Risorse FESR		Risorse Cofinanziamento		
		Risorse FESR Ob.Op. 6.1	DGR 547/2016	Risorse comunali	Risorse comunali (compensazione risorse conformi al PO FESR)	Risorse private
Centro di raccolta - Via Domitiana	€ 723.666,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.919,83	€ 608.746,25	€ 0,00
Ampliamento del Cimitero esistente	€ 899.012,78	€ 11.380,58	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 752.632,20	€ 0,00
Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale in via Pigna 1° Lotto	€ 1.156.494,11	€ 18.506,64	€ 0,00	€ 281.500,00	€ 856.487,47	€ 0,00
Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica 1° Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - Piazza Gramsci	€ 414.763,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.744,89	€ 333.019,05	€ 0,00
Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro	€ 1.011.899,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 201.741,22	€ 810.158,17	€ 0,00
TOTALE	€ 43.877.096,58	€ 25.654.027,31	€ 2.070.355,07	€ 5.820.687,68	€ 10.332.026,52	€ 0,00



ALLEGATO B PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE DI SPESA E RENDICONTAZIONE - CITTA' GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROGRAMMA PIU EUROPA	Costo Totale			2012		2013		2014		2015		FASE 2	
	Fondi FESR*	Risorse DGR 547/2016	Fondi comunali/Altre Fonti**	Fondi FESR	Fondi comunali/Altre Fonti	Fondi FESR	Fondi comunali/Altre Fonti	Fondi FESR	Fondi comunali/Altre Fonti	Fondi FESR	Fondi comunali/Altre Fonti	Risorse DGR 547/2016	Fondi comunali/Altre Fonti**
	€ 25.654.027,31	€ 2.070.355,07	€ 16.152.714,20	€ 194.88,33	€ 0,00	€ 73.948,31	€ 0,00	€ 10.582.891,62	€ 212.9873	€ 14.802.719,05	€ 4.131.961,69	€ 2.070.355,07	€ 1.807.805,78

*di cui € 13.068.139,41 per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR 2007/2013

** di cui € 10.332.026,52 di risorse comunali rinvenienti da compensazione contabile di risorse conformi al PO FESR 2007/2013

Allegato C

Regione Campania
Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1
Programma PIU Europa

SCHEDE DI SINTESI INTERVENTI AUTORITÀ CITTADINA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

1. Valorizzazione Centro storico - Corso Campano
2. Riqualificazione urbana località Campopannone – Epitaffio e centro sportivo Anthares
3. Palazzetto dello sport - II Lotto
4. Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Staffetta
5. Sistemazione sede stradale - Via Torre Pacifico, Via Gelsi, Via Reginella, Via Masseria Vecchia
6. Ristrutturazione Biblioteca comunale in Via Verdi
7. Adeguamento alle norme di sicurezza scuola 3° Circolo Didattico di via S. Rocco e lavori di ristrutturazione dell'ufficio archivio del Commissariato di Polizia di Stato
8. Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Antica Innamorati, via Piedimonte, vico Quercia, via Barracano
9. Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Innamorati, via Flli Bandiera
10. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la Scuola Media Statale Cante
11. Sistemazione sede stradale via G. Parente, via Meucci, Rione Marconi, via Moretti, via Fogazzaro, via L. Settembrini, via Campagna, via Scotellaro, via A. Negri
12. Fornitura di 24 moduli abitativi “containers” da porre in opera presso la Comunità Nomade di Giugliano – Zona ASI
13. Riqualificazione e ristrutturazione della villa comunale al corso Campano
14. Sistemazione sede stradale via Palmentiello e via Pagliaio del Monaco
15. Sistemazione sede stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre Via Flli Cervi, Vico Simeone Via G. Carducci, Via S. Di Giacomo, Via V. Monti
16. Ristrutturazione Scuola Media Gramsci in Via Selva Piccola
17. Sistemazione sede stradale via Gianfelice, via Pier Capponi, via Gabelli, via Prati, via Malpighi, via D'Annunzio
18. Ristrutturazione rete fognaria, pubblica illuminazione sede stradale via S. Caterina da Siena, via S. Tommaso, via S. Giuliano, via S. Teresa d'Avila
19. Adeguamento sicurezza scuola media e elementare G. Impastato e scuola media Don Salvatore Vitale
20. Realizzazione loculi nel piano interrato nella struttura sociale (cimitero)
21. Realizzazione di un campo attrezzato per l'accoglienza di popolazioni nomadi in zona ASI
22. Lavori manutenzione facciate immobili di proprietà comunale prospicienti Piazza Municipio: Casa comunale, Palazzo ex ECA e Piazza

24. Complesso sportivo in Via Casacelle - Opere di completamento campo di calcio a otto
25. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la S.M.S. G.B. Basile in Corso Campano
26. Restauro Chiesa monumentale di Santa Sofia
27. Ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione delle seguenti strade: Via Ripuaria (I tratto), Via Ripuaria (II tratto), Via S. Nullo, Corso Campano (tratto)
28. Pubblica illuminazione Via S. Caterina da Siena (completamento), Via Tito Speri, Via Spallanzani, piazzetta Madonna delle Grazie
29. Completamento impianto di pubblica illuminazione in Via Barracano
30. Realizzazione impianti di prevenzione incendi presso la scuola elementare e materna V° circolo didattico - succursale Viale dei Gemelli
31. Realizzazione completamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione nelle seguenti strade: traversa Via Selva Piccola, traversa Via Oasi Sacro Cuore, Via Torre Scafati (tratto)
32. Sistemazione sede stradale e marciapiede Via I. Svevo, Via S. Pellico
33. Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Manzoni, Via Pirandello, Via Verga, Via di Giacomo e parcheggio Via 1° maggio
34. Sistemazione marciapiedi e realizzazione di rotonde in Via Pigna
35. Sistemazione sede stradale di Via Ripuaria dall'incrocio di Via Carrafiello all'incrocio di Viale dei Pini Nord
36. Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so campano, Via Spazzilli, Via I Maggio
37. Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca
38. Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse, Via Limitone
39. Centro di raccolta - Via Selva Piccola
40. Progetto videosorveglianza immobili Comunali
41. Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito
42. Centro di raccolta - Via Domitiana
43. Ampliamento del Cimitero esistente
44. Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale in via Pigna 1° Lotto
45. Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica 1° Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - Piazza Gramsci
46. Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO Valorizzazione Centro storico - Corso Campano

Progetto retrospettivo: NO

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano

(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	32.999,3 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	X
Progetto preliminare	X
Progetto definitivo	X
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE *	€ 8.348.593,43
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	
Risorse comunali rinvenienti da compensazione di risorse conformi al PO FESR 2007/2013	€ 4.494.398,34
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 12.842.981,77

Di cui € _____ per spese originariamente finanziate con altre risorse e conformi al PO FESR 2007/2013 (*se del caso*)

*Di cui € **2.070.355,07** per spese da candidare nella prossima Programmazione 2014-2020

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Si precisa che, coerentemente con gli orientamenti di chiusura del PO FESR 2007-2013, una quota di risorse finanziarie pari ad € 2.070.355,07 sarà candidata nella prossima Programmazione 2014-2020 e che, pertanto, il costo totale del progetto, rispetto al quale si prevede la chiusura intervento entro il 31 marzo 2017, risulta pari a € 10.772.626,70 in linea con quanto inserito in SisteMA61.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1 _____ (specif.)

	-

Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la riqualificazione fisica di Corso Campano, con il rifacimento delle pavimentazioni e dell'impianto di illuminazione pubblica, l'adeguamento dei marciapiedi e dei sottoservizi, il ridisegno dell'arredo urbano. La valorizzazione del tracciato comprenderà la realizzazione di zone pedonali e/o a traffico limitato, la cui fattibilità sarà valutata nel corso dell'approfondimento progettuale.

Gli obiettivi del progetto sono riconducibili sostanzialmente al perseguimento degli attuali orientamenti progettuali nei centri storici, ovvero ricucitura del tessuto urbano, integrazione (e non isolamento) dei monumenti e delle emergenze architettoniche, nuovi interventi che traggano motivo dalla tutela, conservazione e valorizzazione delle preesistenze e che con esse dialoghino intimamente. Nel caso specifico, questo significa conferire una identità complessiva all'area di progetto, riconoscendo in essa la dignità di centro storico della città.

Oltre alla funzione di collegamento, lo spazio urbano si arricchisce di una serie di aree di incontro, le piazze, tra loro diverse e alternative, legate al contesto in cui si inseriscono o al valore "in quanto memoria del paese" di cui sono portatrici. L'obiettivo è di offrire ai giuglianesi e ai visitatori quella varietà e complessità di situazioni che solo gli antichi centri storici possono offrire, rispondendo alle più diverse esigenze e proponendo diversi modi in cui è possibile vivere la città.

Le strade e piazze svolgono la funzione di matrice unificante dei diversi oggetti urbani che la storia ha stratificato.

Al fine, inoltre, di ottimizzare le risorse a disposizione in una prospettiva di massima evidenziazione degli effetti delle azioni di riqualificazione messe in campo, si prevede di concentrare gli incentivi e i meccanismi premiali anche nell'area del centro storico delimitata da Via Camposcino, Via Cumana, Via Guglielmo Marconi e Corso Campano: denominata "predium" di epoca romana.

Caratterizzata da una chiara suddivisione in cardì e decumani, l'area comprende al suo interno tre emergenze architettoniche di antica costruzione. Si tratta di tre chiese sconsacrate di proprietà comunale nelle quali diversi sono gli interventi prospettati. Il fine principale è quello di creare dei luoghi di socializzazione all'interno dei quali espletare diverse attività tese all'aggregazione fra i vari fruitori. Nello specifico si è pensato di adibire una di queste ex-chiese a biblioteca comunale offrendo in tal modo anche alla zona del centro storico un luogo all'interno del quale svolgere ordinarie attività di studio e ricerca. Un altro edificio potrebbe essere destinato a sala da utilizzare per esposizioni e mostre nonché attrezzarla per lo svolgimento di attività didattiche di vario genere grazie alla presenza di stereoscopi, guide, atlanti ...

L'antico predium comprende due fondamentali arterie cittadine il cui valore è già insito nella propria toponomastica: Via Cumana e Via Camposcino.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più storia**, descritta nel paragrafo 5.2.8 "Rigenerazione Urbana e recupero del centro storico e dei siti di interesse storico" della relazione del DOS.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS. In particolare è coerente con le seguenti azioni:

- <<Il restauro dell'asse di Corso Campano, che percorre per quasi 3,5 kmq in direzione est-ovest il comune, partendo dal confine con il comune di Melito fino al centro storico (...)>>

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO Riqualficazione urbana località Campopannone-Epitaffio e Centro Sportivo Antares
Progetto retrospettivo: NO

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	3,7 Km
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	X
Progetto preliminare	X
Progetto definitivo	X
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE *	€ 4.650.368,33
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	
Risorse comunali rinvenienti da compensazione di risorse conformi al PO FESR 2007/2013	€ 1.522.026,47
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 6.172.394,80

Di cui € _____ per spese originariamente finanziate con altre risorse e conformi al PO FESR 2007/2013 (se del caso)

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Lavori ultimati

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
X	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo



	-

Descrizione dell'intervento

L'intervento di riqualificazione ambientale, rivolto alla sistemazione di tutta l'ambito consente la rigenerazione urbana dell'area che attualmente risulta fortemente degradata e carente dal punto di vista paesaggistico ambientale. In particolare, la zona è caratterizzata da una quasi del tutto assente permeabilità del suolo e delle aree verdi e è caratterizzata da una scarsa accessibilità pedonale. L'obiettivo che si intende perseguire con il presente progetto è il miglioramento della qualità dello spazio urbano pubblico secondo i criteri della sostenibilità ambientale e consentire una fruibilità anche pedonale attraverso la realizzazione percorsi sicuri. L'area d'intervento è situata a nord del tratto centrale di Corso Campano, è già attualmente destinata ad attrezzature sportive e scolastiche, e insiste in un'area ad alta densità demografica essendo presenti diversi insediamenti abitativi di recente edificazione.

L'intervento prevede la realizzazione di ampi spazi di parcheggio realizzati attraverso la tecnologia del green parking per aumentare la permeabilità dei suoli; la sistemazione delle strade principali attraverso la piantumazione di essenze arboree ad alto e medio fusto e installazione di impianti di illuminazione a basso consumo quali led, che saranno utilizzati anche all'interno delle aree quali elementi di arredo urbano; la realizzazione di passaggi pedonali a raso per permetterà la connessione dei singoli settori.

Il progetto di riqualificazione del centro sportivo "Anthares" riguarda soprattutto la nuova edificazione nell'ambito del territorio urbano, su di un lotto, in sostituzione di costruzioni preesistenti. Per le scelte progettuali è stato necessario lo studio delle regole di costruzione della città consolidata, utilizzando a tal scopo l'analisi urbana come indispensabile supporto al lavoro. In tal senso l'aspetto su cui è stata richiamata particolare attenzione è quella della natura stessa del progetto: il centro sportivo polifunzionale. Le scelte tipologiche hanno riguardato più fa vicino il rapporto tra l'intorno urbano ed i caratteri architettonici delle nuove strutture, integrandole con le scelte tecnologiche e funzionali. Dall'analisi delle dotazioni in termini di impianti sportivi nel comune di Giugliano, si è arrivati alla conclusione che le tipologie di sport carenti sono soprattutto il tennis ed il calcio a 8. In particolare il tennis è stata una richiesta ben specifica da parte dell'associazione sportiva giuglianese, in quanto nel comune manca una struttura moderna e completa capace di realizzare un vero e proprio circolo del tennis. Data poi la vicinanza del centro sportivo allo stadio comunale, si è proposto di realizzare un campo di calcio regolamentare ad 8, in modo da realizzare un impianto di supporto alla squadra di calcio ufficiale per eventuali fasi di allenamento precampionato. Da questa base di richieste è nata l'idea progettuale di riqualificazione che integra la disciplina sportiva con altri spazi di supporto quali tribuna, spogliatoi, locali di ristoro per gli atleti ed il pubblico, una grossa area destinata esclusivamente ai parcheggi ecc.

Il progetto prevede:

- Un campo di calcio regolamentare ad 8 o calciotto
- Quattro spogliatoi per le squadre di calcio con servizi igienici e sala medica
- Un sistema di ingresso con relativi parcheggi per i calciatori
- Un campo da tennis regolamentare all'aperto
- Una tribuna spettatori in modo da servire il campo di calcio e quello da tennis
- Due spogliatoi per il tennis con servizi igienici e sala medica
- Un locale ristoro con patio per gli atleti ed i spettatori
- Servizi igienici per gli spettatori
- Un padiglione con copertura in legno lamellare per numero tre campi da tennis
- Un circolo del tennis con ingresso separato
- Un area attrezzata a parco giochi con servizi per il pubblico
- Un area parcheggi per gli spettatori

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del L...

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **Giugliano Più Comunità**, descritta nel paragrafo 5.2.1 della relazione del DOS.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS. In particolare è coerente con le seguenti azioni: Adeguamento funzionale delle strutture a disposizione della cittadinanza e realizzazione di nuovi centri di aggregazione polifunzionali. Rafforzamento dei livelli di sicurezza, implementazione di politiche di inclusione sociale e promozione della crescita culturale.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: PALAZZETTO DELLO SPORT - II LOTTO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano

(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	3.000 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (completato)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Quota cofinanziamento conforme al POR	€ 3.435.112,89
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 520.714,66
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 3.955.827,55

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Intervento Completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Palazzetto dello sport - II Lotto

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, , descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento:

Superficie Via Staffetta	2.847 mq
Superficie Facciate	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (completato)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 1.205.389,46
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 143.507,45
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 1.348.896,91

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Intervento completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input checked="" type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Descrizione dell'intervento

Dallo studio dell'analisi della viabilità esistente nell'ambito del territorio del Comune di Giugliano in Campania, l'Amministrazione Comunale ha individuato l'esigenza di realizzare un intervento volto alla sistemazione di via Staffetta.

Attualmente la sede stradale è altamente compromessa e, non essendo più in grado di sopportare i carichi dei mezzi meccanici, necessita di interventi di completamento, ammodernamento e adeguamento; lo stato di degrado dal punto di vista conservativo determina una conseguente diminuzione di utilizzabilità da parte dell'utenza pubblica.

Dallo studio dell'analisi dello stato esistente delle strade in oggetto sono scaturite le scelte progettuali tecniche per la risoluzione delle problematiche attuali, definendo un intervento basato essenzialmente sull'esigenza di migliorare la percorribilità e l'uso della suddette strada.

I risultati delle indagini sono espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti, esplicitando il metodo di rilevamento e di elaborazione che hanno permesso di effettuare confronti significativi tra la situazione attuale e quella che sarà la situazione finale.

Tale rilevamento si esplicita attraverso la registrazione di tutti quei dati che, pervenendo dall'indagine diretta del luogo, hanno permesso la valutazione della qualità dello stato di consistenza in funzione alle condizioni territoriali e ambientali esistenti.

In particolare l'obiettivo del presente intervento è quello di recuperare la percorribilità carrabile e pedonale della strada attraverso la definizione di standard qualitativi nell'iter metodologico della redazione del progetto, quali:

- 1) tipo di analisi dello stato attuale
- 2) modalità del rilievo
- 3) criteri necessari alla redazione delle scelte

obiettivi e strumenti miranti al raggiungimento della massima efficienza delle opere di urbanizzazione in esame con la risoluzione dei tratti critici attraverso una proposta progettuale ricostitutiva e strutturante il territorio.

Lo studio progettuale, con riferimento agli strumenti di pianificazione a livello regionale e comunale, alle situazioni giuridico-amministrative in corso e alle potenzialità esistenti sul territorio, ha portato alla formulazione di una progettazione che possa contribuire a valorizzare in senso produttivo la capacità di sviluppo che l'ambiente racchiude e, pertanto, a contribuire a diffondere una cultura di salvaguardia e tutela dell'area interessata.

L'intento è quello di definire un piano organico attento a tutti i valori esistenti o di nuovo apporto capaci di determinare la riqualificazione unitaria dell'ambiente interessato.

La progettazione si caratterizza per i seguenti aspetti :

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio ; potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale;

La metodologia prescelta per l'intervento consente quindi sia di valutare le problematiche ambientali in modo funzionale, sia di utilizzare le informazioni sull'ambiente territoriale in modo utile alla pianificazione e alla progettazione.

Recuperare quindi una metodica del progetto che comporta la trasformazione da non luoghi, a luoghi capaci di arricchirsi di diversità (additando strumenti e metodologie calibrate sulle caratteristiche culturali e sociali delle singole comunità, nonché recuperando caratteristiche fisico tecniche dei materiali da costruzione), appare come la vera priorità da affrontare a livello tecnico.

I percorsi costruiscono un tema strategico nella riqualificazione della scena urbana:

Il tema della costruzione di ambiti coerenti, in cui piccoli e medi spazi, a volte di risulta, a volte di margine, vengono riletti con lo scopo di un adeguamento funzionale (accessibilità, sicurezza, viabilità) per poi costituire dei frammenti di nuovi spazi attrezzati urbani, che possiedono l'aspirazione e la volontà di esprimere una propria identità;

Il tema dell'accessibilità, in cui esprimono, a diverse scale, le esigenze di sicurezza, di protezione, riorganizzazione funzionale del percorso, in un'ottica di gerarchizzazione dei lavori in cui la pedonalità prende il sopravvento; argomento importante per una città che deve anche saper gestire il proprio ambiente urbano.

Nella redazione del progetto si sono adottate soluzioni tecniche improntate all'economicità di gestione e di manutenzione, massimizzando il risparmio anche attraverso una approfondita disamina delle componenti finanziarie ed economiche, con specifico riferimento allo studio delle caratteristiche gestionali più idonee a conseguire gli obiettivi attesi.

Sono state privilegiate le scelte per un modello di progettazione con finalità ecocompatibili dove i termini stanno ad indicare il progetto che riduce l'impatto ambientale del costruire, i costi di manutenzione e di consumo applicando criteri di economia lungimirante.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS. In particolare è coerente con le seguenti azioni:

- <<Sistemazione di Via Madonna del Pantano, Via Staffetta, di Via Signorelle a Patria e di Via Ripuarìa, (...)interessate anche dalla creazione di piste ciclabili. >>

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE - VIA TORRE PACIFICO, VIA GELSI, VIA REGINELLA, VIA MASSERIA VECCHIA

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento :

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Beneficiario finale dell'intervento: _____
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti:

SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento:

Superficie lotto	28.800 mq
Superficie Facciate	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 773.203,74
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 110.775,07
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 883.978,81

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input checked="" type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Descrizione dell'intervento

L'intervento proposto per le sedi stradali trattate interessa essenzialmente il rifacimento del pacchetto stradale, l'adeguamento della segnaletica orizzontale, nonché la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione.

Si tratta quindi di opere che tendono a migliorare la funzionalità degli assi viari e nel contempo garantiscono un miglioramento della vivibilità delle aree urbane che da essi sono servite.

Naturalmente, data la complessa interconnessione con il tessuto urbano edificato esistente risulta di difficile possibilità l'allargamento della sezione stradale oltre i limiti esistenti. Risulta quindi impossibile la realizzazione dei marciapiedi in nessuna delle due strade (Masseria Vecchia e Gelsi), ed inoltre si adotta come scelta progettuale di non ridurre mai le corsie di marcia al di sotto dei 3 ml. - laddove non lo impedisca già la ristrettezza della sede stradale.

Per quanto concerne via Torre Pacifico e via Cerqua, esse risultano escluse da una classificazione urbana in quanto ubicate, la prima in un ambito completamente agricolo, e la seconda parzialmente agricolo e limitata fortemente dai limiti geometrici imposti dalla cava confinante sul lato Est.

In merito alla sovrastruttura stradale si prevede (laddove necessario) la realizzazione di una fondazione stradale in misto granulometrico e la pavimentazione mediante impiego di conglomerato butuminoso. La tecnica costruttiva adottata per l'esecuzione dei lavori, secondo norma UNI-CNR 10006/1963, è quella di utilizzare l'attuale il piano stradale come sottofondo sul quale poggiare la sovrastruttura.

La sovrastruttura, cioè l'insieme della fondazione stradale, dello strato di collegamento e dello strato di usura, sovrapposte al sottofondo, secondo norma UNI- CNR 10006/1963, è destinata a consentire il regolare moto dei veicoli, distribuendo sul sottofondo i carichi e a proteggerlo dagli agenti atmosferici (acqua e gelo). La sovrastruttura prevista in progetto avrà le seguenti caratteristiche:

- ◆ Resistenza alle azioni tangenziali trasmesse dai veicoli, che si ottiene adottando una pavimentazione ad elevata stabilità;
- ◆ Impermeabilità per proteggere il sottofondo, che si ottiene con una bassa permeabilità e l'uso di una giusta proporzione del legante;
- ◆ Rugosità superficiale per permettere l'aderenza dei veicoli, che si ottiene con l'aggregato dello strato di usura, controllando la rumorosità e la regolarità del manto.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS. In particolare è coerente con il programma di "Riorganizzazione" della Città.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

Le aree di intervento risultano coerenti con il Prg vigente

SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento:

Superficie Biblioteca	672 mq
Superficie Facciate	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (completato)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 389.402,83
Cofinanziamento pubblico altre fonti.	€ 74.097,17
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 463.500,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Intervento completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input checked="" type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Descrizione dell'intervento

La presente progettazione definitiva è stata elaborata su incarico del Comune di Giugliano in Campania con Determina Dirigenziale n. 809 del 7 novembre 2008 e ha per oggetto la ristrutturazione della Biblioteca Comunale, sita in via Verdi.

Nell'attuale condizione, la citata struttura presenta una serie di problemi di fruizione e di immagine, versando in uno stato di degrado dal punto di vista conservativo, con conseguente diminuzione di utilizzabilità da parte dell'utenza pubblica.

Per quanto attiene la fruibilità dell'edificio, le problematiche da affrontare sono schematizzabili come segue:

Teatro = la platea risulta ad un unico livello, comportando evidenti problemi di visibilità; l'acustica inoltre deve essere migliorata;

Uffici = il corpo uffici posizionato sulla sinistra (corrispondente alla ex casa del custode) è raggiungibile solo dall'esterno;

Collegamenti interni = lo spazio atto al collegamento dell'ingresso alle tre direttrici biblioteca, teatro, uffici risulta completamente scoperto.

Dal punto di vista conservativo, i problemi di maggior entità risiedono nelle numerose infiltrazioni d'acqua ravvisabili al livello dei vari solai di copertura, piani e non.

Nella progettazione ci si è orientati a creare precisi rapporti e riferimenti funzionali al fine di attuare un intervento che ponga tra i primi obiettivi da raggiungere la riqualificazione del teatro comunale e la realizzazione del percorso coperto.

Sono state individuate specifiche soluzioni di ridefinizione e riqualificazione del teatro, secondo criteri di rivitalizzazione dei preesistenti materiali di rivestimento, coerentemente alle necessità di miglioramento acustico.

L'intento è quello di realizzare una struttura adeguata ai bisogni dell'utenza, raggiungendo un giusto equilibrio tra il livello qualitativo richiesto e le esigenze dell'utente, garantendo un rapporto ottimale tra fruibilità di ogni singolo corpo e quella dell'intero organismo architettonico.

Ci proponiamo di intervenire con criteri che conferiscano alla struttura efficacia ed efficienza con un'operazione strutturata in modo tale da garantire una maggiore e migliore utilizzabilità degli spazi a servizio della collettività quali teatro e biblioteca, nonché di quelli adibiti ad ufficio.

I criteri di progetto nascono infatti dalle indicazioni della fase di analisi :

da una parte c'è l'intenzione di incentivare il processo di riqualificazione dei valori ambientali compromessi; dall'altra, l'indicazione delle specifiche modalità di fruizione delle singole porzioni del territorio interessato al recupero.

L'edificio in oggetto ha acquisito, nel corso del tempo, una valenza sociale per la sua polifunzionalità e per la sua riconoscibilità nell'ambito del tessuto urbano. La torre orologio, peraltro realizzata in occasione del riutilizzo dell'ex macello, costituisce riferimento per tutta la collettività, sottolineando il carattere istituzionale dell'intero comparto. Il materiale di rivestimento in mattoni della torre, il suo ripetersi nelle fasce delle

finestrature e i tetti a falda, integrandosi con i corpi pseudo razionalisti di facciata, contribuiscono a creare un'immagine unitaria e riconoscibile che va sicuramente preservata.

Per quanto attiene la fruibilità dei corpi costituenti l'organismo architettonico, è proprio l'utilizzo frequente dello spazio teatro a dettare l'imperativo di una rilettura dello spazio della platea che ne potenzi l'efficacia in ordine alla visibilità, unitamente ad interventi di sostituzione (pannelli del controsoffitto e corpi illuminanti) e di rilettura (ridipintura delle capriate metalliche) che ne valorizzino la valenza architettonica.

Sempre per il teatro, è prevista la realizzazione di un nuovo ingresso, situato nella posizione iniziale ma ora chiuso e completo di foyer e spazi annessi.

Gli spazi a servizio del palcoscenico, in relazione alla necessità di realizzare un ingresso agli uffici posti a piano terra direttamente dal cortile interno e non più unicamente dall'esterno, sono stati ridefiniti conservando però la primitiva funzionalità.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più storia**, descritta nel 5.2.8 *"Rigenerazione Urbana e recupero del centro storico e dei siti di interesse storico"* della relazione del DOS, nonché **più comunità**, descritta nel paragrafo 5.2.4 *"Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita"* della relazione del DOS.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS. In particolare è coerente con le seguenti azioni:

- *<<Il restauro dell'orto del giardino storico dei Monaci Francescani, per un'adeguata valorizzazione e fruizione del complesso conventuale di Santa Maria Delle Grazie in Via Verdi>>*

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA 3° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA S. ROCCO E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'UFFICIO ARCHIVIO DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	1.650 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 421.234,06
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 51.765,94
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 473.000.00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Intervento completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Adeguamento alle norme di sicurezza scuola 3° Circolo Didattico di Via S. Rocco e lavori di ristrutturazione dell'ufficio archivio del Commissariato di Polizia di Stato

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA ANTICA INNAMORATI, VIA PIEDIMONTE, VICO QUERCIA, VIA BARRACANO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	5.000 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 377.640,00
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 57.304,33
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 434.944,33

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Intervento completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale via Antica Innamorati, via Piedimonte, vico Quercia, via Barracano

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA INNAMORATI, VIA F.LLI BANDIERA

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	6.000 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 308.318,35
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 119.301,17
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 427.619,52

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale via Innamorati, via F.lli Bandiera

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la Scuola Media Statale Cante

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	1.400 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 405.307,78
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 9.823,33
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 415.131,11

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la Scuola Media Statale Cante

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA G. PARENTE, VIA MEUCCI, RIONE MARCONI, VIA MORETTI, VIA FOGAZZARO, VIA L. SETTEMBRINI, VIA CAMPAGNA, VIA SCOTELLARO, VIA A. NEGRI

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	17.750 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 511.623,39
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 126.391,11
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 638.014,50

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Sistemazione sede stradale via G. Parente, via Meucci, Rione Marconi, via Moretti, via Fogazzaro, via L. Settembrini, via Campagna, via Scotellaro, via A. Negri

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Fornitura di 24 moduli abitativi containers da porre in opera presso la Comunità Nomade di Giugliano - zona ASI

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI (a valere su risorse del bilancio comunale)

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	4.000,00
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 419.316,16
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 419.316,16

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

...moduli abitativi containers da porre in opera presso la comunità residente di
Giugliano - zona ASL

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA COMUNALE AL CORSO CAMPANO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	18.400 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 415.636,90
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 88.868,03
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 504.504,93

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Riqualificazione e ristrutturazione della villa comunale al Corso Campano

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giugliese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA PALMENTIELLO E VIA PAGLIAIO DEL MONACO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	800 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 358.279,55
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 50.007,78
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 408.287,33

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Sistemazione sede stradale via Palmentiello e via Pagliaio del Monaco

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA DELLA TORRE, VIA F.LLI CERVI, VICO SIMEONE VIA G. CARDUCCI, VIA S. DI GIACOMO, VIA V. MONTI

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	17.800 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 464.791,74
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 128.726,32
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 593.518,06

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Sistemazione sede stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre, Via F.lli Cervi, Vico Simeone Via G. Carducci, Via S. Di Giacomo, Via V. Monti

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA SELVA PICCOLA

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	16.367 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (Completato)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 500.000,00
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 146.670,02
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 646.670,02

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Ristrutturazione Scuola Media Gramsci in Via Selva Piccola

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA GIANFELICE, VIA PIER CAPPONI, VIA GABELLI, VIA PRATI, VIA MALPIGHI, VIA D'ANNUNZIO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	11.300 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 686.224,88
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 147.066,88
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 833.291,76

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Sistemazione sede stradale via Gianfelice, via Pier Capponi, via Gabelli, via Prati, via Malpighi, via D'Annunzio

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEDE STRADALE VIA S. CATERINA DA SIENA, VIA S. TOMMASO, VIA S. GIULIANO, VIA S. TERESA D'AVILA

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	16.063 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 554.309,59
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 145.690,41
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€700.000,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Ristrutturazione rete fognaria, pubblica illuminazione sede stradale via S. Caterina da Siena, via S. Tommaso, via S. Giuliano, via S. Teresa d'Avila

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

L'intervento è coerente anche con le azioni della visione strategica **più comunità**, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE G. IMPASTATO E SCUOLA MEDIA DON SALVATORE VITALE

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	4.760 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETAMENTO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 354.704,00
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 108.647,74
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 463.351,74

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Adeguamento sicurezza scuola media e elementare G. Impastato e scuola media Don Salvatore Vitale

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: REALIZZAZIONE LOCULI NEL PIANO INTERRATO NELLA STRUTTURA SOCIALE (CIMITERO)

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	866 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 637.555,86
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 134.124,74
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 771.680,60

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Realizzazione loculi nel piano interrato nella struttura sociale (cimitero)

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente anche con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO INCAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Realizzazione di un campo attrezzato per l'accoglienza di popolazioni nomadi in zona ASI

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI (a valere sulle risorse del bilancio comunale)

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	9.000 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 405.367,12
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 405.367,12

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Realizzazione di un campo attrezzato per l'accoglienza di popolazioni nomadi in zona ASL

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente anche con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: LAVORI MANUTENZIONE FACCIATE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PROSPICIENTI PIAZZA MUNICIPIO: CASA COMUNALE, PALAZZO EX ECA E PIAZZA

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	3.850 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€155.699,49
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 4.105,60
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 159.805,09

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Lavori manutenzione facciate immobili di proprietà comunale prospicienti Piazza Municipio: Casa comunale, Palazzo ex ECA e Piazza

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole S.M.G.B. Basile e succursale V Circolo Didattico in Viale dei Gemelli

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	900 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 259.165,23
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 8.134,22
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 267.299,45

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole S.M.G.B. Basile e succursale V Circolo Didattico

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giugliese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: COMPLESSO SPORTIVO IN VIA CASACELLE - OPERE DI
COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO A OTTO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	1.530 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 206.918,02
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 34.297,98
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 241.216,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Complesso sportivo in Via Casacelle - Opere di completamento campo di calcio a otto

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente anche con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESSO LA LA S.M.S. G.B. BASILE IN CORSO CAMPANO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	950 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 296.629,23
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 9.810,28
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 306.439,51

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la la S.M.S. G.B. Basile in Corso Campano

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: RESTAURO CHIESA MONUMENTALE DI SANTA SOFIA

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	x
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano

(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	780 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 323.943,54
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 104.358,58
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 428.302,12

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Restauro Chiesa monumentale di Santa Sofia

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE SEGUENTI STRADE: VIA RIPUARIA (I TRATTO), VIA RIPUARIA (II TRATTO), VIA S. NULLO, CORSO CAMPANO (TRATTO)

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	3.785 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X(COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 195.827,84
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 6.231,63
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 202.059,47

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione delle seguenti strade: Via Ripuaria (I tratto), Via Ripuaria (II tratto), Via S. Nullo, Corso Campano (tratto)

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA (COMPLETAMENTO), VIA TITO SPERI, VIA SPALLANZANI, PIAZZETTA MADONNA DELLE GRAZIE

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	1.890 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 129.819,61
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 11.564,90
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 141.384,51

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Pubblica illuminazione Via S. Caterina da Siena (completamento), Via Tito Speri, Via Spallanzani, piazzetta Madonna delle Grazie

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BARRACANO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	
Lotto funzionale (nel caso specificare)	X

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	X
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	900 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 93.927,07
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 21.341,78
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 115.268,85

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Completamento impianto di pubblica illuminazione in Via Barracano

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA V CIRCOLO DIDATTICO - SUCCURSALE VIALE DEI GEMELLI

INTERVENTO:

Progetto retrospettivo: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	950 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (completato)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 65.963,08
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 26.676,65
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 92.639,73

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Realizzazione impianti di prevenzione incendi presso la scuola elementare e materna V° circolo didattico - succursale Viale dei Gemelli

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4 "Promozione della inclusione sociale e dei servizi per la qualità della vita" della relazione del DOS. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale. La realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi per la popolazione residente a breve e a lungo termine ha la finalità di garantire il livello minimo di qualità della vita della città stabilito dagli standard urbanistici, e attuare le politiche di coesione sociale raccomandate dalla Comunità Economica Europea.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE SEGUENTI STRADE: TRAVERSA VIA SELVA PICCOLA, TRAVERSA VIA OASI SACRO CUORE, VIA TORRE SCAFATI (TRATTO)

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	2.840 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 158.709,07
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 10.204,38
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 168.913,45

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Tre mesi (entro il 30/09/2015).

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Realizzazione completamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione nelle seguenti strade: traversa Via Selva Piccola, traversa Via Oasi Sacro Cuore, Via Torre Scafati (tratto)

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDE VIA I. SVEVO, VIA S. PELLICO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	1.785 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (Completato)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 105.987,00
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 25.720,02
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 131.707,02

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Sistemazione sede stradale e marciapiede Via I. Svevo, Via S. Pellico

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI VIA MANZONI, VIA PIRANDELLO, VIA VERGA, VIA DI GIACOMO E PARCHEGGIO VIA 1° MAGGIO

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	4.780 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (COMPLETATO)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 299.015,25
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 27.211,95
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 326.227,20

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

L'intervento è stato completato.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Manzoni, Via Pirandello, Via Verga, Via di Giacomo e parcheggio Via 1° maggio

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA VERDI CON VIA GIUGLIANO - PARETE – II STRALCIO II LOTTO - STRADA

INTERVENTO:

progetto conforme al PO FESR: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	
Lotto funzionale (nel caso specificare)	X

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	X
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	3.690 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 298.129,18
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 69.248,07
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 367.377,25

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Cinque mesi.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Realizzazione strada di collegamento di Via Verdi con Via Giugliano - Parete – II stralcio II lotto - Strada

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	X
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento:

Superficie Via Pigna	3.152 mq
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	X
Progetto preliminare	X
Progetto definitivo	X
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (completato)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	
Sostegno retrospettivo	€ 212.946,73
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 38.989,96
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 251.936,69

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Intervento completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Descrizione dell'intervento

Dallo studio dell'analisi della viabilità esistente nell'ambito del territorio del Comune di Giugliano in Campania, l'Amministrazione Comunale ha individuato l'esigenza di realizzare un intervento volto alla sistemazione di via Pigna.

Attualmente la sede stradale è altamente compromessa e, non essendo più in grado di sopportare i carichi dei mezzi meccanici, necessita di interventi di completamento, ammodernamento e adeguamento; lo stato di degrado dal punto di vista conservativo determina una conseguente diminuzione di utilizzabilità da parte dell'utenza pubblica.

Dallo studio dell'analisi dello stato esistente delle strade in oggetto sono scaturite le scelte progettuali tecniche per la risoluzione delle problematiche attuali, definendo un intervento basato essenzialmente sull'esigenza di migliorare la percorribilità e l'uso della suddette strada.

In particolare l'obiettivo del presente intervento è quello di recuperare la percorribilità carrabile e pedonale della strada attraverso la definizione di standard qualitativi incentrati sul tema della costruzione di ambiti coerenti, in cui piccoli e medi spazi, a volte di risulta, a volte di margine, vengono riletti con lo scopo di un adeguamento funzionale (accessibilità, sicurezza, viabilità) per poi costituire dei frammenti di nuovi spazi attrezzati urbani, che possiedono l'aspirazione e la volontà di esprimere una propria identità;

Il tema dell'accessibilità, in cui esprimono, a diverse scale, le esigenze di sicurezza, di protezione, riorganizzazione funzionale del percorso, in un'ottica di gerarchizzazione dei lavori in cui la pedonalità prende il sopravvento; argomento importante per una città che deve anche saper gestire il proprio ambiente urbano.

Nella redazione del progetto si sono adottate soluzioni tecniche improntate all'economicità di gestione e di manutenzione, massimizzando il risparmio anche attraverso una approfondita disamina delle componenti finanziarie ed economiche, con specifico riferimento allo studio delle caratteristiche gestionali più idonee a conseguire gli obiettivi attesi.

Sono state privilegiate le scelte per un modello di progettazione con finalità ecocompatibili dove i termini stanno ad indicare il progetto che riduce l'impatto ambientale del costruire, i costi di manutenzione e di consumo applicando criteri di economia lungimirante.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Sistemazione sede stradale di Via Ripuarìa dall'incrocio di Via Carrafiello all'incrocio Viale dei Pini Nord

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano

(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	3,7 km
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 1.180.000,00
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 1.180.000,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Tre mesi.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

L'area interessata dal presente progetto è la zona circostante via Ripuaria, la quale costituisce, di fatto, l'asse principale di giunzione del centro cittadino con il litorale e, più in particolare, con la Località "Varcaturò".

Il progetto consta:

- della sistemazione dell'intera sede stradale, attraverso;
- del completamento dell'impianto di pubblica illuminazione;
- della realizzazione di una serie di fioriere, atte a delimitare la sede stradale laddove sono presenti varchi di notevoli dimensioni a servizio di aree commerciali.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano Corso Campano, Via Spazzilli, Via I Maggio

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano

(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	11.580 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 800.000,00
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 115.000,00
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 915.000,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

1 mese

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Intervento stradale di alcune strade del centro storico di Spazzilli, Via I Maggio

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano

(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	4.950 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 500.000,00
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 500.000,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Quattro mesi.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse,
Via Limitone

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano

(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	6.000 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 399.075,00
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 70.425,00
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 469.500,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Cinque Mesi

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse, Via Limitone

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica **più accessibilità**, descritta nel paragrafo 5.2.3 "Accessibilità e Trasporti" della relazione del DOS. In particolare, l'intervento si caratterizza per i seguenti aspetti strategici:

- valorizzazione dell'ambiente costruito attraverso il miglioramento della qualità dello spazio;
- potenziamento infrastrutturale volto alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico;
- miglioramento della connessione e della fruibilità tra le varie parti del territorio, nonché la rivitalizzazione architettonica e artigianale, come strumento per favorire il processo di coesione sociale e combattere l'intensificarsi della criminalità;
- innalzamento del generale livello di servizio dell'intera maglia stradale comunale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Centro di raccolta - Via Selva Piccola

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	4.620 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 279.675,92
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 291.689,00
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 571.364,92

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Tre mesi.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più NATURA, descritta nel paragrafo 5.2.1 del DOS. In particolare, la riqualificazione ambientale sarà rivolta ad interventi che si concentrino soprattutto su una problematica rilevante per tutto il territorio comunale e non solo: il completamento e l'adeguamento del sistema di conduzione e depurazione degli scarichi idrici, la realizzazione di siti di raccolta e compostaggio per i rifiuti solidi urbani, lo sfruttamento eco-compatibile delle risorse naturali.

L'intervento è coerente anche con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Progetto videosorveglianza immobili Comunali

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	71.800 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	X
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 272.133,62
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 48.023,58
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 320.157,20

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

1 Mese

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	X (Completato)

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 400.000,00
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€49.800,00
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 449.800,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Completato

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Centro di raccolta - Via Domitiana

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	6.000 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 475.464,14
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 291.689,00
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 767.153,14

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Sei mesi

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Centro di raccolta - Via Domitiana

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più NATURA, descritta nel paragrafo 5.2.1 del DOS. In particolare, la riqualificazione ambientale sarà rivolta ad interventi che si concentrino soprattutto su una problematica rilevante per tutto il territorio comunale e non solo: il completamento e l'adeguamento del sistema di conduzione e depurazione degli scarichi idrici, la realizzazione di siti di raccolta e compostaggio per i rifiuti solidi urbani, lo sfruttamento eco-compatibile delle risorse naturali.

L'intervento è coerente anche con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Ampliamento del cimitero esistente

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	
Lotto funzionale (nel caso specificare)	X

Ampliamento intervento già esistente	X
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	4.000 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 765.000,00
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 135.000,00
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 900.000,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Cinque mesi.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
X	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Ampliamento del cimitero esistente

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale

INTERVENTO:

Progetto retrospettivo: SI

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	13.000 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€881.180,29
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 48.819,71
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 930.000,00

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Sei mesi.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

<input type="checkbox"/>	- riqualificazione ambientale,
<input checked="" type="checkbox"/>	- rigenerazione economica e sociale;
<input type="checkbox"/>	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
<input checked="" type="checkbox"/>	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
<input type="checkbox"/>	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
<input type="checkbox"/>	- diffusione della legalità e la sicurezza
<input type="checkbox"/>	- diminuzione della disoccupazione
<input type="checkbox"/>	- sviluppo economico
<input type="checkbox"/>	- rafforzamento del sistema produttivo

Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica I Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - piazza Gramsci

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende onnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 463.221,05
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 81.744,89
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 544.965,94

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Sei mesi.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica I Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - piazza Gramsci

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO PROGETTO: Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro

Programma di riferimento:

PIU Europa	X
Altri Programmi o Fondi	

Tipologia dell'intervento:

Infrastruttura materiale	X
Infrastruttura immateriale	

Proponente dell'intervento: Comune di Giugliano

Beneficiario finale dell'intervento: Comune di Giugliano

(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti: _____

Intervento completo	X
Lotto funzionale (nel caso specificare)	

Ampliamento intervento già esistente	
Completamento intervento già esistente	
Lotto intermedio - funzionale	

Dati dimensionali di massima dell'intervento

Superficie lotto	1.700 mq
Superficie coperta	
Volumetria (esistente)	
Volumetria di progetto	

Stato della progettazione

Studio di fattibilità	
Progetto preliminare	
Progetto definitivo	
Progetto esecutivo	X
In fase di realizzazione	

Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE	€ 978.863,41
Sostegno retrospettivo	
Cofinanziamento pubblico altre fonti	€ 186.384,00
Cofinanziamento privato	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 1.165.247,41

Stima di massima dei tempi di realizzazione

Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

Sei mesi.

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell'obiettivo operativo 6.1.

X	- riqualificazione ambientale,
	- rigenerazione economica e sociale;
	- riqualificazione e valorizzazione dei "waterfront";
X	- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
	- potenziamento di sistemi di mobilità locale
	- diffusione della legalità e la sicurezza
	- diminuzione della disoccupazione
	- sviluppo economico
	- rafforzamento del sistema produttivo

Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'impatto strategico del DOS

L'intervento è coerente con le azioni della visione strategica più comunità, descritta nel paragrafo 5.2.4. In particolare, tale obiettivo specifico coniuga quello di una sempre maggiore inclusione sociale nella comunità giuglianese con una migliore qualità delle condizioni di vita per tutti i cittadini, affinché la dimensione sociale più ampia che ne deriva venga a costituire una determinante di maggior peso nel modello di sviluppo che si va a proporre all'insegna della qualità, nello sviluppo economico, nella razionalizzazione degli insediamenti e, appunto, nel sociale. L'erogazione delle attrezzature collettive e dei servizi per la popolazione residente è essenziale per il raggiungimento di livelli di qualità della vita nella città, e attuare le politiche di coesione sociale.

Coerenza dell'intervento con le azioni e l'ambito strategico del Programma PIU

L'intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati nel paragrafo 7.1.5 della relazione del DOS.

Interazione dell'intervento con altri programmi e strumenti

L'area di intervento risulta coerente con il Prg vigente



Allegato D

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1
Programma PIU Europa

II ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE CAMPANIA E AUTORITÀ CITTADINA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA



L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede della Giunta Regionale della Campania

La Regione Campania, nella persona di _____ in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/2013

e

il Comune di Giugliano in Campania, nella persona di _____, in qualità di Autorità cittadina,

STIPULANO IL SEGUENTE ATTO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA

Le disposizioni di seguito riportate sostituiscono integralmente gli articoli 5, 6 e 12 dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma approvato con DD n. 343 del 27 ottobre 2014 e sottoscritto in data 27 ottobre 2014, repertoriato al n. 2014.0000014 del 27 ottobre 2014.

Articolo 5

Realizzazione degli interventi

1. Il Programma PIU Europa in capo all'Autorità cittadina di Giugliano in Campania è costituito da n. 46 interventi.

Tale Programma è strutturato in coerenza con le Delibere di Giunta Regionale della Campania n. 118 del 24/04/2014, con riferimento alle iniziative di accelerazione della spesa e ai progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR, e n. 412 del 09 settembre 2015, n. 830 del 23 dicembre 2015, n. 229 del 18 maggio 2016, n. 405 del 20 luglio 2016 e n. 502 del 22 settembre 2016.

Gli interventi ammessi a finanziamento trovano copertura finanziaria sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, Obiettivo Operativo 6.1 e su altre fonti finanziarie a titolo di cofinanziamento, nel rispetto delle quote percentuali minime previste dalla DGR n. 282/2008 e della DGR 547/2016. Gli interventi finanziati con il PIU Europa programmati da parte dell'Autorità cittadina si completano, in conformità alle strategie del PO FESR Campania 2007/2013 e dell'Obiettivo Operativo 6.1 alla base del presente Accordo, a valere su risorse finanziarie del Comune medesimo e/o di soggetti privati da esso individuati.

2. Gli interventi oggetto del Programma PIU Europa dell'Autorità cittadina di Giugliano in Campania sono:

1. Valorizzazione Centro storico - Corso Campano (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ risorse DGR 547/2016*);
2. Riqualficazione urbana località Campopannone – Epitaffio e centro sportivo Anthares (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR*)
3. Palazzetto dello sport - II Lotto (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanzia comunale*)
4. Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Staffetta (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
5. Sistemazione sede stradale - Via Torre Pacifico, Via Gelsi, Via Reginella, Via Masseria Vecchia (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
6. Ristrutturazione Biblioteca comunale in Via Verdi (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)



7. Adeguamento alle norme di sicurezza scuola 3° Circolo Didattico di via S. Rocco e lavori di ristrutturazione dell'ufficio archivio del Commissariato di Polizia di Stato (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
8. Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Antica Innamorati, via Piedimonte, vico Quercia, via Barracano (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
9. Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Innamorati, via F.lli Bandiera (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
10. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la Scuola Media Statale Cante (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
11. Sistemazione sede stradale via G. Parente, via Meucci, Rione Marconi, via Moretti, via Fogazzaro, via L. Settembrini, via Campagna, via Scotellaro, via A. Negri (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
12. Fornitura di 24 moduli abitativi "containers" da porre in opera presso la Comunità Nomade di Giugliano – Zona ASI (*ammesso a finanziamento / finanza comunale*)
13. Riqualficazione e ristrutturazione della villa comunale al corso Campano (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanza comunale*)
14. Sistemazione sede stradale via Palmentiello e via Pagliaio del Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
15. Sistemazione sede stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre Via F.lli Cervi, Vico Simeone Via G. Carducci, Via S. Di Giacomo, Via V. Monti Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
16. Ristrutturazione Scuola Media Gramsci in Via Selva Piccola Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
17. Sistemazione sede stradale via Gianfelice, via Pier Capponi, via Gabelli, via Prati, via Malpighi, via D'Annunzio Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanza comunale*)
18. Ristrutturazione rete fognaria, pubblica illuminazione sede stradale via S. Caterina da Siena, via S. Tommaso, via S. Giuliano, via S. Teresa d'Avila Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
19. Adeguamento sicurezza scuola media e elementare G. Impastato e scuola media Don Salvatore Vitale Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
20. Realizzazione loculi nel piano interrato nella struttura sociale (cimitero) Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
21. Realizzazione di un campo attrezzato per l'accoglienza di popolazioni nomadi in zona ASI Monaco (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale*)
22. Lavori manutenzione facciate immobili di proprietà comunale prospicienti Piazza Municipio: Casa comunale, Palazzo ex ECA e Piazza Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
23. Adeguamento alle norme di sicurezza da effettuarsi presso la S.M. G.B. Basile e succursale V° Circolo Didattico in Viale dei Gemelli Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
24. Complesso sportivo in Via Casacelle - Opere di completamento campo di calcio a otto Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
25. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la S.M.S. G.B. Basile in Corso Campano Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)



UNIONE EUROPEA

La tua
Campania
cresce in
Europa

26. Restauro Chiesa monumentale di Santa Sofia (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanza comunale*)
27. Ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione delle seguenti strade: Via Ripuarua (I tratto), Via Ripuarua (II tratto), Via S. Nullo, Corso Campano (tratto) (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
28. Pubblica illuminazione Via S. Caterina da Siena (completamento), Via Tito Speri, Via Spallanzani, piazzetta Madonna delle Grazie (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
29. Completamento impianto di pubblica illuminazione in Via Barracano (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
30. Realizzazione impianti di prevenzione incendi presso la scuola elementare e materna V° circolo didattico - succursale Viale dei Gemelli (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
31. Realizzazione completamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione nelle seguenti strade: traversa Via Selva Piccola, traversa Via Oasi Sacro Cuore, Via Torre Scafati (tratto) Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
32. Sistemazione sede stradale e marciapiede Via I. Svevo, Via S. Pellico (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
33. Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Manzoni, Via Pirandello, Via Verga, Via di Giacomo e parcheggio Via 1° maggio (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
34. Sistemazione marciapiedi e realizzazione di rotonde in Via Pigna (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanza comunale*)
35. Sistemazione sede stradale di Via Ripuarua dall'incrocio di Via Carrafiello all'incrocio di Viale dei Pini Nord (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
36. Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so campano, Via Spazzilli, Via I Maggio (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
37. Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
38. Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse, Via Limitone (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
39. Centro di raccolta - Via Selva Piccola (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
40. Progetto videosorveglianza immobili Comunali (*ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
41. Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanza comunale*)
42. Centro di raccolta - Via Domitiana (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
43. Ampliamento del Cimitero esistente (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
44. Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale in via Pigna 1° Lotto (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*)
45. Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica 1° Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - Piazza Gramsci (*ammesso a*



- finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale*
46. Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse*)

Gli interventi non ricadenti nel PIU Europa, finanziati a valere sulle risorse finanziarie del Comune medesimo e/o di soggetti privati da esso individuati, potranno essere realizzati secondo le modalità previste dai regolamenti e dai documenti attuativi regionali, incluso il PIU Europa, recepiti integralmente dal presente Accordo, in una logica di integrazione ed ottimizzazione delle azioni mirate allo sviluppo economico del territorio comunale, previo parere espresso dal ROO, così come individuato dalle norme attuative del PO FESR Campania 2007/2013.

Articolo 6 Copertura finanziaria

L'Autorità cittadina delegata è destinataria:

- a) di risorse per la realizzazione degli interventi (a valere dell'Asse di riferimento dell'operazione delegata);
1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi ammessi a finanziamento e previsti dal Programma PIU Europa della Città di Giugliano in Campania è di importo complessivo pari ad Euro quarantatremilionioctocentotrentasettemilanovantasei/58 (€ 43.877.096,58) di cui Euro di cui venticinquemilioneisecentocinquantaquattromilaventisette/31 (€ 25.654.027,31) a valere sulle risorse dell'Obiettivo operativo 6.1. del PO FESR Campania 2007/2013, comprensivi di Euro tredicimilioneisessantottomilacentotrentanove/41 (€ 13.068.139,41) che afferiscono a spese per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR, ed Euro sedicimilioneicentocinquantaquattromilasettecentoquattordici/20 (€ 16.152.714,20) quale cofinanziamento comunale/altre fonti pubbliche/privato di cui Euro diecimilioneitrecentotrentaadiemilaventisei/52 (€ 10.332.026,52), afferenti a risorse comunali rinvenienti da compensazione di spese conformi al POR (ex DGR n. 412/2015 e DGR n. 830/2015) ed (€ 2.070.355,07) a valere sul Programma PO FESR 2014/2020 di cui alla DGR 547/2016;
 2. Le risorse già messe a disposizione per le attività di assistenza tecnica ammontano a Euro ottocentosessantamilaquattrocentosessanta/68 (€ 860.460,68) a valere sul PO FESR 2007/2013.

Le risorse di cui ai punti a) e b) del presente articolo dovranno avere un apposito conto corrente bancario (c.c.b.) dedicato, il cui utilizzo è vincolato esclusivamente alle azioni oggetto del presente Accordo.

Articolo 12 Documenti costituenti parte integrante dell'Accordo

Costituiscono documenti integranti del presente Accordo di Programma i seguenti:

- Accordo di Programma;
- Provvedimento di Delega;
- I Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma;



UNIONE EUROPEA



La tua
Campania
cresce in
Europa

- I Atto aggiuntivo al Provvedimento di Delega;
- II Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma;
- II Atto aggiuntivo al Provvedimento di Delega;
- Elenco interventi ammessi a finanziamento;
- Piano finanziario;
- Programma PIU Europa dell'Autorità cittadina di Giugliano in Campania, approvato dal ROO;
- Manuale di attuazione del PO FESR Campania 2007/2013 approvato con DD n. 158 del 10 maggio 2013 e s.m.i.;
- Manuale delle procedure per i controlli di primo livello approvato DD. n.3 del 10 maggio 2013 e s.m.i..

Addì,

Per la Regione Campania

Per l'Autorità cittadina di Giugliano in Campania

Articolo 13

Clausola confirmatoria

Vengono integralmente confermate le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma e i relativi allegati, approvato con DD n. 368 del 29 ottobre 2014 e sottoscritto in data 29 ottobre 2014, repertoriato al n. 2014.0000022 del 27 novembre 2014.

Il presente atto si compone di n. 5 fascie compresa la presente e di tutti gli allegati citati dall'Art. 12 del presente IV Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma.

Addì,

Per la Regione Campania

Per l'Autorità cittadina di Giugliano in Campania



Allegato E

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1
Programma PIU Europa

II ATTO AGGIUNTIVO AL PROVVEDIMENTO DI DELEGA ALL'AUTORITÀ CITTADINA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DI FUNZIONI E COMPITI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PIU EUROPA ASSE 6 – OBIETTIVO OPERATIVO 6.1



La Regione Campania adotta il presente Atto aggiuntivo al Provvedimento di Delega all'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania per l'attuazione del Programma PIU Europa di cui all'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma, rispetto al quale il presente Atto aggiuntivo al Provvedimento di Delega costituisce allegato.

Le disposizioni di seguito riportate sostituiscono integralmente gli articoli 5, 6 e 7 del Provvedimento di Delega allegato all'Accordo di Programma approvato con DD n. 343 del 27 ottobre 2014 e sottoscritto in data 27 ottobre 2014, repertoriato al n. 2014.0000014 del 27 ottobre 2014.

Articolo 5

Contenuti del Programma di interventi oggetto della Delega all'Autorità cittadina

1. La delega di cui al presente Provvedimento è attuata mediante un Programma di interventi capace di incidere positivamente sul miglioramento della qualità urbana e della qualità della vita della Città di Giugliano in Campania, e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di considerazione integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.

Il Programma PIU Europa in capo all'Autorità cittadina di Giugliano in Campania è costituito da n. 46 interventi. Tale Programma è strutturato in coerenza con le Delibere di Giunta Regionale della Campania n. 118 del 24/04/2014 con riferimento alle iniziative di accelerazione della spesa e ai progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR e n. 412 del 09 settembre 2015 e n. 830 del 23 dicembre 2015 n. 229 del 18 maggio 2016, n. 405 del 20 luglio 2016 e n. 502 del 22 settembre 2016.

Detti interventi trovano copertura finanziaria sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, Obiettivo Operativo 6.1 e su altre fonti finanziarie a titolo di cofinanziamento, nel rispetto delle quote percentuali minime previste dalla DGR n. 282/2008 e dalla DGR 547/2016. Gli interventi finanziati con il PIU Europa programmati da parte dell'Autorità cittadina si completano in conformità alle strategie del PO FESR Campania 2007/2013 e dell'Obiettivo Operativo 6.1 alla base dell'Accordo di Programma e a valere su risorse finanziarie del Comune medesimo e/o di soggetti privati da esso individuati.

2. Gli interventi oggetto del Programma PIU Europa dell'Autorità Cittadina di Giugliano in Campania sono:
 1. Valorizzazione Centro storico - Corso Campano (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ risorse DGR 547/2016*);
 2. Riqualificazione urbana località Campopannone – Epitaffio e centro sportivo Anthares (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR*);
 3. Palazzetto dello sport - II Lotto (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanzia comunale*);
 4. Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Staffetta (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
 5. Sistemazione sede stradale - Via Torre Pacifico, Via Gelsi, Via Reginella, Via Masseria Vecchia (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
 6. Ristrutturazione Biblioteca comunale in Via Verdi (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
 7. Adeguamento alle norme di sicurezza scuola 3° Circolo Didattico di via S. Rocco e lavori di



- ristrutturazione dell'ufficio archivio del Commissariato di Polizia di Stato (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
8. Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Antica Innamorati, via Piedimonte, vico Quercia, via Barracano (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 9. Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Innamorati, via F.lli Bandiera (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 10. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la Scuola Media Statale Cante (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 11. Sistemazione sede stradale via G. Parente, via Meucci, Rione Marconi, via Moretti, via Fogazzaro, via L. Settembrini, via Campagna, via Scotellaro, via A. Negri (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 12. Fornitura di 24 moduli abitativi "containers" da porre in opera presso la Comunità Nomade di Giugliano – Zona ASI (*ammesso a finanziamento / finanza comunale*)
 13. Riqualficazione e ristrutturazione della villa comunale al corso Campano (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanza comunale*)
 14. Sistemazione sede stradale via Palmentiello e via Pagliaio del Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 15. Sistemazione sede stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre Via F.lli Cervi, Vico Simeone Via G. Carducci, Via S. Di Giacomo, Via V. Monti Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 16. Ristrutturazione Scuola Media Gramsci in Via Selva Piccola Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 17. Sistemazione sede stradale via Gianfelice, via Pier Capponi, via Gabelli, via Prati, via Malpighi, via D'Annunzio Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanza comunale*)
 18. Ristrutturazione rete fognaria, pubblica illuminazione sede stradale via S. Caterina da Siena, via S. Tommaso, via S. Giuliano, via S. Teresa d'Avila Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 19. Adeguamento sicurezza scuola media e elementare G. Impastato e scuola media Don Salvatore Vitale Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 20. Realizzazione loculi nel piano interrato nella struttura sociale (cimitero) Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 21. Realizzazione di un campo attrezzato per l'accoglienza di popolazioni nomadi in zona ASI Monaco (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale*)
 22. Lavori manutenzione facciate immobili di proprietà comunale prospicienti Piazza Municipio: Casa comunale, Palazzo ex ECA e Piazza Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 23. Adeguamento alle norme di sicurezza da effettuarsi presso la S.M. G.B. Basile e succursale V° Circolo Didattico in Viale dei Gemelli Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 24. Complesso sportivo in Via Casacelle - Opere di completamento campo di calcio a otto Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 25. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la S.M.S. G.B. Basile in Corso Campano Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale*)
 26. Restauro Chiesa monumentale di Santa Sofia (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al*



- PO FESR/ finanza comunale)*
27. Ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione delle seguenti strade: Via Ripuaria (I tratto), Via Ripuaria (II tratto), Via S. Nullo, Corso Campano (tratto) *(ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale)*
 28. Pubblica illuminazione Via S. Caterina da Siena (completamento), Via Tito Speri, Via Spallanzani, piazzetta Madonna delle Grazie *(ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale)*
 29. Completamento impianto di pubblica illuminazione in Via Barracano *(ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale)*
 30. Realizzazione impianti di prevenzione incendi presso la scuola elementare e materna V° circolo didattico - succursale Viale dei Gemelli *(ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale)*
 31. Realizzazione completamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione nelle seguenti strade: traversa Via Selva Piccola, traversa Via Oasi Sacro Cuore, Via Torre Scafati (tratto) Monaco *(ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale)*
 32. Sistemazione sede stradale e marciapiede Via I. Svevo, Via S. Pellico *(ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale)*
 33. Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Manzoni, Via Pirandello, Via Verga, Via di Giacomo e parcheggio Via 1° maggio *(ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanza comunale)*
 34. Sistemazione marciapiedi e realizzazione di rotonde in Via Pigna *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanza comunale)*
 35. Sistemazione sede stradale di Via Ripuaria dall'incrocio di Via Carrafiello all'incrocio di Viale dei Pini Nord *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 36. Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so campano, Via Spazzilli, Via I Maggio *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 37. Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 38. Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse, Via Limitone *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 39. Centro di raccolta - Via Selva Piccola *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 40. Progetto videosorveglianza immobili Comunali *(ammesso a finanziamento/compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 41. Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanza comunale)*
 42. Centro di raccolta - Via Domitiana *(ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 43. Ampliamento del Cimitero esistente *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 44. Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale in via Pigna 1° Lotto *(ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*
 45. Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica 1° Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - Piazza Gramsci *(ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR/ finanza comunale)*



46. Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse*)
3. Gli interventi non ricadenti nel PIU Europa, finanziati a valere sulle risorse finanziarie del Comune medesimo e/o di soggetti privati da esso individuati, potranno essere realizzati secondo le modalità previste dai regolamenti e dai documenti attuativi regionali, incluso il PIU Europa, recepiti integralmente dal presente Provvedimento di Delega, in una logica di integrazione ed ottimizzazione delle azioni mirate allo sviluppo economico del territorio comunale, previo parere espresso dal ROO, così come individuato dalle norme attuative del PO FESR Campania 2007/2013.

Articolo 6

Risorse finanziarie: ammontare e modalità di trasferimento e di impiego

1. L'Autorità cittadina ha presentato al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 6.1, che lo ha approvato, il quadro finanziario, ripartito per annualità, del proprio Programma PIU Europa, in linea con quanto indicato all'interno del Programma PIU Europa e al DOS di riferimento. Il quadro finanziario contiene indicazioni sul costo dei singoli interventi da cofinanziare attraverso il PIU Europa, sul programma nel suo complesso e a livello di DOS
2. Per quanto riguarda la definizione delle risorse assegnate, l'Autorità cittadina delegata è destinataria:
 - a) di risorse per la realizzazione degli interventi (a valere sull'Asse di riferimento dell'operazione delegata).
 - b) di risorse per l'assistenza tecnica (a valere sull'Asse Assistenza Tecnica del POR).
- a. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi ammessi a finanziamento e previsti dal Programma PIU Europa della Città di Giugliano in Campania è di importo complessivo pari ad Euro quarantatremilionioottocostantasettemilanovantasei/58 (€ 43.877.096,58) di cui Euro di cui venticinquemilioneisessantocinquantaquattromilaventisei/31 (€ 25.654.027,31) a valere sulle risorse dell'Obiettivo operativo 6.1. del PO FESR Campania 2007/2013, comprensivi di Euro tredicimilioneisessantottomilacentotrentanove/41 (€ 13.068.139,41) che afferiscono a spese per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR, ed Euro sedicimilioneicentocinquantaquattromilasettecentoquattordici/20 (€ 16.152.714,20) quale cofinanziamento comunale/altre fonti pubbliche/privato di cui Euro diecimilioneitrentatrenta due milaventisei/52 (€ 10.332.026,52), afferenti a risorse comunali rinvenienti da compensazione di spese conformi al POR (ex DGR n. 412/2015, DGR n. 830/2015, DGR n. 229/2016, DGR n. 405/2016 e DGR n. 502/2016) ed (€ 2.070.355,07) a valere sul Programma PO FESR 2014/2020 di cui alla DGR 547/2016.
- b. Le risorse già messe a disposizione per le attività di assistenza tecnica ammontano a Euro ottocostantamilaquattrocentosessanta/68 (€ 860.460,68), a valere sul PO FESR 2007/2013.

Le risorse di cui alle lettere a) e b) del punto 2. del presente articolo dovranno avere un apposito conto corrente bancario (c.c.b.) dedicato, il cui utilizzo è vincolato alle azioni oggetto del presente provvedimento di delega.



Articolo 12

Clausola confirmatoria

Documenti costituenti parte integrante dell'Accordo

Costituiscono documenti integranti del presente Accordo di Programma i seguenti:

- Accordo di Programma;
- Provvedimento di Delega;
- I Atto aggiuntivo all' Accordo di Programma;
- I Atto aggiuntivo al Provvedimento di Delega;
- II Atto aggiuntivo all' Accordo di Programma;
- II Atto aggiuntivo al Provvedimento di Delega;
- Elenco interventi ammessi a finanziamento;
- Piano finanziario;
- Programma PIU Europa dell'Autorità cittadina di Giugliano in Campania, approvato dal ROO;
- Manuale di attuazione del PO FESR Campania 2007/2013 approvato con DD n. 158 del 10 maggio 2013 e s.m.i.;
- Manuale delle procedure per i controlli di primo livello approvato DD. n.3 del 10 maggio 2013 e s.m.i..

Addi,

Il sindaco

Articolo 13

Clausola confirmatoria

Vengono integralmente confermate le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 del Provvedimento di Delega allegato all'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma approvato con DD n. 368 del 29 ottobre 2014 e sottoscritto in data 29 ottobre 2014, repertoriato al n. 2014.0000022 del 27 novembre 2014.

Addi,

Il sindaco



Allegato F

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1
Programma PIU Europa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO OPERATIVO 6.1 PROGRAMMA INTEGRATO PIU EUROPA CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA



Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito dell'iter valutativo della proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa della Città di Giugliano in Campania e degli interventi operativi in esso proposti, portato all'attenzione della Cabina di regia del 14 novembre 2016 ai fini di una verifica formale e di merito da parte del Responsabile di Obiettivo operativo 6.1. L'attività di verifica circa la coerenza delle operazioni proposte, con il Programma cittadino e con i criteri dell'Ob. op. 6.1, viene svolta dal Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 sulla base della valutazione di iniziative progettuali considerate ammissibili al FESR, da parte del Responsabile del Programma della Città di Giugliano in Campania, Tale attività si svolge nell'ambito della più complessiva riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013 e alla luce delle disposizioni di cui alle DDGGRR n. 412 del 09 settembre 2015 e n. 830 del 23 dicembre 2015 e in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 2 febbraio 2014, così come novellata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 9 febbraio 2015.

L'Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali tra la Regione Campania e la Città, ha presentato una proposta di rimodulazione contenente progetti realizzabili sia con le risorse finanziarie a valere sulla Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR 547/2016 sia con l'utilizzo delle rinvenienze maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR e che rientrano nella programmazione unitaria (ex DDGGRR n. 412/2015, n. 830/2015, n.229/2016, n.405/2016, n.502/2016).

Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi

Elementi Generali

L'elenco degli interventi del "Programma Integrato Urbano" condiviso e approvato con la Cabina di regia del 14 novembre 2016 consta di n. 46 interventi, di seguito riportati:

1. Valorizzazione Centro storico - Corso Campano (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ risorse DGR 547/2016*);
2. Riquilificazione urbana località Campopannone – Epitaffio e centro sportivo Anthares (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR*);
3. Palazzetto dello sport - II Lotto (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanzia comunale*);
4. Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Staffetta (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
5. Sistemazione sede stradale - Via Torre Pacifico, Via Gelsi, Via Reginella, Via Masseria Vecchia (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
6. Ristrutturazione Biblioteca comunale in Via Verdi (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
7. Adeguamento alle norme di sicurezza scuola 3° Circolo Didattico di via S. Rocco e lavori di ristrutturazione dell'ufficio archivio del Commissariato di Polizia di Stato (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
8. Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Antica Innamorati, via Piedimonte, vico Quercia, via Barracano (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
9. Ristrutturazione rete fognaria e sistemazione sede stradale, via Innamorati, via F.lli Bandiera (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
10. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la Scuola Media Statale Cante (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
11. Sistemazione sede stradale via G. Parente, via Meucci, Rione Marconi, via Moretti, via Fogazzaro, via L. Settembrini, via Campagna, via Scotellaro, via A. Negri (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*);
12. Fornitura di 24 moduli abitativi "containers" da porre in opera presso la Comunità Nomade di



- Giugliano – Zona ASI (*ammesso a finanziamento / finanzia comunale*)
13. Riqualficazione e ristrutturazione della villa comunale al corso Campano (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanzia comunale*)
 14. Sistemazione sede stradale via Palmentiello e via Pagliaio del Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 15. Sistemazione sede stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre Via F,lli Cervi, Vico Simeone Via G. Carducci, Via S. Di Giacomo, Via V. Monti Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 16. Ristrutturazione Scuola Media Gramsci in Via Selva Piccola Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 17. Sistemazione sede stradale via Gianfelice, via Pier Capponi, via Gabelli, via Prati, via Malpighi, via D'Annunzio Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanzia comunale*)
 18. Ristrutturazione rete fognaria, pubblica illuminazione sede stradale via S. Caterina da Siena, via S. Tommaso, via S. Giuliano, via S. Teresa d'Avila Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 19. Adeguamento sicurezza scuola media e elementare G. Impastato e scuola media Don Salvatore Vitale Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 20. Realizzazione loculi nel piano interrato nella struttura sociale (cimitero) Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 21. Realizzazione di un campo attrezzato per l'accoglienza di popolazioni nomadi in zona ASI Monaco (*ammesso a finanziamento/ finanzia comunale*)
 22. Lavori manutenzione facciate immobili di proprietà comunale prospicienti Piazza Municipio: Casa comunale, Palazzo ex ECA e Piazza Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 23. Adeguamento alle norme di sicurezza da effettuarsi presso la S.M. G.B. Basile e succursale V° Circolo Didattico in Viale dei Gemelli Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 24. Complesso sportivo in Via Casacelle - Opere di completamento campo di calcio a otto Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 25. Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la S.M.S. G.B. Basile in Corso Campano Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 26. Restauro Chiesa monumentale di Santa Sofia (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanzia comunale*)
 27. Ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione delle seguenti strade: Via Ripuarua (I tratto), Via Ripuarua (II tratto), Via S. Nullo, Corso Campano (tratto) (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 28. Pubblica illuminazione Via S. Caterina da Siena (completamento), Via Tito Speri, Via Spallanzani, piazzetta Madonna delle Grazie (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 29. Completamento impianto di pubblica illuminazione in Via Barracano (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 30. Realizzazione impianti di prevenzione incendi presso la scuola elementare e materna V° circolo didattico - succursale Viale dei Gemelli (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 31. Realizzazione completamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione nelle seguenti strade: traversa Via Selva Piccola, traversa Via Oasi Sacro Cuore, Via Torre Scafati (tratto) Monaco (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)
 32. Sistemazione sede stradale e marciapiede Via I. Svevo, Via S. Pellico (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR / finanzia comunale*)



UNIONE EUROPEA

La tua
Campania
cresce in
Europa

33. Sistemazione sede stradale e marciapiedi Via Manzoni, Via Pirandello, Via Verga, Via di Giacomo e parcheggio Via 1° maggio (*ammesso a finanziamento/ spese per progetti conformi al PO FESR/ finanzia comunale*)
34. Sistemazione marciapiedi e realizzazione di rotonde in Via Pigna (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanzia comunale*)
35. Sistemazione sede stradale di Via Ripuaria dall'incrocio di Via Carrafiello all'incrocio di Viale dei Pini Nord (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
36. Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so campano, Via Spazzilli, Via I Maggio (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
37. Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
38. Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse, Via Limitone (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
39. Centro di raccolta - Via Selva Piccola (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
40. Progetto videosorveglianza immobili Comunali (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
41. Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ finanzia comunale*)
42. Centro di raccolta - Via Domitiana (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
43. Ampliamento del Cimitero esistente (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
44. Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale in via Pigna 1° Lotto (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
45. Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica 1° Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - Piazza Gramsci (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al POR/ finanzia comunale*)
46. Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro (*ammesso a finanziamento/ compensazione risorse*)

In attuazione di quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 412 del 09 settembre 2015 e n. 830 del del 23 dicembre 2015, l'Autorità cittadina di Giugliano in Campania, ha presentato una proposta di riprogrammazione del Programma PIU Europa che prevede l'utilizzo di Euro diecimilionitrecentotrentaduemilaventesi/52 (€ 10.332.026,52) per la messa in sicurezza del Programma attraverso la "reimputazione contabile" della parte di costo dei progetti originariamente finanziati con altre fonti inseriti nel Programma della Città, approvato con DD. n. 368 del 29 ottobre 2014, che prevede un ammontare per progetti conformi pari ad € 13.068.139,41. 00 di cui € 2.736.112,89 su fonte FSC/FAS e di € 2.070.355,07a valere sul Programma PO FESR 2014/2020 di cui alla DGR 547/2016.

La Città, ha attestato spese su progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi al PO FESR per (€13.068.139,41).

La proposta di rimodulazione prevede una richiesta di rinvenienze per un importo pari ad Euro diecimilionitrecentotrentaduemilaventesi/52 (€ 10.332.026,52) per la messa in sicurezza di progetti già inseriti nel Programma cittadino che non si sono realizzati entro il 31.12.2015 e, prevede inoltre l'utilizzo delle risorse di cui alla DGR 547/2016.

In riferimento alla rimodulazione del Programma e nello specifico all'elenco interventi approvati e



ammessi a finanziamento allegato al I Atto Aggiuntivo sottoscritto il 27 ottobre 2014, la proposta di riprogrammazione dell'Autorità Cittadina, prevede l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla compensazione di risorse conformi al PO FESR per i seguenti interventi: *“Valorizzazione Centro storico - Corso Campano”*, *“Riqualificazione urbana località Campopannone – Epitaffio e centro sportivo Anthares”*, *“Sistemazione sede stradale di Via Ripuaria dall'incrocio di Via Carrafiello all'incrocio di Viale dei Pini Nord”*, *“Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so campano, Via Spazzilli, Via I Maggio”*, *“Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca”*, *“Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarelle e traverse, Via Limitone”*, *“Centro di raccolta - Via Selva Piccola”*, *“Progetto videosorveglianza immobili Comunali”*, *“Centro di raccolta - Via Domitiana”*, *“Ampliamento del Cimitero esistente”*, *“Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale in via Pigna 1° Lotto”*, *“Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica 1° Circolo Didattico - Scuola Elementare e Materna - Piazza Gramsci”*, *“Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro”*.

Inoltre, per il progetto *“Valorizzazione Centro storico - Corso Campano”* è previsto anche l'utilizzo di risorse a valere sulla Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR 547 per un ammontare di € 2.070.355,07.

Nella Proposta di rimodulazione l'OI ha proposto l'eliminazione dell'intervento *“Realizzazione strade di collegamento via Verdi con Via Giugliano Parete II Stralcio”*.

Inoltre, è stato richiesto l'assestamento del valore dei seguenti interventi finanziati con risorse FESR e con il cofinanziamento comunale: *“Sistemazione sede stradale Via Ripuaria incrocio Via Carrafiello a V. lePini Nord”*, *“Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so Campano”*, *“Realizzazione Piazzetta antistante Chiesa di San Luca”*, *“Lavori di sistemazione Via del Forno, Via Vastarella e traverse, via Limitone”*, *“Centro di raccolta - Via Selva Piccola”*, *“Sistemazione e adeguamento impianto elettrico Mercato Ortofrutticolo Comunale”*, *“Ampliamento del Cimitero esistente”*, *“Realizzazione di una nuova area mercatale per la fiera settimanale”*, *“Centro di raccolta Via Selva Piccola”*, *“Centro di raccolta - Via Domitiana”*, *“Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e interventi di riqualificazione della struttura scolastica Scuola Media G.M. Cante in Via Vaccaro”*.

Ammontare complessivo degli interventi

L'ammontare complessivo degli interventi previsti è stato stimato in Euro quarantatremilionioctocentottantasettemilanovantasei/58 (€ 43.877.096,58).

Le risorse finanziarie sono così ripartite:

1. Euro venticinquemilioneisecentocinquantaquattromilaventisette/31 (€ 25.654.027,31) su risorse finanziarie FESR Campania 2007-2013 (Asse VI, Ob. Op. 6.1) di cui Euro tredicimilioneisessantottomilacentotrentanove/41 (€ 13.068.139,41) afferiscono a progetti conformi;
2. Euro duemilioneisettantamilatrecentocinquantacinque/07 (€ 2.070.355,07) a valere sul Programma PO FESR 2014/2020 di cui alla DGR 547/2016;
3. Euro sedicimilioneicentocinquantaduemilasettecentoquattordici/20 (€ 16.152.714,20) a valere sul cofinanziamento comunale, di cui diecimilioneitrecentotrentaaduemilaventisei/52 (€ 10.332.026,52), dal cofinanziamento comunale per la compensazione di risorse conformi al PO FESR 2007/2013.



Conformità delle finalità e degli ambiti

Si rileva che i 46 interventi rientrano all'interno delle finalità e principi generali del Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità dell'Obiettivo operativo 6.1, con la complessiva strategia regionale sullo sviluppo urbano, con gli Orientamenti di chiusura del PO FESR 2007/2013, di cui alla Decisione CE 2771/2015.

La struttura del Programma rimodulato rafforza significativamente gli obiettivi di riqualificazione urbana perseguiti dalla Città, gli *asset* di rigenerazione economica e sociale e contribuisce alla massimizzazione delle performances di risultato anche in relazione agli indicatori definiti.

Conclusioni

La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Giugliano in Campania, basata sulla verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per l'elaborazione dei Programmi Integrati Urbani, si è conclusa con esito positivo.